

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1
городского округа город Буй

157000 г. Буй, Костромской обл.

ул. Заря Революции, д. 28, т. 4 -47 -61, 4 -47 - 63

Электронный адрес: schol_1buy@mail.ru

ПРИКАЗ

«20» августа 2020г.

№ 31/4

О реализации проекта
в рамках инновационной деятельности

На основании решения конкурсной комиссии Министерства Просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2020 г. из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» протокол № 3 от 30.06.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать реализацию проекта «Сетевое взаимодействие школ и органов местного самоуправления как фактор инновационного развития общеобразовательных организаций города в экологическом воспитании» с 20 августа 2020 г.
2. Руководителем проекта назначить заместителя директора по УВР Малову Н.В.
3. Утвердить дорожную карту реализации проекта (Приложение №1).
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы



А.Н.Дубровина

Дорожная карта реализации проекта

- 1) формирование в образовательной организации нормативных правовых и организационно-методических условий системной инновационной деятельности;

№ п/ п	Мероприятие	Сроки	Ответствен ный	Результат
1	Создание творческих и рабочих групп по реализации проекта.	Август-декабрь 2020 г.	Директор школы	Методические продукты
2	Внесение корректировки в программу развития образовательной организации	Август 2020 г.	Директор школы	Корректировка в программе развития образовательной организации
3	Издание приказов об организации творческих групп.	Август-декабрь 2020 г	Директор школы	Пакет приказов для организации работы творческих групп
4	Курсовая подготовка педагогов.	Сентябрь-декабрь 2020 г.	Заместитель директора	Повышение квалификации педагогов.
5	Участие в стажировочных площадках.	Сентябрь-декабрь 2020 г	Заместитель директора	Повышение квалификации педагогов.
6	Экскурсии в «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П.Карвацкого», тепличный комбинат «Высоковский» и др.	Сентябрь-ноябрь 2020 г.	Заместитель директора по воспитательной работе	Повышение квалификации педагогов. Приобретение опыта для реализации проекта.
7	Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность («Положение об инновационной деятельности», «Положение о сетевом взаимодействии» и др.).	Август-сентябрь 2020 г.	Руководитель творческой группы	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность.
8	Разработка комплекта дополнительных общеразвивающих программ экологического направления	Август 2020 г.	Руководитель творческой группы	Дополнительные общеразвивающие программы на разных уровнях обучения
9	Разработка модели методической сети	Август 2020 г.	Руководитель проекта	Модель авторской методической сети
10	Разработка методических рекомендаций для партнёров сетевого	Октябрь-декабрь 2020 г.	Руководитель рабочей группы	Наличие методических рекомендаций

	взаимодействия			
11	Разработка дорожной карты реализации проекта	Август 2020 г.	Руководитель рабочей группы	Дорожная карта реализации проекта
12	Планирование часов кружковой работы тематической направленности проекта в учебном плане	Август 2020 г.	Директор школы	Организация работы кружков тематической направленности проекта
13	Заключение договоров о социальном партнёрстве	Сентябрь 2020 г.	Директор школы	Договоры о социальном партнёрстве

2) *мероприятия, направленные на реализацию проекта:*

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат
1	Создание электронного информационного ресурса для сетевого взаимодействия	Сентябрь 2020 г.	Технический специалист	Авторская методическая сеть в рамках национальной методической сети
2	Проведение входной диагностики сформированности экологической культуры обучающихся	Сентябрь 2020 г.	Заместитель директора по ВР	Начальные данные сформированности экологической культуры обучающихся
3	Исполнение плана мероприятий совместного проекта	Сентябрь-декабрь 2020 г.	Руководитель проекта	Продукты реализации проекта
4	Промежуточный мониторинг реализации проекта	Ноябрь 2020 г.	Руководитель проекта	Анализ промежуточных результатов
5	Информирование общественности о ходе реализации проекта	Сентябрь-декабрь 2020 г.	Руководитель проекта Технический специалист	Информация о ходе реализации проекта на сайте школы и в СМИ
6	Проведение мероприятий в рамках реализации проекта совместно с социальными партнёрами	Сентябрь-декабрь 2020 г.	Руководитель проекта	Запланированные результаты мероприятий
7	Реализация дистанционных проектов и методических мероприятий с использованием образовательной платформы GlobalLab и других	Ноябрь-декабрь 2020 г.	Руководитель проекта Технический специалист	Продукты реализации дистанционных проектов и методических мероприятий
8	Разработка и реализация экологических образовательных маршрутов	Сентябрь-декабрь 2020 г.	Заместитель директора по ВР Руководитель творческой группы	Экологические маршруты для образовательного туризма

3) мероприятия по внедрению и распространению инновационных практик.

№ п/ п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат
1	Привлечение социальных и сетевых партнёров для взаимодействия	Август-сентябрь 2020 г.	Директор школы	Наличие социальных и сетевых партнёров
2	Разработка плана мероприятий сетевого взаимодействия	Июль 2020 г.	Руководитель проекта	План мероприятий сетевого взаимодействия
3	Внедрение и распространение инновационных практик через сетевое взаимодействие (проведение вебинаров, мастер-классов, семинаров)	Ноябрь-декабрь 2020 г.	Заместитель директора по ВР Руководитель творческой группы	Распространение опыта среди школ города и района, заинтересованных социальных партнёров
4	Разработка методических рекомендаций для организации сетевого взаимодействия	Октябрь-декабрь 2020 г.	Заместитель директора по ВР Руководитель творческой группы	Пакет методических рекомендаций
5	Издательская продукция	Ноябрь-декабрь 2020 г.	Заместитель директора по ВР Руководитель и творческих групп	Буклеты, методическая печатная продукция
6	Межрегиональные и межмуниципальные семинары и вебинары	Ноябрь-декабрь 2020 г.	Заместитель директора по ВР	Распространение опыта среди школ города и района, заинтересованных социальных партнёров
7	Итоговый мониторинг реализации проекта	Декабрь 2020 г.	Руководитель проекта	Материалы мониторинга
8	Анализ и обобщение результатов проекта	Декабрь 2020 г.	Руководитель проекта	Отчёт о выполнении проекта
9	Презентация проекта педагогическому сообществу	Декабрь 2020 г.	Директор школы	Издание сборника