



**Департамент образования и науки
Костромской области**

П Р И К А З

19 марта 2021г.

г. Кострома

№ 376

Об утверждении плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области от 15.02.2021г. № 161 «Об участии в проекте адресной методической помощи «500 +» в целях организации адресной методической помощи общеобразовательным организациям Костромской области с низкими образовательными результатами обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график («дорожную карту») региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+».
2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) определить оператором реализации плана-графика («дорожной карты») региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+».
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образования обеспечить участие школ - участников проекта, муниципальных координаторов и кураторов школ в реализации плана-графика («дорожной карты») региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента образования и науки Костромской области Яблокову М.Г.

Директор департамента

И.Н. Морозов

Приложение

Утвержден
приказом департамента образования
и науки Костромской области
от «19» марта 2021г. № 376

План-график («дорожная карта») региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»

№	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
1.	Разработка и утверждение региональных нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию проекта в Костромской области	По отдельному графику	Разработаны и утверждены региональные нормативные правовые документы, регламентирующие реализацию проекта в Костромской области
2.	Установочный семинар для муниципальных координаторов по вопросам организации работы в рамках реализации проекта	По отдельному графику	100 % муниципальных координаторов приняли участие в семинаре. Определены задачи муниципальных координаторов в рамках реализации проекта
3.	Организационное сопровождение анкетирования кураторов школ и анкетирования образовательных организаций для формирования рискованного профиля школ (РПШ)	По отдельному графику	100 % кураторов школ и 100 % ОО из числа включенных в проект приняли участие в анкетировании
4.	Методический вебинар для муниципальных координаторов проекта и кураторов школ по вопросам организации работы с ИС МЭДК и разработки концептуальных документов проекта	12 марта 2021г.	100 % муниципальных координаторов проекта и кураторов школ приняли участие в вебинаре. Определены задачи кураторов школ в рамках реализации проекта
5.	Комплексный анализ данных об образовательных результатах (ВПР, ЕГЭ, региональных диагностических работ) школ-участников проекта	Апрель 2021г.	Подготовлена аналитическая справка по результатам комплексного анализа и представлена ОО - участникам проекта
6.	Проведение методических семинаров для педагогов ОО по проблемным темам, выявленным в ходе предметно-содержательного анализа результатов ВПР и	Март-апрель 2021г.	Проведено 14 методических семинаров в рамках реализации региональной программы методического сопровождения образовательных организаций – участников реализации мероприятий,

	ГИА, внешних социальных условий работы школ из числа включенных в проект		направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2020-22 г.г.
7.	Тьюторское сопровождение образовательных организаций - участников проекта в рамках деятельности тьюторского центра «Успешная сельская школа»	Весь период реализации	Разработаны и реализованы программы стажировок по вопросам повышения качества образования на базе школ-лидеров для ОО из числа включенных в проект
8.	Организационно-методическое сопровождение разработки и реализации концептуальных документов проекта ОО и размещения в ИС МЭДК	Весь период реализации	100 % ОО из числа включенных в проект, согласовали и разместили концептуальные документы проекта в ИС МЭДК
9.	Первый этап мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Июнь 2021г.	100 % исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга)
10.	Региональный вебинар для участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы школ, ОО) по итогам 1 этапа мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	Июнь 2021г.	100 % участников проекта приняли участие в вебинаре. Подготовлены аналитические документы по итогам мониторинга и представлены ОО из числа включенных в проект
11.	Комплексный анализ данных об образовательных результатах (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, региональных диагностических работ) школ-участников проекта	Август 2021г.	Подготовлена аналитическая справка по результатам комплексного анализа и представлена ОО - участникам проекта
12.	Второй этап мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Сентябрь 2021г.	100 % исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга)
13.	Проведение на базе ОО, включенных в проект, адресных и персонифицированных мероприятий для	Октябрь-ноябрь 2021г.	Проведено не менее 20 стажировок по вопросам повышения качества преподавания на базе школ-лидеров

	педагогических коллективов и отдельных педагогов		
14.	Региональный вебинар для участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы школ, ОО) по итогам реализации проекта	Декабрь 2021г.	100 % участников проекта приняли участие в вебинаре. Подготовлены аналитические документы по итогам второго этапа мониторинга. Определены направления работы в 2022 г