

УТВЕРЖДЕН

заместителем губернатора

Костромской области –

куратором регионального проекта

«Современная школа»



О.Л. Еремина

«26» апреля 2019 г.

РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Современная школа»
на 2019 - 2024 годы

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Показатель №1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % К 31.12.2024 – 1,1765				
1. Результат: Обеспечена возможность в Костромской области изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ² , в т. ч. детских технопарков «Кванториум»				
1.1.1	РП	Подготовка и предоставление заявки в Минпросвещения России на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	01.07.2019- 01.08.2019 01.07.2020- 01.08.2020 01.07.2021- 01.08.2021 01.07.2022- 01.08.2022	Хасанова О.В. Куликова Ю.А. Шалимова Н.А.

¹ РП – мероприятие регионального проекта, включенное в план мероприятий реализации регионального проекта к паспорту регионального проекта;

ДМ – дополнительное мероприятие, подлежащее реализации в целях достижения показателя/результата регионального проекта.

² Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
			01.07.2023- 01.08.2023	
1.1.2	ДМ	Разработка и утверждение Распоряжения Администрации Костромской области «Об утверждении концепции мероприятий, направленных на обновление материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	01.07.2019- 01.08.2019 01.07.2020- 01.08.2020 01.07.2021- 01.08.2021 01.07.2022- 01.08.2022 01.07.2023- 01.08.2023	Хасанова О.В. Куликова Ю.А.
1.1.3	РП	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	До 01.03.2019 До 01.03.2020 ³ До 01.03.2021 До 01.03.2022 До 01.03.2023 До 01.03.2024	Хасанова О.В. Куликова Ю.А.
1.1.4	ДМ	Внесение изменений в постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» в части мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	В теч. всего периода, по мере необходимости	Морозов И.Н.
1.1.5	ДМ	Утверждение Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов	В теч. всего периода, по мере	Морозов И.Н.

³Срок реализации с 2020 года и далее по годам устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		Костромской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах	необходимо сти	
1.1.6	РП	Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей»	01.02.2024- 30.05.2024	Лушина Е.А.
1.1.7	ДМ	Утверждение перечня муниципальных образований и общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	До 01.03.2019 До 01.03.2020 ⁴ До 01.03.2021 До 01.03.2022 До 01.03.2023 До 01.03.2024	Хасанова О.В.
1.1.8	РП	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	До 01.08.2019 До 01.08.2020 ⁵ До 01.08.2021 До 01.08.2022	Хасанова О.В. Куликова Ю.А.

⁴Срок реализации с 2020 года и далее по годам устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁵ Реализации мероприятия начнется при условии включения Костромской области в перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» (распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации)

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
			До 01.08.2023 До 01.08.2024	
1.1.9	ДМ	Научно-методическое сопровождение разработки и реализации основных образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.08.2019- 30.12.2024	Лушина Е.А.
1.1.10	ДМ	Подготовка информационно аналитического отчета о созданных условиях для обеспечения изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019 31.12.2024	Хасанова О.В.
1.1.	РП	Обеспечена возможность не менее 10% обучающихся осваивать предметную область «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	Хасанова О.В.
2. Результат: Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам: на 31.12.2019 – 3 организации; на 31.12.2020 – 7 организаций⁶ (нарастающим итогом); на 31.12.2021 – 10 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2022 – 10 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2023 – 10 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2024 – 10 организаций (нарастающим итогом).				
2.1.1.	РП	Подготовка и направление заявки в Минпросвещения России на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	01.07.2019 01.07.2020	Хасанова О.В. Осипович О.Ю.

⁶Срок реализации в 2020 году и далее устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства		
2.1.2	ДМ	Разработка и утверждение Распоряжения Администрации Костромской области «Об утверждении концепции мероприятий, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	01.07.2019- 01.08.2019 01.07.2020- 01.08.2020	Морозов И.Н.
2.1.3.	РП	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2019 01.03.2020 ⁷ 01.03.2021	Хасанова О.В. Куликова Ю.А.
2.1.4	ДМ	Внесение изменений в постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» в части мероприятий, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по	В теч. всего периода, по мере необходимости	Морозов И.Н.

⁷Срок реализации с 2020 года устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.5	ДМ	Утверждение Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на создание материально-технической базы для финансового обеспечения мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	В теч. всего периода, по мере необходимости	Морозов И.Н.
2.1.6.	ДМ	Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятия по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.09.2019 01.09.2020 ⁸ 01.09.2021	Лушина Е.А.
2.1.7	ДМ	Подготовка информационно - аналитического отчета об итогах реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.	01.01.2019 31.12.2024	Морозов И.Н.
2.1.	РП	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам: - не менее чем в 3 организациях; - не менее чем в 7 организациях (нарастающим итогом)		Хасанова О.В. Осипович О.Ю.

⁸ Реализации мероприятия начнется при условии включения Костромской области в перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации)

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		- не менее чем в 10 организациях (нарастающим итогом)	31.12.2019 31.12.2020 ⁹ 31.12.2021	
Показатель № 2. РП Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц (нарастающим итогом) 31.12.2019 – 0,022 31.12.2020 – 0,066 31.12.2021 – 0,099 31.12.2022 – 0,132 31.12.2023 – 0,165 31.12.2024 – 0,2 Показатель № 3 РП Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек (нарастающим итогом) 31.12.2019 – 11,2 31.12.2020 – 19,4 31.12.2021 – 27,3 31.12.2022 – 36,7 31.12.2023 – 44,8 31.12.2024 – 53,0				
3. Результат: Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах: на 31.12.2019 – 22 организации; на 31.12.2020 – 66 организаций¹⁰ (нарастающим итогом); на 31.12.2021 – 99 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2022 – 132 организации (нарастающим итогом); на 31.12.2021 – 165 организаций (нарастающим итогом); на 31.12.2021 – 200 организаций (нарастающим итогом).				
3.1.1	ДМ	Проведение конкурсного отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных	2019, март далее- ежегодно ¹¹	Хасанова О.В. Шалимова Н.А.

⁹Срок реализации с 2020 года устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹⁰Срок реализации в 2020 году и далее устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹¹ Реализации мероприятия начнется при условии включения Костромской области в перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей		
3.1.2.	ДМ	Согласование и утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры цифрового и гуманитарного профилей	2019, март далее- ежегодно ¹²	Хасанова О.В. Куликова Ю.А.
3.1.3	ДМ	Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории Костромской области. Согласование типовых дизайн-проекта, зонирования Центров, перечня оборудования	До 30.04.2019	Хасанова О.В. Куликова Ю.А.
3.1.4	ДМ	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центров в обучении новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Ежегодно Март-июнь	Куликова Ю.А. Шалимова Н.А.
3.1.5	ДМ	Закупка, доставка и наладка оборудования. Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Ежегодно Май-август	Хасанова О.В. Стефаненко И.В. Муниципальные органы самоуправления
3.1.6	ДМ	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Ежегодно август	Муниципальные органы самоуправления

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» (распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации)

¹² Реализации мероприятия начнется при условии включения Костромской области в перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» (распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации)

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.1.7	ДМ	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. Обучение по программам Центра	Ежегодно сентябрь В течение уч.года	Муниципальные органы самоуправления
3.1.8	ДМ	Мониторинг реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и охвата обучающихся, основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Ежегодно	Куликова Ю.А. Шалимова Н.А.
3.1.9	ДМ	Отчет Депобрнауки Костромской области об исполнении условий соглашений	31.12.2019 31.12.2020 ¹³ 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Хасанова О.В.
3.1	РП	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	01.01.2019 31.12.2024	Морозов И.Н.
Показатель № 4 РП. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. 4. Результат: Создано новых мест в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: - не менее 180 новых мест – 2022 г. - не менее 330 новых мест (нарастающим итогом) – 2023 г. - не менее 480 новых мест (нарастающим итогом) – 2024 г.				
4.1.1	РП	Заключение соглашения (внесение изменений в действующие соглашения) с	До 01.03.2022	Стефаненко И.В.

¹³Срок реализации с 2020 года и далее по годам устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности поселках городского типа	До 01.03.2023 ¹⁴ До 01.03.2024	
4.1.2	РП	Участие в мониторинге по реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности поселках городского типа	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Стефаненко И.В.
4.1.3	ДМ	Подготовка отчета Депобрнауки Костромской области об исполнении условий соглашений.	До 01.03.2022 До 01.03.2023 ¹⁵ До 01.03.2024	Стефаненко И.В.
4.1	РП	Создано в общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: - не менее 180 новых мест; - не менее 330 новых мест (нарастающим итогом); - не менее 480 новых мест (нарастающим итогом)	31.12.2022 31.12.2023 ¹⁶ 31.12.2024	Стефаненко И.В.
5. Результат: В Костромской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.				
5.1.1.	РП	Участие в апробации программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области «Технология» и других	01.09.2020- 01.06.2021 ¹⁷	Лушина Е.А.

¹⁴Срок реализации в 2023 году и далее устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам утверждения Минпросвещением России перечня субъектов Российской Федерации участвующих в соответствующем мероприятии

¹⁵Срок реализации в 2023 году и далее устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам утверждения Минпросвещением России перечня субъектов Российской Федерации участвующих в соответствующем мероприятии

¹⁶Срок реализации в 2023 году и далее устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам утверждения Минпросвещением России перечня субъектов Российской Федерации участвующих в соответствующем мероприятии

¹⁷Срок установлен планоно будет уточнен по итогам формирования Минпросвещением России перечня субъектов Российской Федерации, участвующих в апробации

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики		
5.1.2	ДМ	Организация обучения учителей предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	С 01.09.2021, ежегодно	Лушина Е.А.
5.1.3	ДМ	Информационно-аналитический отчет по результатам внедрения системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.	01.09.2020 01.09.2021	Морозов И.Н.
5.1	РП	В Костромской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	Хасанова О.В. Лушина Е.А.
6. Результат: Во всех общеобразовательных организациях Костромской области обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта.				
6.1.1	РП	Обеспечение внедрения методических и дидактических материалов, приказов Минпросвещения России в рамках реализации федерального проекта	01.03.2020- 31.12.2022	Куликова Ю.А. Лушина Е.А. Осипова Л.Г.
6.1.2	ДМ	Организация и проведение системы обучающих мероприятий для управленческих и педагогических	01.03.2020- 31.12.2022	Осипова Л.Г.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		работников по внедрению методических материалов и приказов Минпросвещения России		
6.1.3	РП	Формирование плана мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	01.01.2022- 31.12.2022	Куликова Ю.А.
6.1.4	ДМ	Подготовка приказа Депобрнауки Костромской области об утверждении плана мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	31.12.2022	Куликова Ю.А.
6.1.5	ДМ	Мониторинг реализации плана мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	01.01.2022- 31.12.2022	Куликова Ю.А. Осипова Л.Г. Муниципальные органы управления образования
6.1.6	РП	Участие в мониторинге реализации мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	30.09.22 - 31.12.2022	Лушина Е.А.
6.1.7	ДМ	Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, утвержденных общеобразовательными организациями на основе ПООП, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в Костромской области	31.12.2022	Лушина Е.А.
6.1	РП	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Костромской области	01.03.2020 - 31.12.2022	Хасанова О.В.

7. Результат: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
7.1.1	ДМ	Разработка плана внедрения наставничества обучающихся общеобразовательных организаций с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	До 01.01.2024	Куликова Ю.А. Лушина Е.А.
7.1.2	РП	Обеспечение внедрения в общеобразовательных организациях Костромской области обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	01.01.2024- 31.12.2024	Куликова Ю.А. Муниципальные органы управления образования
7.1.3.	РП	Участие в мониторинге реализации мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	Лушина Е.А.
7.1.4	ДМ	Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий	31.12.2024	Морозов И.Н.
7.1.	РП	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области	01.01.2024- 31.12.2024	Хасанова О.В.
8. Результат: Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме				
8.1.1	ДМ	Организационно-методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.08.2019- 30.12.2024	Лушина Е.А.
8.1.2	ДМ	Мониторинг реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в общеобразовательных учреждениях Костромской области	01.08.2019- 30.12.2024	Лушина Е.А. Муниципальные органы управления образования
8.1.2	РП	Обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций	01.01.2024 - 31.12.2024	Куликова Ю.А.
8.1.3	ДМ	Разработка и реализация плана организационного, научно-методического сопровождения реализации программ	01.01.2024 - 31.12.2024	Куликова Ю.А. Лушина Е.А.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме, в том числе с использованием дистанционных технологий с учетом с учетом разработанной Минпросвещения России методологии		
8.1.4	ДМ	Подготовка информационно-аналитического отчета об обеспечении в Костромской области реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с учетом разработанной Минпросвещения России методологии	31.12.2024	Куликова Ю.А.
8.1	РП	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2024 - 31.12.2024	Хасанова О.В.
9. Результат: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации				
9.1.1	РП	Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2021- 31.12.2024	Хасанова О.В.
9.1.1	ДМ	Разработка и реализация плана организационно-методического сопровождения реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2021- 31.12.2024	Хасанова О.В. Лушина Е.А.
9.1.2	ДМ	Мониторинг реализации плана организационно-методического сопровождения реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2021- 31.12.2024	Хасанова О.В. Лушина Е.А.
9.1.3	РП	Участие в мониторинге реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2024	Куликова Ю.А.

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
9.1.3	ДМ	Подготовка информационно-аналитического отчета по результатам проведенных мероприятий	31.12.2024	Хасанова О.В.
9.1	РП	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2024	Хасанова О.В.
10. Результат: Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»). Создано новых мест в общеобразовательных организациях Костромской области (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»): - не менее 1000 новых мест - 2019 г. - не менее 2000 новых мест (нарастающим итогом) – 2020 г. - не менее 2000 новых мест (нарастающим итогом) – 2021 г. - не менее 3000 новых мест (нарастающим итогом) – 2022 г. - не менее 4000 новых мест (нарастающим итогом) – 2023 г. - не менее 4000 новых мест (нарастающим итогом) – 2024 г.				
10.1.1	РП	Предоставление заявки в Минпросвещения России на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	30.07.2020	Морозов И.Н.
10.1.2	РП	Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.03.2019 01.03.2021 ¹⁸	Морозов И.Н.
10.1.3	ДМ	Подготовка отчета Депобрнауки Костромской области об исполнении условий соглашений.	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Стефаненко И.В.

¹⁸Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
			31.12.2022 ¹⁹ 31.12.2023 31.12.2024	
10.1.4.	ДМ	Участие в заседаниях Штаба по обеспечению строительства социально – значимых объектов на территории Костромской области при губернаторе Костромской области	Ежемесячно в теч.проекта	Стефаненко И.В
10.1.5.	РП	Участие в мониторинге реализации мероприятия по созданию мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2022 ²⁰ 31.12.2023	Стефаненко И.В.

¹⁹Срок реализации в 2022 году и далее устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

²⁰Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию