

УТВЕРЖДЕН

заместителем губернатора
Костромской области –
куратором регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»



О.Л. Еремина

«26» апреля 2019 г.

РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
на 2019 - 2024 годы

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Показатель/результат паспорта РП №1 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») на 31.12.2019 – 20% на 31.12.2020 – 40% (нарастающим итогом) на 31.12.2021 – 70% (нарастающим итогом) на 31.12.2022 – 100% (нарастающим итогом)				
1.1	ДМ	Подготовка плана-графика проведения обучающих мероприятий	31.08.2019	Николаева Т.В.
1.2	ДМ	Проведение обучающих мероприятий для руководителей образовательных организаций и ответственных за информационное и техническое сопровождение открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет 1 группа (Города Кострома, Шарья, Буй, Волгореченск, Галич) 2 группа (г. Мантурово и Мантуровский р-н, г. Нерехта и Нерехтский р-н, г. Нея и	31.10.2019 31.10.2019	Николаева Т.В.

¹ РП – мероприятие регионального проекта, включенное в план мероприятий реализации регионального проекта к паспорту регионального проекта;

ДМ – дополнительное мероприятие, подлежащее реализации в целях достижения показателя/результата регионального проекта.

		Нейский р-н, Буйский р-н, Островский р-н) 3 группа (Районы Антроповский, Вохомский, Галичский, Костромской, Макарьевский, Парфеньевский, Судиславский, Сусанинский, Шарьинский, Чухломский) 4 группа (Районы Кологривский, Красносельский, Кадыйский, Пыщугский, Межевской, Павинский, Поназыревский, Солигаличский, Октябрьский)	31.12.2019 31.12.2019	
1.3	РП	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций.	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Скворцов А.Е. Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
1.4	ДМ	Разработка и утверждение приказа департамента образования и науки Костромской области о проведении мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.10.2019 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022	Морозов И.Н. Кишалов А.А.
1.5	РП	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Кишалов А.А. Скворцов А.Е.
Показатель/результат паспорта РП №2 Доля образовательных организаций, расположенных на территории Костромской области обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, % (нарастающим итогом) на 31.12.2019 – 20% на 31.12.2020 - 33% (нарастающим итогом) на 31.12.2021 – 46% (нарастающим итогом) на 31.12.2022 - 60% (нарастающим итогом) на 31.12.2023 – 80% (нарастающим итогом) на 31.12.2024 – 100% (нарастающим итогом)				
2.1	ДМ	Формирование реестра образовательных организаций, подлежащих подключению к сети Интернет в рамках национального проекта Образование	1 квартал 2019	Кишалов А.А. Скворцов А.Е.

2.2	ДМ	Заполнение форм образовательных организаций, подлежащих подключению к сети Интернет в рамках национального проекта Образование на сайте Минкомсвязи в системе ИАС РУС	31.01.2019 31.01.2020 31.01.2021 31.01.2022 31.01.2023 31.01.2024	Кишалов А.А.
2.3	ДМ	Формирование и передача формуляра образовательных организаций, подлежащих подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование» Министерству Просвещения РФ	30.04.2019 30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022 30.04.2023 30.04.2024	Кишалов А.А.
2.4	ДМ	Согласование перечня образовательных организаций, подлежащих подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование» в разрезе муниципальных образований и сроков подключения.	31.05.2019 31.05.2020 31.05.2021 31.05.2022 31.05.2023 31.05.2024	Кишалов А.А.
2.5	ДМ	Согласования графика подключения и приемки работ	30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2024	Кишалов А.А. Скворцов А.Е. Руководители муниципальных оргнов, осуществляющих управлене в сфере образования
2.6	ДМ	Приемка работ по подключению	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Кишалов А.А. Руководители муниципальных оргнов, осуществляющих управлене в сфере образования
Показатель/результат паспорта РП №3 Не менее 80 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий на 31.12.2019 – 40 человек на 31.12.2020 – 80 человек (нарастающим итогом)				
3.1	ДМ	Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по теме «Современные технологии электронного обучения» (36 часов)	01.06.2019	Николаева Т.В.
3.2	ДМ	Подготовка плана-графика набора слушателей курсов	30.09.2019 31.08.2020	Николаева Т.В.
3.3	ДМ	Обучение не менее 40 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью	31.12.2019 31.12.2020	Николаева Т.В.

		повышения их компетенций в области современных технологий (ежегодно)		
Показатель/результат паспорта РП №4 Для не менее 2000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Костромской области, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий² на 31.12.2020 – 400 детей на 31.12.2021 – 800 детей (нарастающим итогом) на 31.12.2022 - 1200 детей (нарастающим итогом) на 31.12.2023 – 1600 детей (нарастающим итогом) на 31.12.2024 – 2000 детей (нарастающим итогом)				
4.1	ДМ	Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а)	31.12.2019	Морозов И.Н.
4.2	ДМ	Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024	Морозов И.Н.
4.3	ДМ	Определение перечня общеобразовательных организаций, расположенных на территории Костромской области, где будет проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	12.12.2020 12.12.2021 12.12.2022 12.12.2023 12.12.2024	Лушина Е.А.
4.4	РП	Утверждение департаментом образования и науки Костромской области перечня пилотных образовательных организаций, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	12.12.2020 12.12.2021 12.12.2022 12.12.2023 12.12.2024	Куликова Ю.А.
4.5	ДМ	Проведение обучения педагогов, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий.	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Николаева Т.В.
4.6	ДМ	Проведение эксперимента по плану мероприятия	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Николаева Т.В. Руководители муниципальных органов, осуществляющих

² Срок реализации мероприятия устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

				управление в сфере образования
4.7	ДМ	Разработка приказа департамента образования и науки Костромской области о проведении мониторинга реализации плана мероприятий	31.10.2020 31.10.2021 31.10.2022 31.10.2023 31.10.2024	Куликова Ю.А. Николаева Т.В.
4.8	РП	Мониторинг проведения эксперимента	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Куликова Ю.А. Николаева Т.В.
Показатель/результат паспорта РП №5 В Костромской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ³				
5.1	РП	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023	Морозов И.Н.
5.2	ДМ	Разработка проекта нормативного правового акта администрации Костромской области, утверждающего регионального координатора, концепцию, комплекс мер	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023	Сапоженкова М.Ю.
5.3	ДМ	Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а)	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023	Сапоженкова М.Ю.
5.4	РП	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Кишалов А.А.

³ Срок реализации мероприятия устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

5.5	ДМ	Обучение управленческих команд и педагогов по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	31.08.2020 31.08.2021 31.08.2022 31.08.2023 31.08.2024	Николаева Т.В.
5.6	ДМ	Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов для изучения математики, информатики, технологий при реализации основных общеобразовательных программ.	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Николаева Т.В. Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
5.7	ДМ	Разработка приказа департамента образования и науки Костромской области о проведении мониторинга реализации плана мероприятий	31.10.2020 31.10.2021 31.10.2022 31.10.2023 31.10.2024	Сапоженкова М.Ю. Николаева Т.В.
5.8	ДМ	Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Сапоженкова М.Ю. Николаева Т.В.
Показатель/результат паспорта РП №6 Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 200 детей				
6.1	РП	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.08.2022	Морозов И.Н.
6.2	ДМ	Разработка проекта нормативного правового акта администрации Костромской области, утверждающего регионального координатора, концепцию, комплекс мер	01.08.2022	Кишалов А.А.
6.3	ДМ	Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а)	01.12.2022	Кишалов А.А.
6.4	РП	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.03.2023	Морозов И.Н.

		бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)		
6.5	ДМ	Организационные работы по закупке, доставке и наладке оборудования	31.08.2023	Кишалов А.А.
6.6	ДМ	Завершение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с брендбуком	15.08.2023	Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
6.7	ДМ	Разработка приказа департамента образования и науки Костромской области о проведении мониторинга реализации мероприятия	31.10.2023	Кишалов А.А.
6.8	ДМ	Проведение мониторинга реализации мероприятия по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб»	31.12.2023	Кишалов А.А.