

Т.Г. Филатова

ПЛАН – ГРАФИК
Введения Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования
(ФГОС НОО) в МОУ СОШ № 29 города Костромы

направления	мероприятия	сроки
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО	- Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования школы: - изучение требований к ООП, её структуре и содержанию; - разработка отдельных разделов программы (Учебный план, рабочие программы по предметам Учебного плана, программы внеурочной деятельности); - организация разработки других разделов программы; - утверждение ООП начального общего образования.	Август - сентябрь
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО	Май сентябрь
	Определение списка учебников и учебных пособий для 1 класса; используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.	Апрель - май
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО	- Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат. - Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с	Сентябрь

	педагогическими работниками	
Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО	- Определение степени готовности школы к введению ФГОС. - Создание рабочей группы на базе методического объединения учителей начальных классов. - Организация консультирования учителей по вопросам введения ФГОС НОО. - Организация взаимодействия с пилотными площадками по введению ФГОС НОО города Костромы с целью обмена опытом. - Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности с учётом возможности взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей. - Формирование системы мониторинга достижений планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных. - Привлечение Попечительского совета школы к обсуждению вопросов, связанных с введением ФГОС НОО.	Август Сентябрь В течение года В течение года Сентябрь Сентябрь В течение года
Создание кадрового и методического обеспечения введения ФГОС НОО	- Корректировка плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС НОО: поэтапное обучение. - Разработка тематики и организация постоянно действующего семинара по проблеме введения ФГОС НОО.	В течение года
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО	Обеспечение образовательного процесса школы с учётом Федеральных требований к минимальной оснащённости учебного процесса, требований САНиПИН.	В течение года

Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО	• Организация информирование родителей о введении ФГОС НОО (размещение информации на сайте школы, проведение родительских собраний, всеобуч для родителей). • Проведение Публичного отчёта директора.	В течение года По итогам года
--	--	---