

План реализации проекта в МБОУ Октябрьская СОШ

№	Наименование задачи	Срок реализации	Ответственный
Этап 1. Подготовительный			
1	Формирование нормативно-правового регламента инновационной деятельности. Формирование рабочих групп	Октябрь 2020	Смирнова Е.С. Пушкина М.А.
2	Заседание рабочей группы	Октябрь 2020	Смирнова Е.С.
3	Создание страницы на сайте общеобразовательной организации по инновационной площадке	Октябрь 2020	Пушкина М.А. Полетаева Г.Л.
4	Участие в региональных семинарах (вебинарах) по вопросам разработки, апробации и внедрения программы воспитания: «Нормативные основы воспитательной деятельности. Общая характеристика примерной программы воспитания. Оргмодель» «Особенности воспитательного процесса в школе: анализ и систематизация» «Цель и задачи программы воспитания. Педагогический творческий замысел» «Модули программы (обзор и алгоритм написания)» «Анализ воспитательной деятельности»	Октябрь 2020 - май -2021 15.10.2020 29.10.2020 12.11.2020 26.11.2020 10.12.2020	Рабочая группа
5	Повышение квалификации	Октябрь 2020 – май 2021	Георгица А.И. Георгица Н.Н. Смирнова Е.С.
Этап 2. Разработка программ воспитания			
1	Поэтапная разработка частей и модулей программы воспитания	Октябрь 2020 – январь 2021	Рабочая группа
2	Обсуждение программы воспитания с участниками образовательных отношений	Март 2021	Рабочая группа
3	Распространение опыта разработки программ воспитания	Октябрь – май 2021	Смирнова Е.С. Георгица А.И.
4	Самоанализ деятельности проектных рабочей группы	Май 2021	Рабочая группа
5	Утверждение программы воспитания	Май 2021	Пушкина М.А.
Этап 3. Апробационный			
1	Апробация рабочих программ воспитания	Сентябрь 2021 – май 2021	Смирнова Е.С. Георгица А.И.
2	Организационно-информационное сопровождение проекта	Октябрь 2021 – май 2022	Полетаева Г.Л. Пушкина М.А.

Этап 4. Внедренческий			
1	Тиражирование успешного опыта апробации и внедрения программ воспитания	Октябрь 2022 – май 2023	Рабочая группа