



КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

От 02 марта 2022 г. № 67


**Об утверждении плана-графика (Дорожной карты)
муниципальных мероприятий по проекту адресной
методической помощи «500+»**

В соответствии с приказом отдела по образованию от 24.01.2022г №20а «Об участии в проекте адресной методической помощи «500+» в 2022 году», в целях организации адресной методической помощи общеобразовательным организациям муниципального района город Нерехта и Нерехтский район с низкими образовательными результатами обучающихся, утвержденных приказом департамента образования и науки Костромской области от 20.01.2022г. №47 «Об участии в проекте Адресной методической помощи «500+» в 2022 году», в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график (Дорожную карту) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» в 2022 году».
2. МКУ «ЦПСО» (О.Н.Крюкова) определить оператором реализации плана-графика (Дорожная карта) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» в 2022 году».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела
по образованию



Смирнова
7

О.А.Смирнова

Приложение
Утвержден
приказом отдела по образованию
от 02.03.2022г. № 67

План-график (Дорожная карта) муниципальных мероприятий по проекту
адресной методической помощи «500+»

№	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию проекта в муниципальном районе	Январь – февраль 2022	Разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые документы, регламентирующие реализацию проекта в муниципальном районе.
2	Участие в установочном семинаре для муниципальных координаторов по вопросам организации работы в рамках реализации проекта	07.02.2022	Муниципальный координатор принял участие в семинаре. Определены задачи муниципального координатора.
3	Организационное сопровождение анкетирования кураторов школ и образовательных организаций для формирования рискованного профиля школ (РПШ)	Январь – февраль 2022	100% кураторов школ и 100% ОО из числа включенных в проект приняли участие в анкетировании.
4	Информационно - методическое сопровождение проекта	Весь период реализации	Обновлена страница проекта на сайте отдела по образованию, регулярно размещаются новости о ходе реализации проекта
5	Проведение муниципального мониторинга эффективности механизмов поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Март 2022	Внесены изменения в нормативно правовые и программные документы, регламентирующие работу в проекте.
6	Прохождение курсовой подготовки участников проекта на базе ОГБОУ ДПО «КОИРО» («Эффективная школа: механизмы и инструменты управления»)	Февраль – март 2022	100% команд пришли КПК.
7	Организационно-методическое сопровождение разработки и реализации концептуальных	Весь период реализации	100% ОО из включенных в проект, согласовали и разместили

	документов проекта ОО и размещения в ИС МЭДК. Экспертиза документов.		концептуальные документы проекта в ИС МЭДК
8	Первый этап мониторинга реализации планов – графиков (Дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту	Июнь 2022г.	100% исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты (на дату мониторинга)
9	Участие в методических семинарах для учителей предметников школ - участников проекта в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»	Октябрь – ноябрь 2022	Участие педагогов школ участниц не менее чем в 5 семинарах.
10	Участие в методических семинарах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Январь – ноябрь 2022	Участие педагогов в каждом семинаре.
11	Методическое сопровождение учителей предметников школ – участниц проекта в рамках деятельности методических объединений педагогов	Весь период реализации	100% участников проекта приняли участие в заседаниях МО.
12	Включение школ – участниц проекта в реализацию регионального комплексного плана мероприятий по организационно методической поддержке центров «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 2021 – 2022 учебном году	Весь период реализации	МОУ Ёмсненская СОШ приняла участие в реализации комплексного плана
13	Участие в методических вебинарах для муниципальных координаторов проекта и кураторов школ по вопросам организации работы с ИС МЭДК и разработки концептуальных документов проекта	Весь период реализации	муниципальный координатор проекта и 100% кураторов школ приняли участие в вебинарах .
14	Участие в региональном вебинаре для участников проекта по результатам первого этапа наступления мониторинга позитивных изменений ИС МЭДК	Август 2022г	100% участников проекта приняли участие в вебинаре
15	Комплексный анализ данных об образовательных результатах (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, региональных	Сентябрь 2022г	Подготовлена аналитическая справка по результатам комплексного

	диагностических работах) школ-участников проекта		анализа и представлена ОО – участникам проекта, даны рекомендации
16	Проведение методических семинаров для педагогов школ участниц проекта по проблемным темам, выявленным в ходе анализа результатов ВПР и ГИА, внешних социальных условий работы школ	Апрель – май 2022г.	Проведено 4 методических семинаров в рамках реализации методического сопровождения образовательных организаций – участников реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
17	Участие во втором этапе мониторинга реализации планов-графиков (Дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту	Сентябрь 2022г.	100% исполнение мероприятий муниципальной дорожной карты (на дату мониторинга)
18	Проведение на базе ОО, включенных в проект, адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов	Март-ноябрь 2022г.	Проведено не менее 4 стажировок по вопросам повышения качества преподавания на базе ОО
19	Участие в региональном мониторинге промежуточных результатов реализации Концепции развития школами – участниками проекта в 2022 году	Декабрь 2022г.	Анализ итогов, принятие управленческих решений и рекомендаций школам
20	Участие в региональном вебинаре для участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы школ, ОО) по итогам реализации проекта	Декабрь 2022г.	100% участников проекта приняли участие в вебинаре. Определены направления работы в 2023г.