



КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕХОТХА И НЕХОТХСКИЙ РАЙОН

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ


От 22 марта 2021 г. № 57

Об утверждении плана-графика (Дорожной карты)
муниципальных мероприятий по проекту адресной
методической помощи «500+»

В соответствии с приказом отдела по образованию от 16.02.2021г. №33а «Об участии в проектной адресной методической помощи «500+», в целях организации адресной методической помощи общеобразовательным организациям муниципального района город Нехотха и Нехотхский район с низкими образовательными результатами обучающихся, утвержденным приказом департамента образования и науки Костромской области от 15.02.2021г. №161 «Об участии в проектной адресной методической помощи «500+», в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график (Дорожную карту) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+».
2. МКУ «ЦПО» (О.Н.Крюкова) определить оператором реализации плана-графика (Дорожная карта) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



О.А.Смирнова

Приложение
 Утвержден
 Приказом отдела по образованию
 от 22.03.2021г. №57
 План-график (Дорожная карта) муниципальных мероприятий по проекту
 адресной методической помощи «500+»

№	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию проекта в муниципальном районе	По отдельному графику	Разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые документы, регламентирующие реализацию проекта в муниципальном районе
2	Участие в установочном семинаре для муниципальных координаторов по вопросам организации работы в рамках реализации проекта	По отдельному графику	Муниципальный координатор принял участие в семинаре. Определены задачи муниципального координатора.
3	Организационное сопровождение анкетирования кураторов школ и образовательных организаций для формирования рискового профиля школ (РПШ)	По отдельному графику	100% кураторов школ и 100% ОО из числа включенных в проект приняли участие в анкетировании
4	Участие в методическом вебинаре для муниципальных координаторов проекта и кураторов школ по вопросам организации работы с ИС МЭДК и разработки контекстуальных документов проекта	12 марта 2021г.	100% муниципальных координаторов проекта и кураторов школ приняли участие в вебинаре. Определены задачи кураторов в рамках реализации проекта
5	Комплексный анализ данных об	Апрель 2021г.	Подготовлена

	образовательных результатах (ВІР, ЕІУ, ОІУ, региональных диагностических работах) школ-участников проекта		аналитическая справка по результатам комплексного анализа и представления ОО – участникам проекта
6	Проведение методических семинаров для педагогов ОО по проблемным темам, выявленным в ходе предметно-содержательного анализа результатов ВІР и ГИА, внешних социальных условий работы школ из числа включенных в проект	Март – апрель 2021г.	Проведено 8 методических семинаров в рамках реализации методического сопровождения образовательных организаций – участников реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
7	Организационно-методическое сопровождение разработки и реализации концептуальных документов проекта ОО и размещения в ИС МЭДК	Весь период реализации	100% ОО из включенных в проект, согласовали и разместили концептуальные документы проекта в ИС МЭДК
8	Первый этап мониторинга реализации планов – графиков (Дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту	Июнь 2021г.	100% исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты (на дату мониторинга)
9	Участие в региональном вебинаре для участников проекта (муниципальные кураторы, кураторы школ, ОО) по итогам I этапа мониторинга наступлении позитивных изменений в ИС МЭДК	Июль 2021г.	100% участников проекта приняли участие в вебинаре. Подготовлены аналитические документы по

			итогам мониторинга
10	Комплексный анализ данных об образовательных результатах (ВІР, ОІУ, ЕІУ, региональных диагностических работ) школ-участников проекта	Август 2021г.	Подготовка аналитических справок по результатам комплексного анализа ОО
11	Второй этап мониторинга реализации планов-графиков (Дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту	Сентябрь 2021г.	100% исполнение мероприятий муниципальной дорожной карты (на дату мониторинга)
12	Проведение на базе ОО, включенных в проект, адресных и персонализированных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов	Март-ноябрь 2021г.	Проведено не менее 12 стажировок по вопросам повышения качества преподавания на базе ОО
13	Участие в региональном вебинаре для участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы школ, ОО) по итогам реализации проекта	Декабрь 2021г.	100% участников проекта приняли участие в вебинаре. Подготовлены аналитические документы по итогам второго этапа мониторинга. Определены направления работ в 2022г.