



**Департамент образования и науки
Костромской области**

П Р И К А З

19 марта 2021 г.

г. Кострома

№ 376

Об утверждении плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области от 15 февраля 2021 года № 161 «Об участии в проекте адресной методической помощи «500 +» в целях организации работы по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» (приложение).
2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) назначить оператором реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить участие школ - участников проекта, муниципальных координаторов и кураторов школ в реализации плана-графика.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента образования и науки Костромской области М.Г. Яблокову

Директор департамента

И.Н. Морозов

Приложение

Утвержден
приказом департамента образования и науки
Костромской области
от «19» марта 2021 года № 376

План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»

№	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
1.	Разработка и утверждение региональных нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию проекта в Костромской области	По отдельному графику	Разработаны и утверждены региональные нормативные правовые документы, регламентирующие реализацию проекта в Костромской области.
2.	Установочный семинар для муниципальных координаторов по вопросам организации работы в рамках реализации проекта	По отдельному графику	100 % муниципальных координаторов приняли участие в семинаре. Определены задачи муниципальных координаторов в рамках реализации проекта.
3.	Организационное сопровождение анкетирования кураторов школ и анкетирования образовательных организаций для формирования рискованного профиля школ (РПШ)	По отдельному графику	100 % кураторов школ и 100 % ОО из числа включенных в проект приняли участие в анкетировании.
4.	Информационное сопровождение проекта	Весь период реализации	Создана страница проекта на портале «Образование Костромской области», регулярно размещаются новости о ходе реализации проекта в социальных сетях
5.	Региональный мониторинг эффективности муниципальных механизмов поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Март 2021 г.	В 100 % муниципальных образований из числа участников проекта внесены изменения в муниципальные нормативно-правовые и программные документы, регламентирующие работу в проекте, на основе адресных рекомендаций по итогам мониторинга.
6.	Методический вебинар для муниципальных координаторов проекта и кураторов школ по вопросам	12 марта 2021 г.	100 % муниципальных координаторов проекта и кураторов школ приняли участие в вебинаре.

	организации работы с ИС МЭДК и разработки концептуальных документов проекта.		Определены задачи кураторов школ в рамках реализации проекта.
7.	Работа с данными комплексного анализа образовательных результатов (ВПР, ЕГЭ, региональных диагностических работ) школ-участников проекта.	Март 2021 г.	Подготовлена аналитическая справка по результатам комплексного анализа и представлена ОО - участникам проекта
8.	Организация дополнительно профессионального образования участников проекта на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»: проведение методических семинаров для педагогов ОО по проблемным темам, выявленным в ходе предметно-содержательного анализа результатов ВПР и ГИА, внешних социальных условий работы школ из числа включенных в проект.	Март-апрель 2021 г.	Проведено 14 методических мероприятий по повышению квалификации в рамках 5 постоянно действующих практико-ориентированных семинаров по проблемным темам, выявленным в ходе предметно-содержательного анализа результатов ВПР и ГИА.
9.	Тьюторское сопровождение образовательных организаций - участников проекта в рамках деятельности тьюторского центра «Успешная сельская школа».	Весь период реализации	Разработаны и реализованы программы стажировок по вопросам повышения качества образования на базе школ-лидеров для ОО из числа включенных в проект.
10.	Проведение методических семинаров для учителей-предметников в рамках регионального проекта «Поезд мастеров».	Октябрь-ноябрь 2021 г.	Проведено не менее 5 методических семинаров для учителей –предметников из числа школ включенных в проект по проблемным темам, выявленным в ходе предметно-содержательного анализа результатов ВПР и ГИА.
11.	Организационно-методическое сопровождение разработки и реализации концептуальных документов проекта ОО и размещения в ИС МЭДК	Весь период реализации	100 % ОО из числа включенных в проект, согласовали и разместили концептуальные документы проекта в ИС МЭДК.
12.	Первый этап мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Июнь 2021 г.	100 % исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга).

13.	Региональный вебинар для участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы школ, ОО) по итогам 1 этапа мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	Июнь 2021 г.	100 % участников проекта приняли участие в вебинаре. Подготовлены аналитические документы по итогам мониторинга и представлены ОО из числа включенных в проект.
14.	Комплексный анализ данных об образовательных результатах (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, региональных диагностических работ) школ-участников проекта.	Август 2021 г.	Подготовлена аналитическая справка по результатам комплексного анализа и представлена ОО - участникам проекта.
15.	Второй этап мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Сентябрь 2021 г.	100 % исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга).
16.	Проведение на базе ОО, включенных в проект, адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов.	Октябрь-ноябрь 2021 г.	Проведено не менее 20 стажировок по вопросам повышения качества преподавания на базе школ-лидеров.
17.	Региональный вебинар для участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы школ, ОО) по итогам реализации проекта.	Декабрь 2021 г.	100 % участников проекта приняли участие в вебинаре. Подготовлены аналитические документы по итогам второго этапа мониторинга. Определены направления работы в 2022 г.