



**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
администрации Чухломского муниципального района  
Костромской области**

**ПРИКАЗ**

от «24» марта 2021 г. № 64-а

Об утверждении плана - графика («дорожной карты») муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»

На основании приказа Департамента образования и науки Костромской области от 19.03.2021 г. № 376 «Об утверждении плана - графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить на 2021 год план - график («дорожная карта») муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»
2. Обеспечить участие в реализации плана - графика («дорожной карты») по проекту адресной методической помощи «500+»:
  - МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа им. М.М. Платова (директор Чаловская А.А.),
  - муниципального координатора Сорокиной Н.С.,
  - куратора школы Поповой С.А.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Зав. отделом образования



И.В. Большакова

План - график («дорожная карта») муниципальных мероприятий  
по проекту адресной методической помощи «500+» на 2021 год

| №  | Описание действий                                                                                                                                                                | Дата реализации          | Муниципальный показатель реализации                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию проекта                                                                      | Январь - март 2021 г.    | Разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые документы, регламентирующие реализацию проекта    |
| 2  | Участие в установочном семинаре для муниципальных координаторов по вопросам организации работы в рамках реализации проекта                                                       | Январь - февраль 2021 г. | Охват 100%<br>Определение задач муниципальных координаторов в рамках реализации проекта                       |
| 3  | Сопровождение анкетирования куратора школы и образовательной организации для формирования рискованного профиля школы (РПШ)                                                       | Январь - февраль 2021 г. | Охват 100% кураторов школ и ОО                                                                                |
| 4  | Участие в методическом вебинаре для муниципальных координаторов проекта и кураторов школ по вопросам организации работы с ИС МЭДК и разработки концептуальных документов проекта | 12 марта 2021 г.         | Охват 100% муниципальных координаторов и кураторов школ                                                       |
| 5  | Первичное посещение ШНОР                                                                                                                                                         | Март 2021 г.             | 100 % ОО, включенных в проект посещенных кураторами<br>100 % ОО активировавших рискованное направление в МЭДК |
| 6  | Изучение комплексного анализа образовательных результатов ОО (ВПР, ЕГЭ, РКР), представленного региональным координатором                                                         | Апрель 2021 г.           | Изучение аналитической справки                                                                                |
| 7  | Участие в методических семинарах для педагогов ШНОР по проблемным темам, выявленным в ходе предметно - содержательного анализа результатов ВПР и ГИА                             | Март - апрель 2021 г.    | Охват 100% педагогов школы                                                                                    |
| 8  | Тьюторское сопровождение ШНОР в рамках деятельности тьюторского центра «Успешная сельская школа»                                                                                 | Весь период реализации   | Реализованы программы стажировок по вопросам повышения качества образования                                   |
| 9  | Размещение концептуальных документов школами                                                                                                                                     | Весь период реализации   | 100% школ согласовали и разместили концептуальные документы проекта в ИС МЭДК                                 |
| 10 | Мониторинг 1 этап                                                                                                                                                                | Июнь 2021 г.             | 100 % школ разместили концептуальные документы, подтвержденные куратором                                      |
| 11 | Участие в региональном вебинаре для муниципальных координаторов, кураторов, ОО по итогам 1 этапа мониторинга                                                                     | Июнь 2021 г.             | Охват 100% принявших участие в вебинаре. Изучение аналитических документов по итогам мониторинга              |

|     |                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | Изучение комплексного анализа об образовательных результатах 00 (ВПР, ЕГЭ, РКР), представленного региональным координатором | Август 2021 г.           | Изучение региональной аналитической справки                                                                                                               |
| 13. | Второй этап мониторинга реализации «дорожных карт»                                                                          | Сентябрь 2021 г.         | 100 % исполнение мероприятий «дорожной карты»                                                                                                             |
| 14  | Адресные и персонифицированные мероприятия для педагогических коллективов                                                   | Октябрь - ноябрь 2021 г. | Мероприятия, направленные на повышение качества преподавания                                                                                              |
| 15. | Участие в региональном вебинаре для муниципальных координаторов, кураторов, 00 по итогам реализации проекта                 | Декабрь 2021 г.          | Охват 100% принявших участие в вебинаре. Изучение аналитических документов по итогам регионального мониторинга. Определение направлений работы на 2022 г. |