

**ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в Шарьинском муниципальном районе**

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Создание координационного совета по введению ФГОС в ШМР	Июнь 2022		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	Июнь 2022-январь 2023		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2022		Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС
4.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	Май,август, сентябрь 2022		Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
9.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	Сентябрь-ноябрь 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022		Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям

11.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022		Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
12.	Формирование муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	Июнь=- август 2022		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
13.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Июнь-август 2022		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями субъекта Российской Федерации
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
14.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС	2022		Создана единая система методической службы
15.	Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	Сентябрь-декабрь 2022		Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
16.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	- апрель-декабрь 2022		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
19.	Координация взаимодействия	январь - декабрь 2022		Синхронизированы способы использованию содержания

	<p>общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС</p>			<p>учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов</p>
20.	<p>Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС</p>	<p>май - июнь 2022</p>		<p>Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС</p>
21.	<p>Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих "методические шлейфы", видеоуроков по учебным предметам</p>	<p>июнь - декабрь 2022</p>		<p>Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов</p>
22.	<p>Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС</p>	<p>август 2022</p>		<p>Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе</p>
23.	<p>Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся</p>	<p>по отдельному плану</p>		<p>Достигнуто повышение качества российского образования</p>
24.	<p>Организация использования учителями-предметниками федерального банка</p>	<p>постоянно</p>		<p>Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий</p>

	заданий по формированию функциональной грамотности			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
25.	Организация обучения руководителей и специалистов	ноябрь - декабрь 2021, март - апрель 2022		Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
27.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март - апрель 2022		
28.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март - август 2022		
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
29.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	январь - февраль 2022		Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
30.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению	февраль - март 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС

	обновленных ФГОС			
31.	Организация контрольных экспертных выездов в ОУ на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС
32.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022		Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
33.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации	декабрь 2021, далее ежемесячно		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленных ФГОС