Дорожная карта директора 
«Управление введение ФГОС НОО в 2011\12 учебном году»
Под введением ФГОС понимается его соблюдение  на всем образовательном пространстве Российской Федерации, а также обеспечение контроля за соблюдением ФГОС.

Под организацией введения ФГОС понимается комплекс мероприятий, реализация  которых необходима (на федеральном, региональном, муниципальном и школьном уровне) для его введения.  
Задачи:
· Привести в соответствие с требованиями ФГОС основные образовательные программы.
· Доработать нормативную базу, регламентирующую реализацию ФГОС начального общего образования 
· Сформировать перечень материально-технических средств необходимых для приобретения в рамках ФГОС НОО нового поколения и определить объемы расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.
· Определить оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся.
· Осуществлять контроль мониторинговых процедур 
· Подготовка коллектива к реализации ФГОС НОО
	Единичные проекты
	Отдельные работы, входящие в пакеты работ
	Ожидаемые результаты
	Ответственные

	Управление проектом

(руководитель -  Шмидт Н.А.)
	Создание рабочей группы по руководству проектами
	создан рабочая группа по руководству проектом

определены цели, задачи работы, функции 

определен порядок работы над проектом

-сформирована тематика ед.проектов


	Шмидт Н.А.


	
	Разработка единичных проектов, создание рабочих групп;

-планирование работы проектных групп

-разработка ед.проекта;

-подготовка проекта к экспертизе

-экспертиза проекта
-создание условий для реализации  ед.проектов 

-размещение материалов на Интернет-представительстве школы
	созданы проектные группы

-определен порядок работы над ед.проектом

-разработаны единичные проекты

проект утвержден  ШМС

-созданы условия для реализации единичных проектов


	Руководители рабочих групп

	
	Реализация проекта


	организована реализация единичных проектов
	Шмидт Н.А.

	
	Организация контроля  хода реализации проекта.
	отчеты руководителей рабочих групп

- демонстрация промежуточных результатов работы, проведение семинаров, участие в ВКС по теме

-размещение материалов на сайте 
	Шмидт Н.А.

	
	Подготовка отчета о реализации проекта
	Отчет  о промежуточных итогах
	Руководители рабочих групп

	2. Мониторинг сформированности УУД у учащихся начальных классов ( руководитель – Мирошниченко Э.Ю)
	Подготовка к реализации  ед. проекта


	Пакет  документов по проблеме
	Мирошниченко Э.Ю.

	
	формирование рабочей группы по разработке ООП НОО;

-обучение членов рабочей группы; 

-разработка необходимой нормативной базы (приказ о рабочей группе по разработке программы, планирование работ по разработке программы,  обновление должностных инструкций сотрудников школы  и др.)
	сформирована группа разработчиков программы

- члены рабочей группы обучены

 необходимые для разработки программы)

-имеется в наличии необходимое нормативное сопровождение разработки программы
	Рабочая группа: Шнур В.М., Васильева Л.А., Чистякова О.Е

	
	Изучение методики оценки сформированности УУД у учащихся начальных классов


	Методические рекомендации по проведению мониторинга  изучены 

Готовность к проведению мониторинга сформированности УУД у учащихся младших классов 
	Члены рабочей группы

	
	Повышение квалификации педагогов,  участвующих в мониторинге.
	-Проведение семинаров, учебных занятий, групповых и индивидуальных консультаций с педагогами, участвующими в мониторинге

Знания и умения по процедурам и использованию инструментария мониторинга, анализу его результатов

Научное сопровождение мониторинга КОИРО


	Шмидт Н.А.

	
	Обобщение результатов реализации  ед проекта
	Электронная база данных результатов мониторинга

Информационно-аналитическая справка по результатам мониторинга
	Рабочая группа

	Конструирование модели интеграции общего и дополнительного образования для реализации ФГОС школы первой ступени

(руководитель –Белянина О.В.)
	-формирование рабочей группы по разработке ООП НОО;

-обучение членов рабочей группы; 

-разработка необходимой нормативной базы (приказ о рабочей группе по разработке программы, планирование работ по разработке программы,  

обновление должностных инструкций сотрудников школы  и др.)
	сформирована группа разработчиков программы

- члены рабочей группы обучены

-имеется в наличии необходимое нормативное сопровождение разработки программы
	Белянина О.В., зам директора по                      ВР, Васильева Л.А., зам. директора по УВР

	
	Анализ существующих моделей интеграции общего и дополнительного образования и условий их использования
-Подбор модели интеграции общего                 и дополнительного и образования

-Анализ условий работы модели

-Конструирование модели для работы в условиях  сетевого взаимодействия


	
	

	
	
	Описание моделей интеграции                                          общего и дополнительного                                    образования 
	Рабочая группа: Белянина О.В., Васильева Л.А., Гниденко Г.С.,  Маланова Г.А., Саакян А.М.

	
	Разработка текста программы дополнительного образования
	Программа дополнительного                             образования в школе
	Рабочая группа: Белянина О.В., Васильева Л.А., Гниденко Г.С.,  Маланова Г.А., Саакян А.М.

	
	Реализация модели интеграции общего и дополнительного образования 
	
	

	
	Демонстрация результатов

Анализ эффективности модели
	Семинар

Творческие отчеты                          коллективов

Анкетирование участников                         образовательного процесса
	Белянина О.В.

	Разработка модели информационного обеспечение введения ФГОС в школе

(руководитель –Любимова Т,Л)
	формирование рабочей группы по разработке ООП НОО;

-обучение членов рабочей группы; 

-разработка необходимой нормативной базы (приказ о рабочей группе по разработке программы, планирование работ по разработке программы,  

обновление должностных инструкций сотрудников школы  и др.)
	сформирована группа разработчиков программы

- члены рабочей группы обучены

-имеется в наличии необходимое нормативное сопровождение разработки программы

План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация (школьный уровень)
	Любимова Т.Л.. члены рабочей группы: Останина Л.В., Захарова Е.А.. Ершова О.Б., Гниденко Г.С.

	
	Информационное обеспечение введения ФГОС на уровне ОУ Создание и регулярное обновление открытого информационного пространства через Интернет-представительство

Печатные издания 
	План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация (школьный уровень)
Действующий механизм доступа к информационным ресурсам. Перечень используемых информационных ресурсов ОУ с указанием URL-адресов  
	Члены рабочей группы

	
	Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС через проведение мероприятий:

· Общешкольное родительское собрание

· Публичный отчет директора

Мониторинг общественного мнения
	Действующая модель информирования участников образовательного процесса

Аналитические материалы мониторинга
	Любимова Т.Л.

	
	
	
	

	Конструирование модели  системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования

 (руководитель – Васильева Л.А.
	1. Подготовка к реализации  ед. проекта


	
	Васильева Л.А., зам. директора                     по УВР

	
	-формирование рабочей группы по разработке ООП НОО;

-обучение членов рабочей группы; 

-разработка необходимой нормативной базы (приказ о рабочей группе по разработке программы, планирование работ по разработке программы,  

обновление должностных инструкций сотрудников школы  и др.)
	сформирована группа разработчиков программы

-члены рабочей группы обучены

-имеется в наличии необходимое нормативное сопровождение разработки программы
	Шмидт Н.А., директор школы

	
	Анализ разработанных моделей

выбор моделей; 

-подбор критериев;

-анализ моделей;

-описание условий для реализации моделей
	Перечень условий, необходимых для реализации моделей
	Рабочая группа

	
	Реализация моделей в соответствии с условиями ОУ

-составление алгоритма действий по реализации моделей;

-демонстрация промежуточных результатов проекта, 

-корректировка моделей
	- Алгоритм  действий по реализации моделей Сборник видео- фрагментов уроков по использованию новой системы оценивания достижений


	Рабочая группа

	
	Составление методических                                 рекомендаций по   использованию                         моделей   системы оценки достижений учащихся.  
	Методические рекомендации                   по   использованию моделей   системы              оценки достижений планируемых результатов освоения  ООП начального общего образования в ОУ
	Рабочая группа

	
	Разработка программы модуля                           «Система оценки достижений                              планируемых результатов освоения                         ООП»
	- Программа  учебного модуля.

- Вкладыши в дневники (для учащихся.

- Таблицы требований по                       предметам (для педагогов)
	Рабочая группа


Ресурсное обеспечение  введение ФГОС

	Организационные условия
	Информационные условия
	Кадровые
	Мотивационные
	Программно-методические
	Материально -технические
	Нормативно-правовые
	Финансовые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Организация рабочих групп
	Интернет –ресурсы,

Интернет-представительство 

школы
	Подготовленная  администрация школы, КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

	Материальное и организационное стимулирование участников проекта
	Научно-методические разработки по введению ФГОС,

Методические рекомендации по использованию проектной технологии для введения инноваций.
	Выполнение требований охраны труда

Выполнение санитарно-гигиенических норм

Выполнение условий безопасности участников образовательного процесса
	Обновленные должностные инструкции сотрудников школы

Обновленное Положение об оплате труда
	Обеспечение разработки и реализации ед.проекта  за счет бюджета  школы (областной и муниципальный0

	
	
	
	
	Действующая основная образовательная программа школы (раздел начальное общее образование)

Учебные планы начальной ступени школы

Программы воспитательной работы

Планы методической работы школы  и учителей

Учебная литература, учебники, соответствующие ФГОС
	
	
	

	
	
	
	
	- Научно-методический инструментарий разработчиков ФГОС
	
	
	


Основные риски реализация проекта:

· Изменение нормативно-правовой базы образования (противоречия законодательных актов)

· Снижение финансирования образовательных проектов

План основных мероприятий по введению ФГОС НОО в 2011/2012 учебном  году

Цель: Создание организационных условий введения ФГОС НОО в ОУ

	Сроки
	Мероприятие
	Ответственные

	август
	Заседание педагогического совета, постановка задач перед                                                        коллективом
	Н.А.Шмидт, директор

	сентябрь
	Формирование рабочих групп
	Н.А.Шмидт, директор

	
	Разработка единичных проектов
	Руководители рабочих групп

	
	Работа по совершенствованию ООП НОО
	Васильева Л.А. зам. директора

	
	Мониторинг первоклассников
	Кл. рук., педагог-психолог

	
	Родительское собрание  1 классов
	Шмидт Н.А., директор школы

	
	Изучение потребностей детей и родителей  по дополнительному                          образованию
	Кл. рук.,

	октябрь
	Мониторинг согласно пакету мониторинговых процедур
	Васильева Л.А. зам. директора

	
	Формирование модели внеурочной деятельности
	Белянина О.В. зам. директора

	
	Семинар по преемственности д/с - школа
	Васильева Л.А. зам. директора

	Ноябрь -                             февраль  
	Участие в ВКС по теме ФГОС НОО
	Любимова Т.Л., зам. директора

	
	Участие в семинарах по ФГОС
	Шмидт Н.А., директор школы

	
	Продолжение курсовой  подготовки учителей начальных                                    классов (Бонокина Т.Н.)
	

	
	Деятельность рабочих групп
	Руководители рабочих групп

	
	Консультирование учителей по вопросам ФГОС, ПДС
	Сиушева Г.Г.

	Январь 
	Педагогический совет     «Учимся работать по новым ФГОС. Модель дополнительного  образования »


	Шмидт Н.А., директор школы

	Март 
	Проведение межмуниципального  семинара                                                              «Сетевое  муниципальное                                                                                  взаимодействие  по организации дополнительного                              образования»
	Н.А.Шмидт, директор школы

	
	Педагогический совет «Система оценивания результатов освоения школьниками основной образовательной программы»
	Н.А.Шмидт, директор школы

	Апрель- май
	Мониторинговые процедуры
	Кл. рук., педагог-психолог

	май
	Родительское собрание в 1 классах по итогам первого года                                 обучения  на соответствие  требованиям ФГОС НОО
	Н.А.Шмидт, директор школы


