Утверждаю. 

Директор школы:______/Н.А.Шмидт

План-график введения ФГОС ООО в МОУ СОШ №13 им.Р.А.Наумова
	мероприятия
	сроки
	ответственные
	результат

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО

	1.1 Утверждение списка рабочей группы по введению ФГОС ООО
	Май 2012
	Директор школы
	Приказ о рабочей группе

	1.2 Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. В том числе:

Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий.

Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам.

Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности.

Разработка и утверждение программы воспитания и социализации.


	Июнь-август 2012
	Директор школы 

Зам.директора по УВР

Учителя-предметники
	Приказы об утверждении программ

	1.3 Разработка и утверждение формы договора о предоставлении основного общего образования.
	
	
	Договор о предоставлении услуг основного общего образования

	1.5 Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.
	
	
	Приказ об утверждении изменений в «Положении о системе оценок»

	1.6 Издание приказов по общеобразовательному учреждению, регламентирующих и обеспечивающих введение ФГОС ООО

 
	Апрель-сентябрь 2012
	Директор школы
	Приказы

	1.7 Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
	Август 2012
	Директор школы
	Должностные инструкции

	2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	2.1 Создание рабочей  проектной  группы


	Май 2012
	Директор школы
	Приказ о рабочей группе

	2.2 Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.
	Апрель 2012
	Рабочая группа
	План-график

	2.3 Педсовет «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного  процесса при введении ФГОС»
	Апрель 2012
	Директор школы
	Протокол педсовета

	2.4 Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС


	Май 2012
	Администрация школы
	Аналитическаяя справка

	2.5 Формирование школьной базы программ по учебным предметам, внеурочной деятельности в пилотном 5а классе
	Сентябрь 2012
	Директор школы

Зам.директора по УВР

Зам.директора по ВР
	Приказ об утверждении программ

	2.6 Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.


	Май 2012
	Администрация школы
	Аналитическая справка

	2.7 Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО.
Составление плана комплектования библиотечного фонда в соответствии с ФГОС ООО
	Май 2012
	Директор школы

Зам.директора по УВР

Библиотекарь
	Перечень учебников

Смета

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	3.1 Анализ кадрового обеспечения  введения  ФГОС основого общего образования в  школе.
	Апрель 2012
	Директор школы
	Примерное распределение нагрузки на 2012-13 учебный год

	3.2. Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы,  участвующих в  введении ФГОС в 2012-2013 учебном году. Разработка плана-графика прохождения КПК 
	Апрель 2012-декабрь 2012
	Директор школы
Зам.директора по УВР
	План-график прохождения КПК

	3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных  конференциях, семинарах  по  введению ФГОС основного общего образования 
	Апрель 2012-май 2013
	Директор школы
Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР
	Участие педагогов конференциях и семинарах различного уровня

	3.4. Разработка плана постоянно действующего семинара (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.
	Сентябрь 2012
	Зам.директора по УВР
	План ПДС

	3.5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы  с использованием системно-деятельностного подхода к обучению
	В течение 2012-13 учебного года
	Зам.директора по УВР
	График проведения открытых уроков.
Аналитическая справка.

	4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО

	4.1 Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС ООО
	март-сентябрь
	Директор школы

Зам.директора по УВР
	Знание базовых документов ФГОС ООО

	4.2 Разработка основной образовательной программы основного общего образования
	Август 2012
	Директор школы

Зам.директора по УВР
	«Образовательная программа основного общего образования»

	4.3 Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Август 2012-сентябрь 2012
	Зам.директора по УВР

Руководители ШМО
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО

	4.5 Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Август 2012
	Директор школы

Зам.директора по УВР
	Утверждение учебного плана школы

	4.6 Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования
	в течение года
	Зам.директора по УВР


	План психолого-педагогического сопровождения



	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.
	Директор школы
	Май 2012
	Смета расходов

	6. Материально-техническое введение ФГОС ООО

	6.1 Анализ ресурсного обеспечения ФГОС. Формирование плана совершенствования МТБ
	Администрация школы
	Май 2012
	План совершенствования МТБ

	6.2 Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей 5а класса.
	Библиотекарь
	Август 2012
	Справка об обеспеченности учебниками

	6.3 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
	Зам.директора по УВР
	В течение 2012-13 учебного года
	Журнал регистрации выхода в сеть Интернет

	6.4 Приведение рабочих мест педагогов и учащихся в соответствие требованиеям ФГОС ООО
	В течение 2012-13 учебного года
	Зам.директора по АХЧ
	Автоматизированные рабочие места

	6.3. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС  ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	Май-август 2012
	Директор школы

Зам. директора по АХЧ
	Приказ о приёмке школы к новому учебному году

	7. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

	7.1 Разработка  плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через официальный сайт школы
	В течение 2012-13 учебного года
	Директор школы

Зам.директора по УВР
	Модернизация сайта школы

	7.2 Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ 
	В течение 2012-13 учебного года
	Директор школы

Зам.директора по УВР
	Протоколы родительских собраний

	4.6. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы
	В течение 2012-13 учебного года
	Директор школы

Зам.директора по УВР
	Протоколы административных совещаний, педагогических советов, совещаний ШМС и ШМО

	4.7. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). 
	Июнь 2013
	Директор школы

Зам.директора по УВР
	Публичный отчёт директора школы
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