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Приложение 1
Утвержден приказом 
№ 39/3 от 02.06. 2016 г
План
мероприятий по внедрению ФГОС НОО ОВЗи с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)
в МКОУ Шулевская СОШ Мантуровского муниципального района

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ) в МКОУ «Шулёвская СОШ» методическим советом была определена 
цель: создание комплекса условий для введения ФГОС НОО для детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью. 
Задачи: 
1. Создать нормативно – правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
 2. Обеспечить адаптацию школы к изменениям, связанными с введением ФГОС НОО ОВЗ.
 3. Систематизировать научно-методическое, материально-техническое и кадровое сопровождение перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 
4. Определить оптимальное содержание образования учащихся с учетом требований современного общества к выпускнику начальной школы. 
5. Организовать методическое сопровождение, расширение ресурсной базы школы с целью обеспечения эффективного развития. 
6. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально – творческого и социально – психологического потенциала личности ребенка. 
Путём реструктуризации инфраструктуры школы, написания адаптированной образовательной программы начального общего образования, соответствующей требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ и работы по данной программе, представится возможным создать необходимые условия перехода начальной школы на новые ФГОС НОО ОВЗ. Под реструктуризацией инфраструктуры подразумевается: 
- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ; 
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ;
 - создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ; 
- создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ; 
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ. 
Работа над адаптированной образовательной программой начального общего образования для детей с ОВЗ должна помочь решить следующие задачи:
 - чётко расставить приоритеты образования на данном этапе и правильно сориентировать работу педагога; 
- определить важнейшие аспекты в работе учителя в рамках учебных предметов и сделать правильный выбор учебно - методического комплекса и учебных программ; 
- создать систему мониторинга личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО ОВЗ.





	Направления
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ
	Разработка и утверждение НПА, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, включая план-график введения ФГОС ОВЗ
	май 2016 г.
	Разживина Е.И.

	
	Использование разъяснений и методических рекомендаций в практической деятельности 
	постоянно
	Вакурова О.Е.

	
	Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ 
	Июнь-июль  2016 г.
	Разживина Е.И.

	
	Проведение мониторинга сформированности условий введения ФГОС НОО ОВЗ 
	Сентябрь 2016 г
	Разживина Е.И.

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ
	январь 2016г.
	Разживина Е.И.

	
	Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ, создание условий для повышения квалификации пед.работников и их участие в РМО
	постоянно
	Вакурова О.Е.

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС НОО ОВЗ
	Постоянно (в течение года)
	Вакурова О.Е.

	4. Фининсово-экономическое  обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ
	Июль-август 2016г.
	Афанасьева О.Н.

	
	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ
	Август 2016г.
	Разживина Е.И.

	5. Информационное  обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
	Информирование общественности о подготовке к внедрению ФГОС НОО  ОВЗ
	Апрель-август2016г.
	Вакурова О.Е.

	
	Размещение на официальном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ
	постоянно
	Разживина Е.И.
Кудрявцева Е.С.

	
	Проведение педагогических  советов и родительских собраний  по вопросу введения и реализации ФГОС ОВЗ
	по графику
	Разживина Е.И.
Учителя начальных классов








Приложение 2
Утвержден приказом 
№ 39/3 от «02» июня 2016 г

Дорожная карта (план мероприятий)
«Организация деятельности по введению ФГОС НОО ОВЗ и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ Шулевская СОШ Мантуровского муниципального района»

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый 
результат

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ

	1
	Создание рабочей
группы
	январь 2016 года
	Разживина Е.И.
	определение функционала
рабочей группы

	2
	Анализ стартовых условий и ресурсного
обеспечения введения инклюзивного
образования в соответствии с требованиями
ФГОС НОО ОВЗ
	Май, сентябрь 2016 года
	Разживина Е.И.
	Оценка условий образовательных организаций учетом
требований ФГОС НОО ОВЗ

	3.
	Разработка и утверждение плана-графика  введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
	май 2016 года
	Рабочая группа
	Система мероприятий, обеспечивающих
внедрение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

	4.
	Заседания МО учителей начальных классов «Требования ФГОС НОО для детей с ОВЗ к образовательной программе»
	Октябрь 2016 года
	Вакурова О.Е.
	Перечень требований
к условиям организации образовательного
процесса   при введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

	5.
	Совещание при заместителе директора по УВР «Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ»
	Ноябрь 2016 года
	Вакурова О.Е.
	Ликвидация
профессиональных
затруднений


	6.
	Планирование  необходимого ресурсного  обеспечения образовательного процесса в начальной школе
	Июль 2016 года
	Разживина Е.И.
	План ресурсного
обеспечения  образовательного
процесса начальной школы.

	7.
	Анализ соответствия 
материально-технической базы  реализации  АООП действующим  санитарным  и противопожарным  нормам, нормам  охраны  труда работников образовательного учреждения.
	Июль – август 2016 года
	Разживина Е.И.
	Приведение
соответствие
материально-технической базы
реализации АООП
с  требованиям
ФГОС.


	8.
	
	
	
	

	10.
	Комплектование  библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки  для  реализации ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем
	2016- 2017 гг.
	Разживина Е.И.
	Наличие  документов  по введению ФГОС. Оснащённость
школьной
библиотеки необходимыми
УМК, учебными
справочными
пособиями

	10.
	 Совещание при директоре «Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ»
	ноябрь 2016 года
	Разживина Е.И.
	Наличие условий в ОО для реализации
ФГОС НОО  ОВЗ


	11.
	«Мониторинг  внедрения ФГОС  начального общего образования»
	Сентябрь 2016 года
	Вакурова О.Е.
	Оценка  степен
готовности  ОО
введению ФГОС ОВЗ

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ

	1.
	Изучение нормативных документов по реализации ФГОС НОО ОВЗ
	постоянно
	Педагогический коллектив
	

	2
	Подготовка приказов, 
локальных актов, 
регламентирующих  введение ФГОС,  доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	2016-2017 гг.
	Разживина Е.И.
	Внесение
изменений
дополнений
документы,
регламентирующих
деятельность
муниципальной
образовательной системы

	3.
	Приведение должностных инструкций руководителей ОО, работников ОО  в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ
	2016-2017 гг.
	Разживина Е.И.

	

	4.
	Изучение базисного 
образовательного  плана по 
переходу на ФГОС НОО ОВЗ и АООП
	Июль- август 2016 года
	Вакурова О.Е.
	Знание нормативных
требований базисного
образовательного
плана – основы разработки образовательного плана школы

	5.
	Внесение изменений  в программы развития образовательных организаций

	Сентябрь 2016 года
	Рабочая группа
	Определение вектора  развития образовательных организаций в 
соответствии требованиями ФГОС

	6.
	Разработка АООП с учётом формирования универсальных  учебных действий
	Июль- август 2016
	Рабочая группа
	Создание
основной
образовательной
программы

	7.
	Разработка
программ внеурочной деятельности с учётом особенностей воспитательной системы в образовательных организаций
	Июль- август 2016
	Рабочая группа
	Наличие программ
внеурочной
деятельности ОО


	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС НОО ОВЗ

	1.
	Диагностика 
образовательных 
потребностей  
образовательных организаций и внесение изменений в план курсовой подготовки 
	Ноябрь 2016 года
	Вакурова О.Е.
	Наличие  плана
курсовой подготовки  по переходу на ФГОС НОО ОВЗ.
Поэтапная подготовка
педагогических и 
управленческих
кадров к введению
ФГОС.

	2.
	Изучение 
базовых документов ФГОС
	2016- 2017 гг.
	Рабочая группа
	Изучение требований  ФГОС к структуре АООП к условиям
реализации результатам освоения программ

	3.
	Разработка рабочих 
программ по учебным предметам

	Июль- август 2016 года
	Учителя - предметники
	Проектирование
пед. процесса по предметам образовательного плана с учётом требований ФГОС НОО ОВЗ

	4.
	Тематические консультации, семинары практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО ОВЗ
	2016- 2017 гг.
	Вакурова О.Е.
	Ликвидация  профессиональных
затруднений



	5.
	Организация контроля по реализации ФГОС НОО ОВЗ
	2016- 2017 гг.
	Вакурова О.Е.
	Отслеживание
результатов
внедрения ФГОС

	6.
	Обобщение опыта работы педагогов, реализующих авторские программы  внеурочной деятельности  для обучающихся 
	Второе полугодие 2017 года
	Вакурова О.Е.
	Формирование
портфолио педагогов


	4. Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС НОО ОВЗ

	1.
	Участие педагогов в работе сетевого сообщества учителей начальных классов
	Сентябрь 2016 года
	Учителя начальных классов
	Создание условий
для организации
взаимодействия


	2.
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС  НОО ОВЗ и результатах их ведения в ОО через школьные сайты, газеты, информационные стенды.
	постоянно
	Разживина Е.И.
	Информирование
общественности
о ходе и результате
внедрения ФГОС НОО ОВЗ



	3.
	Обеспечение публичной отчётности о ходе  и результатах введения ФГОС НОО ОВЗ
	Ноябрь – декабрь, ежегодно
	Разживина Е.И.
	Публичный доклад 














 
