Информация о проведении капитального ремонта здания МОУ СОШ №2

	
[bookmark: _GoBack]	27 декабря 2024 года прошла встреча с представителями родительского контроля в составе семи человек и депутата городского совета. Так же на встрече присутствовали первый заместитель главы администрации муниципального района Одиноков В.Е., председатель комитета строительства и инфраструктуры администрации муниципального района Наумов А.А., начальник отдела по образованию Смирнова О.А., директор МОУ СОШ №2 Маурина Е.Н., директор МБУ «Строй-Сервис» Колесников Н.С.
	Участники встречи прошли по всем этажам школы. При обходе проверен температурный режим в помещении школы, температура составляет 13ОС.  Родителями было предложено увеличить количество мест контроля температуры помещений. 
	Администрация муниципального района информировала о ходе выполнения работ по отоплению, в рамках муниципального контракта. Подрядчиком завозятся на объект материалы. В настоящее время доставлены радиаторы и трубы. Монтажные работы начнутся с 3 января 2025 года. Срок выполнения работ до 15 февраля 2025 года. 
	В рамках выполнения работ по капитальному ремонту здания МОУ СОШ №2 победителем аукциона определена организация ООО «Энки-Строй». 
	24 декабря 2024 года администрация муниципального района направила заявление в ФАС России по Ярославской области и Костромской области с ходатайством о приостановлении действия электронного аукциона и повторного рассмотрения в качестве недобросовестного подрядчика ООО «Энки-Строй» и включения указанного юридического лица в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
	Срок заключения муниципального контракта 09 января 2025 года. 
	Предложена следующая дата посещения школы 15 января 2025 года.

