По состоянию на 03 июля 2025 года на объекте МОУ СОШ №2 ведутся работы по капитальному ремонту системы внутреннего электроснабжения, ремонту кровли здания.

Производятся отделочные работы оконных откосов в кабинетах и коридорах помещения школы.

Ведутся подготовительные работы для укладки керамической плитки и керамогранитного листа, приводятся в соответствие проемы для установки противопожарных дверей.


Закончены работы по устройству перегородок и зашивке стен в столовых цехах и столовой.

 
На объекте работает 41 человек. Ежедневно производятся работы бригадой МБУ «Строй-Сервис», бригадой кровельщиков и бригадой электриков в составе 30 человек. Привлечены студенты строительных отрядов в количестве 11 человек колледжей г. Костромы, со студентами заключены договоры. 

Ведутся работы в части проведения проверки определения достоверности сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту системы внутреннего электроснабжения в здании МОУ СОШ №2 по муниципальному контракту на выполнение работ по прохождению государственной экспертизы.
 
По муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту кровли здания МОУ СОШ №2 работы ведутся согласно графика.


30 июня 2025 года с ООО «Стройсервис» (г. Подольск) заключен Контракт на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения.


30 июня 2025 года с ООО «Лидер» (г. Данилов) заключен Контракт на капитальный ремонт фасада. 


02 июля 2025 года с ООО «Немецкое качество» (г. Иваново) заключен Контракт на поставку и монтаж рольставни из алюминиевого профиля.
