	Администрацией муниципального района доведено муниципальное задание МБУ «Строй-Сервис» для проведения отделочных работ в здании МОУ СОШ №2.
[bookmark: _GoBack]В настоящее время выполнено устройство стяжки пола в пяти кабинетах, одиннадцать помещений подготовлены к заливке. На объекте ежедневно производятся работы бригадой МБУ «Строй-Сервис».
Подрядчиком ООО «СтройЭнергоБизнес» завершены монтажные работы по отоплению, работы сданы, приняты строительным контролем и заказчиком.
По системе водоснабжения и водоотведения проектно-сметная документация разработана и подана в ГАУ Госэкспертизу для прохождения достоверности сметной стоимости.
03.04.2025 года размещена закупка на выполнение электромонтажных работ. 
На данный момент контракт по электромонтажным работам разыгран, по результатам закупки на торговой площадке Сбербанк размещен протокол подведения итогов закупки. Согласно которому, участник №1 (предыдущий подрядчик ООО «Энки Строй») признан не соответствующим требованиям, участник №2 является соответствующим требованиям.
От ООО «Энки-Строй» в УФАС направлена жалоба на условия контракта. Рассмотрение жалобы назначено на 16 апреля 2025 года.
По системе вентиляции в здании МОУ СОШ №2 заключен проект на разработку проектно-сметной документации с последующим прохождением госэкспертизы.
По охранной пожарной системе подготовлены документы на выставление контракта.
17 марта заключен договор администрации муниципального района с Союзом Торгово-промышленной палаты Костромской области, с целью оценки качества и объемов выполненных работ ООО «Энки Строй». Проведение которой даст возможность приступить к отделочным работам на объекте.
Ярославским Арбитражным судом принято к производству заявление администрации муниципального района. На 06.05.2025 года назначено судебное заседание о пересмотре решения УФАС по вновь открывшимся обстоятельствам решение и включение ООО «Энки-Строй» в реестр недобросовестных подрядчиков.

