По состоянию на 19 июня 2025 года на объекте капитального ремонта МОУ СОШ №2 ведутся работы по капитальному ремонту системы внутреннего электроснабжения, ремонту кровли здания.

Производится работа по зашивке гипсокартонном прогонов, столбов и перегородок на первом этаже помещений школы, продолжаются шпаклевочные работы на лестничных пролетах и третьем этаже здания школы.

Продолжается отделка оконных откосов: в кабинетах сэндвич-панелями, в коридорах гипсокартонном.
Ведутся подготовительные работы для укладки керамической плитки и керамогранитного листа.

 
К работам привлечены совершеннолетние студенты в количестве                   36 человек, а также дополнительные бригады маляров, в том числе заключены договоры со студентами строительных отрядов ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» и ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум».

По муниципальным контрактам на поставку и монтаж дверных блоков, дверей маятниковых определен победитель. Муниципальные контракты находятся на стадии заключения.

 
По муниципальному контракту на капитальный ремонт здания                МОУ СОШ №2 (Фасад, Конструктивные решения, Архитектурно-строительные решения. Вспомогательные помещения) определен победитель. Муниципальный контракт находится на стадии заключения.

 
По результатам проведения электронного аукциона на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения в здании МОУ СОШ № 2 определен победитель. Муниципальный контракт находится на стадии заключения.


19 июня 2025 года в Единой информационной системе в сфере закупок размещен запрос котировок на поставку и монтаж рольставни из алюминиевого профиля. Срок подачи заявок до 26 июня 2025 года.
