. Модель сетевого графика МКОУ ЧСОШ Имени А.А. Яковлева по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения

ФГОС
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
	Август 2012

	
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
	Август 2012

	
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения
	Август 2012

	
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	Август 2012

	
	5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС
	Июнь- август

2012


	
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками
	Июнь- август

2012

	
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	Август 2012

	
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	Май 2012

	
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
	Май 2012

	
	10. Разработка:

— образовательных программ (индивидуальных и др.);

— учебного плана;

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;

— годового календарного учебного графика;
	Май- август 2012

	
	— положений о внеурочной деятельности обучающихся;

— положения об организации текущей  и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

— положения об организации домашней работы обучающихся;

— положения о формах получения образования
	Июль- август 2012

	II. Финансовое обеспечение введения

ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Июнь2012

	
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Июнь2012

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Сентябрь 2012

	III. Организа-ционное обеспечение введения

ФГОС
	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования
	

	
	2. Разработка модели организации образовательного процесса
	Август 2012

	
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Сентябрь 2012

	
	4. Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Октябрь 2012

	
	5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	Июнь-август 2012

	IV. Кадровое обеспечение введения

ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Май 2012

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
	Май 2012


	
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования
	Сентябрь 2012

	V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	Май-Октябрь 2012

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	МАЙ 2012

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	

	
	4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	Выступление на родительский собраниях май. декабрь, май

	
	6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников:


	Ноябрь 2012


