План мероприятий («дорожная карта»)
 по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Костромской области
	Месяц
	Нормативное обеспечение проекта
	Образовательная программа
	Кадры
	МТБ
	Информационное сопровождение проекта

	Март
	Согласованы и утверждены перечень и план-график создания новых мест ДОД
	
	
	Сформирован и утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест ДОД
	Утвержден медиаплан информационного сопровождения проекта

	Апрель
	
	
	
	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест ДОД
	

	Май
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	

	Август
	
	Получена лицензия на образовательную деятельность (при необходимости)
	Повышение квалификации  педагогических работников на новые места
	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения 

Мониторинг оснащенности средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями к ДОД
	

	Сентябрь
	
	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	


