План работы региональной инновационной площадки по теме
«Создание межшкольного информационно-библиотечного центра».

3. Программа реализации проекта.
[bookmark: _GoBack]
Сроки реализации проекта: 2019- 2021 гг.
Этапы реализации проекта:
1 этап: организационный - май-август 2019 г.
 2 этап: практический (деятельностный) - сентябрь 2019 – август 1921 г.
 3 этап: итоговый (подведение итогов, корректировка, перспективы) - сентябрь-декабрь 2021 г. 

3.1. План мероприятий по реализации проекта.
	№ п/п
	Название этапов
	Содержание работы

	1
	Организационный - май-сентябрь 2019 г
	· Разработка инновационного проекта.
· Изучение нормативной правовой базы.
· Разработка локальных актов.
· Разработка плана мероприятий по реализации инновационной деятельности.
· Определение условий и ресурсного обеспечения функционирования модели.
· Создание Координационного совета по реализации проекта.
· Анализ организационно-педагогических и, материально-технических условий, необходимых для реализации плана мероприятий.
· Заключение соглашений о сотрудничестве с участниками сетевых взаимодействий по   реализации проекта.
· Проведение первой (установочной) информационно-образовательной сессии для руководителей и педагогов образовательных организаций общего образования – участниц сетевого взаимодействия.

	2
	Практический (деятельностный) – 
октябрь  2019 – август 1921
	- Разработка модели межшкольного информационно-библиотечного центра.
- Организация деятельности межшкольного информационно-библиотечного центра.
-  Разработка методических и практических материалов (в том числе интерактивных) по организации деятельности межшкольного информационно-библиотечного центра.
-  Взаимодействие с социальными партнерами.
- Формирование необходимых компетенций всех участников инновационной деятельности.
- Реализация сетевых проектов, разработанных в рамках инновационной деятельности.
- Информирование общественности об инновационной деятельности и реализации проекта межшкольного информационно-библиотечного центра в СМИ, на официальных сайтах.

	3
	Итоговый (подведение итогов, корректировка, перспективы) - сентябрь-декабрь 2021 г.
	- Анализ эффективности деятельности региональной инновационной площадки по теме: «Создание межшкольного информационно-библиотечного центра».
-	Обработка получившихся результатов, принятия управленческих решений.




3.2. Календарный план реализации проекта.
	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению
	Срок (период) выполнения отдельного действия

	Организационный этап
май-сентябрь 2019 г

	· Разработка инновационного проекта.
· Изучение нормативной правовой базы.
· Разработка локальных актов.
· Разработка плана мероприятий по реализации инновационной деятельности.
· Определение условий и ресурсного обеспечения функционирования модели.
· Создание Координационного совета по реализации проекта.
· Анализ организационно-педагогических и, материально-технических условий, необходимых для реализации плана мероприятий.
· Заключение соглашений о сотрудничестве с участниками сетевых взаимодействий по   реализации проекта.
 - Проведение первой (установочной) информационно-образовательной сессии для руководителей и педагогов образовательных организаций общего образования – участниц сетевого взаимодействия.
	10.06.2019 – 30.09.2019

	Практический (деятельностный) 
 октябрь  2019 – август 1921

	Разработка модели межшкольного информационно-библиотечного центра.
	Октябрь – ноябрь 2019

	 Организация деятельности межшкольного информационно-библиотечного центра.
	В течение всего периода реализации проекта

	Информирование общественности об инновационной деятельности и реализации проекта межшкольного информационно-библиотечного центра в СМИ, на официальных сайтах.

	В течение всего периода реализации проекта

	Взаимодействие с социальными партнерами:
1. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Костромской областной институт развития образования»:
- обращение за методической помощью;
- прохождение курсов повышения квалификации на базе КОИРО.
2. Муниципальное учреждение культуры Муниципальная библиотечная система Сусанинского муниципального района Костромской области: сотрудничество в рамках реализации проекта межведомственного взаимодействия школьных и межпоселенческих библиотек, расположенных на территории Сусанинского муниципального района Костромской области «БиблиоШкола».
3. Сусанинский краеведческий музей: 
- организация сотрудничества в рамках проектно- исследовательской деятельности.

	В течение всего периода реализации проекта

	 Разработка методических и практических материалов (в том числе интерактивных) по организации деятельности межшкольного информационно-библиотечного центра.

	Сентябрь 2020-сентябрь 2021

	Реализация сетевых проектов, разработанных в рамках инновационной деятельности.


Разработка и реализация межсетевого проекта  «Писатели и поэты Сусанинского района»
	Октябрь 2019 –сентябрь  2021


Октябрь 2019 – август 2020 

	Формирование необходимых компетенций всех участников инновационной деятельности:
1.  ИКТ-компетентность:
- обучение библиотекарей и ответственных за библиотечный фонд работе в программе АИБС «МАРК-SQL». Версия для школьных библиотек.
- обучение педагогов и обучающихся работе в электронных библиотеках;
-  обучение педагогов по использованию инструментов  Google.
2. проектно-исследовательская компетентность: разработка и реализация проектов обучающимися совместно с педагогами.

	Октябрь 2019 –сентябрь  2021

Октябрь 2019 – май 2020.




Октябрь 2019 –сентябрь  2021


	Итоговый этап
сентябрь-декабрь 2021 г.

	 Анализ эффективности деятельности региональной инновационной площадки по теме: «Создание межшкольного информационно-библиотечного центра».
Обработка получившихся результатов, принятие управленческих решений. 
Проведение итогового круглого стола по итогам инновационной деятельности.
Диссеминация опыта работы по теме инновационной деятельности.
Обеспечение работы межшкольного ИБЦ на постоянной основе.
	Сентябрь – декабрь




Декабрь 2021

	
	




