

Администрация городского округа город Буй
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 5 «Лесовичок» комбинированного вида

Принято на заседании педсовета.
Протокол № 1 от 15.09.2014.

Утверждаю:
Заведующий МДОУ
Петухова Н.Н.


Приказ № 42 от 15.09.14.

«Дорожная карта» введения ФГОС

ПЛАН-ГРАФИК

**мероприятий по введению Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на период 2014-2016 годы**

Введение

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013г. представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.

ФГОС дошкольного образования вступил в действие с 01.01.2014 года.

Руководствуясь Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 г. № 08-10, Федеральным планом действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (от 31 декабря 2013 г.) рабочей группой ДОО разработан план – график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида.

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

План – график мероприятий по введению

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Результат	Ответственный
Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.1.	Ознакомление коллектива с ФГОС дошкольного образования	Февраль 2014 г.	Информация в методическом кабинете	Старший воспитатель
1.2.	Создание рабочей группы	Март 2014г.	Приказ о создании	Заведующий ДОО,

			рабочей группы. Положение о рабочей группе	Старший воспитатель
1.3.	Оценка условий ДОО с учетом требований ФГОС и определение необходимых изменений	Май 2014г.	Карта самоанализа	Старший воспитатель
1.4.	Комплектование ДОО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Постоянно	Нормативно-правовая база	Старший воспитатель
1.5.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Апрель – июнь 2014г	Участие в опросах и мониторингах	Рабочая группа
2.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	Сентябрь 2014 г.	План-график мероприятий по введению ФГОС ДО	Старший воспитатель, рабочая группа
2.2.	Приведение локальной нормативной базы ДОО в соответствие с ФГОС ДО. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО.	Май - декабрь 2014 г.	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования	Заведующий ДОО, старший воспитатель, рабочая группа
2.3.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»	Июнь-сентябрь 2014г.	Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО в соответствии с ФГОС ДО	Старший воспитатель, рабочая группа
2.4.	Разработка адаптированных программ дошкольного образования для групп компенсирующей направленности	Июнь-октябрь 2014г.	Адаптированные программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности (ЗПР, ОНР)	Старший воспитатель, рабочая группа
2.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО	Май 2014г. - декабрь 2016 г.	Создание условий реализации	Заведующий ДОО, старший

			ФГОС дошкольного образования в ДОО	воспитатель
2.6.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста	В течение 2014 года	Организация работы консультативного пункта	Заведующий ДОО, старший воспитатель
2.7.	Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС ДО	В течение 2014 года	Наличие банка нормативных правовых актов по введению ФГОС ДО разных уровней	Заведующий ДОО, старший воспитатель
2.8.	Организация деятельности пилотной площадки «Методическое сопровождение введения ФГОС ДО»	Май 2014г.	Прохождение КПК в г. Костроме, инновационный проект	Старший воспитатель
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС дошкольного образования	2014 г.	Выявление степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС дошкольного образования	Старший воспитатель, рабочая группа
3.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014 - декабрь 2016 гг.	План повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Заведующий ДОО, старший воспитатель, педагоги
3.3.	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Июль 2015г.	Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Заведующий ДОО, старший воспитатель, педагоги
3.4.	Определение наставников для молодых педагогов ДОО	Август 2015г.	Положение, приказ	Старший воспитатель

			наставничестве	
3.5.	Участие в конкурсе ПНПО ДОО (пилотных площадок)	Июнь 2015г.	Конкурсные материалы	Заведующий ДОО, старший воспитатель, рабочая группа
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Реализация полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Заведующий ДОО
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г. - Апрель 2015 г.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Заведующий ДОО
4.3.	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в ДОО, осуществляющего образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Июль 2014 г.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Заведующий ДОО
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Организация научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	2014г. – 2016 г.	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по	Заведующий ДОО, Старший воспитатель

			реализации ФГОС ДО	
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013 г. - декабрь 2015 г.	Размещение информации о результатах введения ФГОС ДО в СМИ, на официальном сайте ДОО, информационных стендах.	Заведующий ДОО, старший воспитатель
5.3.	Информирование родителей (законных представителей) о ходе реализации ФГОС ДО	Постоянно	Проведение родительских собраний, протоколы родительских собраний	Заведующий ДОО, старший воспитатель, педагоги

