

Приказ №25.1 от 23 марта 2020 г.

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	1. Подготовка и утверждение Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее — Центра); 2. Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МОУ Барановская СОШ 4. Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ директора МОУ Барановская СОШ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ директора МОУ Барановская СОШ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
2.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Создание и утверждение дизайн-проекта Центра	Апрель
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра		Апрель
4.	Согласование перечня оборудования Центра		Апрель
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов		Апрель
6.	1.Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».	Свидетельство о повышении квалификации	Март-Июнь

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме.	Отчет по программам переподготовки кадров	
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования. Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Договоры на поставку оборудования	Май-31 июля
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Май-август
9.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	31 августа
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
11.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно