




Примерный план мероприятий (дорожная карта)
внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МОУ Кренёвской
средней школы на 2022-2023 учебный год

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общности, выпускников, партнеров и т. д.	В течение всего периода реализации и ЦМН	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общности, выпускников, партнеров и т	В течение всего периода реализации и ЦМН	Сформирована база наставников	Наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников и т. д.)	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества	до 25.12.2022	Сформирован перечень партнерских организаций	Не менее 1 организации, предприятия приняли участие в реализации целевой модели наставничества, предоставив наставников	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества		Соглашения с организациями партнерами	Не менее 1 организации, предприятия приняли участие в реализации целевой модели наставничества, предоставив наставников	Руководитель ОО
Организация обучения педагогических работников,	По отдельному графику	Сформированы группы наставников для обучения,	Доля наставников, прошедших внутрикорпоратив	Куратор внедрения целевой модели

наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий		проведено не менее __ образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации	ное обучение – 100%	наставничест ва
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых	Декабрь 2022 г.	Организована общая встреча, проведено анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого	Сформированы группы наставников и наставляемых на основе предпочтений	Куратор внедрения целевой модели наставничест ва
Формирование наставнических пар или групп	Декабрь 2022 г.	Сформированы наставнические пары или группы	100% участников целевой модели наставничества включены в наставнические пары/группы	Куратор внедрения целевой модели наставничест ва
Оформление согласий на обработку персональных данных участников целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	Декабрь 2022 г.	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)	Куратор внедрения целевой модели наставничест ва Наставники
Организация работы наставнических пар или групп: – встреча-знакомство; – пробная встреча; – встреча-планирование совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; – итоговая встреча	В течение всего периода реализации и ЦМН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	100% выполнение индивидуальных планов	Куратор внедрения целевой модели наставничест ва Наставники
Проведение первых организационных встреч внутри	Декабрь 2022 г.	Проведены организационны е встречи,	Проведены организационные встречи,	Наставники

наставнической пары/группы		составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	
Утверждение индивидуальных планов	Январь 2023 г.	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Количество утверждённых индивидуальных планов	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Участие в реализации индивидуальных планов	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%,	Наставники
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп	Июнь 2023	Обмен опытом, отчёт о работе наставнической пары/группы	100% наставнических пар/групп приняли участие в заключительной встрече	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Программно-методическое сопровождение деятельности				
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической группы	Ноябрь 2022 г.	Распорядительные акты ОО	Программные, методические и дидактические материалы	Руководитель ОО, куратор внедрения целевой модели наставничества
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	Ноябрь 2022 г.	Примерные формы анкет	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Оформление итогового сборника, направление лучших	Июнь 2023 г.	Результаты реализации целевой модели	Материалы размещены в	Куратор внедрения целевой

практик в муниципальный и региональный банк наставнических практик		наставничества Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч	электронном сборнике	модели наставничества
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг				
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников		Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи	Декабрь 2022 г.	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Сформированы наставнические пары/группы	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых	1 раз в квартал	Диагностика пройдена	100% участников целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Декабрь 2022 г.	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Сформирован реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Информационное сопровождение деятельности				

Создание на официальном сайте образовательной организации раздела «Наставничество»	В течение всего периода	Сформирован банк нормативных документов, наполнение рубрик содержанием	создан раздел на сайте образовательной организации Не реже 2-х раз в месяц происходит обновление информации	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	Январь 2023 г	Протокол педагогического совета	В педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Руководитель ОО
Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	Январь 2023 г.	Организованы выступления на родительских собраниях	Не менее 1 выступлений на родительских собраниях, в которых приняло участие не менее 10 представителей родительской общности (в малокомплектных школах – от __ человек), создан реестр потенциальных наставников из числа родителей обучающихся школы	Руководитель ОО Куратор внедрения целевой модели наставничества
Организация тематических классных часов в любом формате с целью информирования обучающихся о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	Январь 2023 г.	Организовано информирование обучающихся о реализации целевой модели наставничества через тематические классные часы	Количество школьников, принявших участие в классных часах не менее, чем 90% от общего количества обучающихся Создан реестр потенциальных наставников из числа обучающихся школы	Руководитель ОО Куратор внедрения целевой модели наставничества Классные руководители
Организация рабочих встреч с успешными	2 полугодие	Организация встреч	Организовано не менее __ встреч, создан реестр	Руководитель ОО

выпускниками образовательной организации, партнерами - потенциальными наставниками с целью информирования о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования			потенциальных наставников из числа партнеров и выпускников школы	Куратор внедрения целевой модели наставничества Классные руководители
Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации				
Контроль процедуры внедрения и реализации целевой модели наставничества	В течение всего периода реализации и ЦМН	Организация контрольных процедур	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Руководитель ОО
Контроль реализации мероприятий плана наставнических пар/групп	В течение всего периода реализации и ЦМН	Отчёты наставников	Реализовано 100% мероприятий	Куратор внедрения целевой модели наставничества
Разработка дорожной карты на гггг – гггг учебный год	Октябрь 2022 г	Разработана дорожная карта внедрения методологии (целевой модели) наставничества	Разработана дорожная карта внедрения методологии (целевой модели) наставничества	Руководитель ОО Куратор внедрения целевой модели наставничества
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации и ЦМН		Не менее ____ представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Руководитель ОО Куратор внедрения целевой модели наставничества