

План реализации проекта на 2017-18 учебный год

Мероприятия	Сроки	Продукт	Ответственный
Обучающие семинары по изучению современных образовательных технологий:		Пакет практических материалов	
Технологии здоровьесбережения	Ноябрь		Гольцова А.А.
Организация самоконтроля, рефлексии учащихся на уроке. Критерии самооценивания.	Декабрь		
Технология уровневого обучения. Технология критического мышления.	Январь		Гольцова А.А.
Совещания (методические)	Сентябрь - май		Гольцова А.А.
Круглый стол «Организация методической работы в условиях малокомплектной школы»	Октябрь		Гольцова А.А.
Региональный семинар для специалистов методических служб, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе сельских школ Костромской области	Апрель		Гольцова А.А.
Муниципальные (межмуниципальные) семинары:			
«Внутренняя система оценки качества образования»	Октябрь		Заболотская ООШ
«Работа в технологии уровневого обучения в условиях малокомплектной школы»	Февраль		Ликургская ООШ
«Организация методической работы в условиях малокомплектной школы»	Март		Дьяконовская ООШ
Анализ качества обученности школьников	Декабрь, май		
Разработка методических рекомендаций (технологические карты уроков, занятий внеурочной деятельности, описание методик, технологий, диагностик и т.д.)	Сентябрь - май	Сборник методических материалов	Рабочая группа проекта
Организация сетевого взаимодействия ОО	Сентябрь - май	База дистанционных площадок	Рабочая группа проекта
Экспертная оценка соответствия содержания локальных актов требованиям федерального и регионального уровня	Сентябрь - май		Гольцова А.А.