

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Костромская

#### 1. Основные положения

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта                                  | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также |                                 |                         |
| Краткое наименование регионального проекта                         | Спорт-норма жизни (Костромская область)                                                                                                                                                             | Срок начала и окончания проекта | 02.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                                      | Ерёмина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области                                                                                                                                  |                                 |                         |
| Руководитель регионального проекта                                 | Чепогузов Павел Евгеньевич, Председатель комитета                                                                                                                                                   |                                 |                         |
| Администратор регионального проекта                                | Храмова Анна Николаевна, Заведующий сектором                                                                                                                                                        |                                 |                         |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы", Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов                   |                                 |                         |

2

#### 2. Цель и показатели регионального проекта

| Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Костромская область) |                         |                |                  |      |             |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                | значение         | дата | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |



|     |                                                                                                                                       |                     |         |            |         |         |         |         |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1.5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта , ПРОЦ | Основной показатель | 52,6000 | 31.12.2017 | 55,0000 | 60,2000 | 70,1000 | 80,0000 | 90,0000 | 100,0000 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|

### 3. Результаты регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок       | Характеристика результата                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                                                        |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p> |            |                                                                                                                                                                                          |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>на 25.12.2019 - 0 ЕД<br/>на 25.12.2020 - 4 ЕД<br/>на 25.12.2021 - 0 ЕД<br/>на 25.12.2022 - 1 ЕД<br/>на 25.12.2023 - 1 ЕД<br/>на 25.12.2024 - 1 ЕД</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.12.2024 | Минспортом России и Костромской область будут заключены соглашения о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок       | Характеристика результата                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                                                                                                |
| 2     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p> |            |                                                                                                                                  |
| 2.1   | <p>Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</p> <p>на 25.12.2019 - 6229.3 ЕД<br/>на 25.12.2020 - 5307 ЕД<br/>на 25.12.2021 - 5307 ЕД<br/>на 25.12.2022 - 5307 ЕД<br/>на 25.12.2023 - 5307 ЕД<br/>на 25.12.2024 - 5307 ЕД</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.12.2024 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок | Характеристика результата |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | 4                         |
| 3     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей</p> |      |                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | <p>Поставлены комплекты спортивного оборудования</p> <p>на 25.12.2019 - 10 ЕД<br/>на 25.12.2020 - 5 ЕД<br/>на 25.12.2021 - 3 ЕД<br/>на 25.12.2022 - 3 ЕД<br/>на 25.12.2023 - 3 ЕД</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.12.2023 | <p>Минспортом России и Костромской областью будет заключены соглашения о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.</p> <p>В каждом муниципальном образовании создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), также организованных форм занятий физической культурой и спортом</p> |
| 4   | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1 | <p>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"</p> <p>на 25.12.2019 - 1 ЕД</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.12.2019 | Реконструирована база гребного спорта (г. Кострома)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок | Характеристика результата |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | 4                         |
| 5     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p> |      |                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | <p>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности</p> <p>на 25.12.2019 - 0 ЕД<br/>на 25.12.2020 - 0 ЕД<br/>на 25.12.2021 - 0 ЕД<br/>на 25.12.2022 - 0 ЕД<br/>на 25.12.2023 - 0 ЕД<br/>на 25.12.2024 - 1 ЕД</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.12.2024 | Минспортом России и Костромской областью будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание объекта спортивной инфраструктуры. В Костромской области планируется создать 1 физкультурно-оздоровительный комплекс                       |
| 6   | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020</p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1 | <p>В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p>на 25.12.2019 - 4 ЕД</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.12.2019 | Минспортом России и Костромской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии по поставке спортивного оборудования в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" |

8

| № п/п | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | 4                         |
| 7     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020</p> |      |                           |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1                                                                                                                                                      | В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 25.12.2019 | Минспортом России и Костромской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии на поставку комплектов искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"                              |
| на 25.12.2019 - 1 ЕД                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                                                                                                                                        | Собственные результаты                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.1                                                                                                                                                      | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения                                                                                                            | 15.12.2024 | Подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Костромской области организациям предоставлена субсидия из областного бюджета на выполнение государственного задания по реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области |
| на 15.12.2019 - 100 ЕД<br>на 15.12.2020 - 100 ЕД<br>на 15.12.2021 - 100 ЕД<br>на 15.12.2022 - 100 ЕД<br>на 15.12.2023 - 100 ЕД<br>на 15.12.2024 - 100 ЕД |                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

0

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования                           | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------|
|       |                                                                              | 2019                                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |
| 1     | 2                                                                            | 3                                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9                      |
| 1     | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): |                                                                 |      |      |      |      |      |                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1     | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2       | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь |      |      |      |      |      |      |      |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования                                                                   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |       |      |      |      |       | Всего (млн. рублей) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|---------------------|
|       |                                                                                                                      | 2019                                                            | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |                     |
| 1     | 2                                                                                                                    | 3                                                               | 4     | 5    | 6    | 7    | 8     | 9                   |
| 2.1   | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 0,00                                                            | 35,32 | 0,00 | 9,31 | 9,96 | 10,38 | 64,98               |

|         |                                                                                                                                                                                                                   |      |       |      |      |      |       |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 2.1.1   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)                                                                                                                                                        | 0,00 | 34,97 | 0,00 | 9,22 | 9,86 | 10,28 | 64,33 |
| 2.1.2   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                      | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.3   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.                                                                                                                                                    | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 9,31 | 9,96 | 10,38 | 64,98 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                              | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 9,31 | 9,96 | 10,38 | 64,98 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.4   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 3       | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |      |       |      |      |      |       |       |
| 3.1     | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки                                                                              | 6,74 | 5,59  | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59  | 34,67 |
| 3.1.1   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)                                                                                                                                                        | 6,23 | 5,31  | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31  | 32,76 |
|         |                                                                                                                                                                                                                   |      |       |      |      |      |       |       |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего (млн. рублей) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|       |                                                    | 2019                                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                     |
| 1     | 2                                                  | 3                                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9                   |

|         |                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |       |      |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 3.1.2   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 3.1.3   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.                                                                                                        | 6,74  | 5,59  | 5,59  | 5,59  | 5,59  | 5,59 | 34,67 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                  | 6,56  | 5,59  | 5,59  | 5,59  | 5,59  | 5,59 | 34,49 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                      | 3,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 3,40  |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                     | 3,58  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 3,58  |
| 3.1.4   | внебюджетные источники                                                                                                                                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 4       | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) |       |       |       |       |       |      |       |
| 4.1     | Поставлены комплекты спортивного оборудования                                                                                                                         | 30,55 | 16,05 | 10,33 | 10,33 | 10,34 | 0,00 | 77,61 |
| 4.1.1   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)                                                                                                            | 30,25 | 15,89 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 0,00 | 76,84 |
| 4.1.2   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 4.1.3   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.                                                                                                        | 30,55 | 16,05 | 10,33 | 10,33 | 10,34 | 0,00 | 77,61 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                  | 30,55 | 16,05 | 10,33 | 10,33 | 10,34 | 0,00 | 77,61 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации                                                                                                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |

| № п/п   | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019                                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9                      |
|         | бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |      |      |      |      |      |                        |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 4.1.4   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 5       | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" |                                                                 |      |      |      |      |      |                        |
| 5.1     | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"                                                                               | 117,04                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,04                 |
| 5.1.1   | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)                                                                                                                                                                                                        | 63,42                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,42                  |
| 5.1.2   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов                                                                                                                                                                      | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 5.1.3   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.                                                                                                                                                                                                    | 117,04                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,04                 |
| 5.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                              | 101,42                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,42                 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                  | 101,42                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,42                 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                 | 117,04                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,04                 |
| 5.1.4   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |

[illegible]



|       |                                                                                                                                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 8.1   | В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 8.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)                                                                                                                                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |                                                                                                                                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |       |

15

| № п/п   | Наименование результата и источники финансирования                                               | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------|
|         |                                                                                                  | 2019                                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |
| 1       | 2                                                                                                | 3                                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9                      |
| 8.1.2   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов     | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 8.1.3   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.                                   | 10,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00                  |
| 8.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации                                                             | 10,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00                  |
| 8.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 8.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований                                                                | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| 8.1.4   | внебюджетные источники                                                                           | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |

16

| № п/п | Наименование результата и источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|

|                                                                                                  | финансирования | 2019   | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024   | (млн. рублей) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|---------------|
| 1                                                                                                | 2              | 3      | 4     | 5     | 6      | 7     | 8      | 9             |
| Всего по региональному проекту, в том числе:                                                     |                | 168,53 | 56,96 | 15,92 | 277,76 | 25,89 | 188,49 | 733,55        |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Костромская область)                |                | 99,89  | 56,17 | 15,54 | 274,76 | 25,40 | 186,43 | 658,19        |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов     |                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |                | 168,53 | 56,96 | 15,92 | 277,76 | 25,89 | 188,49 | 733,55        |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |                | 152,65 | 56,96 | 15,92 | 277,76 | 25,89 | 188,49 | 717,67        |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |                | 106,36 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 106,36        |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |                | 122,24 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 122,24        |
| внебюджетные источники                                                                           |                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          |

17

0

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п                                                      | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                          | 2                           | 3                 | 4         | 5                             | 6                               |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |                             |                   |           |                               |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                    |                                              |                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----|
| 1                                                                                                                                                                                                               | Участник проекта                                             | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепогuzов Павел Евгеньевич | 25 |
| Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения                                                                                                            |                                                              |                    |                                              |                            |    |
| 2                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепогuzов П. Е.            | 25 |
| В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"                  |                                                              |                    |                                              |                            |    |
| 3                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепогuzов П. Е.            | 25 |
| 4                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепогuzов П. Е.            | 25 |
| 5                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Калмыкова С. В.    | Заведующий сектором                          |                            | 15 |
| 6                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Масленникова Е. Г. | Исполняющий обязанности заведующего сектором |                            | 15 |
| В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" |                                                              |                    |                                              |                            |    |
| 7                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепогuzов П. Е.            | 25 |

|   |                                |                    |                                              |  |    |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--|----|
| 8 | Участник регионального проекта | Калмыкова С. В.    | Заведующий сектором                          |  | 15 |
| 9 | Участник регионального проекта | Масленникова Е. Г. | Исполняющий обязанности заведующего сектором |  | 15 |

| В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь                 |                                                              |                    |                                              |               |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|----|
| 10                                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепозов П. Е. | 25 |
| 11                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепозов П. Е. | 25 |
| 12                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Масленникова Е. Г. | Исполняющий обязанности заведующего сектором |               | 15 |
| 13                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Калмыкова С. В.    | Заведующий сектором                          |               | 15 |
| Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |                                                              |                    |                                              |               |    |
| 14                                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепозов П. Е. | 25 |
| 15                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Храмова А. Н.      | Заведующий сектором                          |               | 40 |
| 16                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Масленникова Е. Г. | Исполняющий обязанности заведующего сектором |               | 15 |
| 17                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Калмыкова С. В.    | Заведующий сектором                          |               | 15 |
| 18                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепозов П. Е. | 25 |

| Поставлены комплекты спортивного оборудования |                                                              |                |                                   |               |    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----|
| 19                                            | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Родионов А. Н. | Заместитель председателя комитета | Чепозов П. Е. | 25 |

|                                                                                                                                                                                     |                                                              |                    |                                              |                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|----|
| 20                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепогuzов П. Е. | 25 |
| 21                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Масленникова Е. Г. | Исполняющий обязанности заведующего сектором |                 | 15 |
| 22                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Калмыкова С. В.    | Заведующий сектором                          |                 | 15 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности                                                                                                        |                                                              |                    |                                              |                 |    |
| 23                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепогuzов П. Е. | 25 |
| 24                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Масленникова Е. Г. | Исполняющий обязанности заведующего сектором |                 | 15 |
| 25                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепогuzов П. Е. | 25 |
| 26                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Калмыкова С. В.    | Заведующий сектором                          |                 | 15 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" |                                                              |                    |                                              |                 |    |
| 27                                                                                                                                                                                  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепогuzов П. Е. | 25 |
| 28                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Родионов А. Н.     | Заместитель председателя комитета            | Чепогuzов П. Е. | 25 |
| 29                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Масленникова Е. Г. | Исполняющий обязанности заведующего сектором |                 | 15 |

|    |                                |                 |                     |  |    |
|----|--------------------------------|-----------------|---------------------|--|----|
| 30 | Участник регионального проекта | Калмыкова С. В. | Заведующий сектором |  | 15 |
|----|--------------------------------|-----------------|---------------------|--|----|

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Спорт-норма жизни (Костромская  
область)

0

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1     | 2                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                |
| 1     | Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения | -                | 15.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Подведомственным<br>Комитету по физической<br>культуре и спорту<br>Костромской области<br>организациям<br>предоставлена субсидия<br>из областного бюджета на<br>выполнение<br>государственного задания<br>по реализации<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | -                |

|     |                                                                                                        |   |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 27.12.2018 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 20 декабря 2018 года № 253 «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год и признании утратившим силу приказа | РРП |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                      | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                           | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                |                  |
| 1     | 2                                                                                                                         | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                              | 7                |
|       |                                                                                                                           |                  |            |                                                            | комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 20.12.2017 № 275»                                                                              |                  |
| 1.1.1 | Утвержден Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год | 10.11.2018       | 27.12.2018 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 20 декабря 2018 года № 253 «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных | РРП              |

|       |                                                                                                                                 |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                            |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                 |            |            |                                                            | мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год и признании утратившим силу приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 20.12.2017 № 257» |     |
| 1.2   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                         | -          | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                                                                     | РРП |
| 1.2.1 | Формирование государственного задания учреждениям подведомственным комитету по физической культуре и спорту Костромской области | 01.12.2018 | 20.01.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                                                                     | РРП |

25

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                               | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                         |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                       | 7                |
| 1.3   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                   | -                | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год | РРП              |

|       |                                                                                                                     |            |            |                                                            |                                                                                                                                                              |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.3.1 | Проведено не менее 23 приоритетных комплексных физкультурных и спортивных мероприятий                               | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области на<br>2019 год | РРП |
| 1.3.2 | Проведено не менее 24 физкультурно-спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для различных групп населения | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области                | РНП |
| 1.3.3 | Проведено не менее 35 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи             | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области                | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                 |                  |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                               | 7                |

|       |                                                                                                                                                    |            |            |                                                            |                                                                                                                                               |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.3.4 | Проведено не менее 15 массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
| 1.4   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                             | -          | 15.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
| 1.4.1 | Утвержден Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2020 год                          | 10.11.2019 | 27.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РНП |
| 1.5   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                            | -          | 15.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                        | РРП |
| 1.5.1 | Формирование государственного задания учреждениям подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Костромской области                    | 01.12.2019 | 20.01.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                        | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|

|       | контрольной точки                                                                                                   | начало     | окончание  | исполнитель                                                | характеристика<br>результата                                                                                                                  |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1     | 2                                                                                                                   | 3          | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                             | 7   |
| 1.6   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                               | -          | 15.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
| 1.6.1 | Проведено не менее 23 приоритетных комплексных физкультурных и спортивных мероприятий                               | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
| 1.6.2 | Проведено не менее 24 физкультурно-спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для различных групп населения | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
| 1.6.3 | Проведено не менее 35 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи             | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|

|       | контрольной точки                                                                                                                                  | начало     | окончание  | исполнитель                                                | характеристика<br>результата                                                                                                                                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1     | 2                                                                                                                                                  | 3          | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                            | 7   |
| 1.6.4 | Проведено не менее 15 массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области                | РРП |
| 1.7   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                             | -          | 15.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Утвержден<br>Календарный план<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области на<br>2021 год        | РРП |
| 1.7.1 | Утвержден Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2021 год                          | 10.11.2020 | 27.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области на<br>2021 год | РРП |
| 1.8   | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                            | -          | 15.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                                       | РРП |
| 1.8.1 | Формирование государственного задания учреждениям подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Костромской области                    | 10.12.2020 | 20.01.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                                       | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                               | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                               |                  |
| 1     | 2                                                                                                                   | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                             | 7                |
| 1.9   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                               | -                | 15.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП              |
| 1.9.1 | Проведено не менее 23 приоритетных комплексных физкультурных и спортивных мероприятий                               | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП              |
| 1.9.2 | Проведено не менее 24 физкультурно-спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для различных групп населения | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП              |
| 1.9.3 | Проведено не менее 35 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи             | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                             | Уровень контроля |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                       |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                  | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                     | 7                |
| 1.9.4      | Проведено не менее 15 массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области         | РРП              |
| 1.10       | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                             | -                | 15.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Утвержден<br>Календарный план<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области на<br>2022 год | РРП              |
| 1.10.<br>1 | Утвержден Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2022 год                          | 10.11.2021       | 27.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области на<br>2022 год | РРП              |
| 1.11       | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                                            | -                | 15.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                                | РРП              |

|            |                                                                                                                                 |            |            |                                                            |        |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 1.11.<br>1 | Формирование государственного задания учреждениям подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Костромской области | 10.12.2021 | 20.01.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ | РРП |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------|-----|

31

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                               | Уровень контроля |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                               |                  |
| 1          | 2                                                                                                                   | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                             | 7                |
| 1.12       | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                               | -                | 15.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП              |
| 1.12.<br>1 | Проведено не менее 23 приоритетных комплексных физкультурных и спортивных мероприятий                               | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП              |
| 1.12.<br>2 | Проведено не менее 24 физкультурно-спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для различных групп населения | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП              |

|        |                                                                                                         |            |            |                                                            |                                                                                                                                               |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.12.3 | Проведено не менее 35 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

32

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                       | Уровень контроля |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                       |                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                  | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                     | 7                |
| 1.12.4 | Проведено не менее 15 массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области         | РРП              |
| 1.13   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                             | -                | 15.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Утвержден<br>Календарный план<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области на<br>2023 год | РРП              |

|            |                                                                                                                                 |            |            |                                                            |                                                                                                                                                       |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.13.<br>1 | Утвержден Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2023 год       | 10.11.2022 | 27.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области на<br>2023 год | РРП |
| 1.14       | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                         | -          | 15.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                                | РРП |
| 1.14.<br>1 | Формирование государственного задания учреждениям подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Костромской области | 10.12.2022 | 20.01.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                                | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                     | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                               |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                             | 7                |
| 1.15  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                   | -                | 15.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП              |

|            |                                                                                                                     |            |            |                                                            |                                                                                                                                               |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.15.<br>1 | Проведено не менее 23 приоритетных комплексных физкультурных и спортивных мероприятий                               | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
| 1.15.<br>2 | Проведено не менее 24 физкультурно-спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для различных групп населения | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
| 1.15.<br>3 | Проведено не менее 35 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи             | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |

34

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                               | Уровень контроля |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                               |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                  | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                             | 7                |
| 1.15.<br>4 | Проведено не менее 15 массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 01.01.2023       | 15.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП              |

|            |                                                                                                                                 |            |            |                                                            |                                                                                                                                                            |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.16       | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                          | -          | 15.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Утвержден<br>Календарный план<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области на<br>2024 год      | РРП |
| 1.16.<br>1 | Утвержден Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2024 год       | 10.11.2023 | 27.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ об утверждении<br>Календарный план<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области на<br>2024 год | РРП |
| 1.17       | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение                         | -          | 15.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                                     | РРП |
| 1.17.<br>1 | Формирование государственного задания учреждениям подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Костромской области | 10.12.2023 | 20.01.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ                                                                                                                                                     | РРП |

35

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|            |                                                                                                                     |            |            |                                                            |                                                                                                                                               |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.18       | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                                                                               | -          | 15.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
| 1.18.<br>1 | Проведено не менее 23 приоритетных комплексных физкультурных и спортивных мероприятий                               | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
| 1.18.<br>2 | Проведено не менее 24 физкультурно-спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для различных групп населения | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
| 1.18.<br>3 | Проведено не менее 35 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи             | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                 |                  |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                               | 7                |

|            |                                                                                                                                                    |            |            |                                                            |                                                                                                                                               |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.18.<br>4 | Проведено не менее 15 массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Приказ Об утверждении<br>Календарного плана<br>официальных<br>физкультурных<br>мероприятий и<br>спортивных мероприятий<br>Костромской области | РРП |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

37

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                       | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                |
| 2     | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"                     | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Минспортом России и<br>Костромской областью<br>заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>по поставке спортивного<br>оборудования в рамках<br>федеральной целевой<br>программы "Развитие<br>физической культуры и<br>спорта в Российской<br>Федерации на 2016-2020<br>годы" | -                |
| 2.1   | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | -                | 14.02.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о<br>предоставлении из<br>федерального бюджета в<br>2019 году бюджету<br>Костромской области<br>субсидии на финансовое                                                                                                                                                     | РРП              |

|       |                                                                          |            |            |                                                            |                                                                                                                                          |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                          |            |            |                                                            | обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |     |
| 2.1.1 | Заключение соглашения на закупку спортивного оборудования для СШОР и УОР | 10.01.2019 | 14.02.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета                                                                             | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                |
| 2.2   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал | -                | 15.04.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за 1 квартал | РРП              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2.1 | Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку оборудования для СШОР и УОР за 1 квартал | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку оборудования для СШОР и УОР за 1 квартал | РНП |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                |
| 2.3   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал | -                | 15.07.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за 2 квартал | РРП              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.3.1 | Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку оборудования для СШОР и УОР за 2 квартал | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку оборудования для СШОР и УОР за 2 квартал | РНП |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

40

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                |
| 2.4   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | -                | 15.10.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за 3 квартал | РРП              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.4.1 | Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку оборудования для СШОР и УОР за 3 квартал | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку оборудования для СШОР и УОР за 3 квартал | РНП |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                |
| 2.5   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г. | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за 2019 год | РРП              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.5.1 | Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку оборудования для СШОР и УОР за 2019 год | 10.12.2019 | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку оборудования для СШОР и УОР за 2019 год | РНП |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

42

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                             | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                |
| 3     | В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Минспортом России и Костромской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии на поставку комплектов искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | -                |
| 3.1   | КТ: Закупка включена в план закупок                                                                                                                                                                             | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                                                                       | РРП              |

|       |                                                                                                                                      |   |            |                                                            |  |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|--|-----|
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                         | - | -          |                                                            |  |     |
| 3.2   | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |  | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                         | - | -          |                                                            |  |     |

43

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                            |                                           |                  |
| 1     | 2                                                                                                                              | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                         | 7                |
| 3.3   | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг                                               | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                           | РРП              |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                   | -                | -          |                                                            |                                           |                  |
| 3.4   | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                           | РРП              |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                   | -                | -          |                                                            |                                           |                  |

44

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|

|       | контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало     | окончание  | исполнитель                                                | характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7   |
| 3.5   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал          | -          | 15.07.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за 2 квартал | РРП |
| 3.5.1 | Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов искусственных футбольных полей для спортивных школ за 2 квартал | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов искусственных футбольных полей для спортивных школ за 2 квартал                                                                               | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                |
| 3.6   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал          | -                | 15.10.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за 3 квартал | РРП              |
| 3.6.1 | Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов искусственных футбольных полей для спортивных школ за 3 квартал | 01.10.2019       | 15.10.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов искусственных футбольных полей для спортивных школ за 3 квартал                                                                               | РНП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                |
| 3.7   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.           | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" за 2019 год | РРП              |
| 3.7.1 | Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов искусственных футбольных полей для спортивных школ за 2019 год | 10.12.2019       | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов искусственных футбольных полей для спортивных школ за 2019 год                                                                               | РНП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                |
| 4     | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь                                                                                                                                                                 | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Минспортом России и<br>Костромской область<br>будут заключены<br>соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>на приобретение<br>современного<br>оборудования и инвентаря<br>для организаций<br>спортивной подготовки                                                                                                                                               | -                |
| 4.1   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал | -                | 15.04.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности<br>использования средств<br>федерального бюджета в<br>соответствии с<br>соглашением о<br>предоставлении из<br>федерального бюджета<br>бюджету Костромской<br>области субсидии на<br>приобретение спортивного<br>оборудования и инвентаря<br>для приведения<br>организаций спортивной<br>подготовки в нормативное<br>состояние за 1 квартал | РРП              |

|       |                     |            |            |                                                            |  |     |
|-------|---------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--|-----|
| 4.1.1 | Формирование отчета | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |  | РФП |
|-------|---------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--|-----|

48

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                   | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                |
| 4.2   | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                | 25.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение О<br>предоставлении субсидии<br>из федерального бюджета<br>бюджету Костромской<br>области                                                                                                                                              | РРП              |
| 4.2.1 | Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организация спортивной подготовки в нормативное состояние                                                                  | 10.01.2020       | 01.03.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и администрацией Костромской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки | РРП              |

49

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                 |                  |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                               | 7                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3   | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                                             | -          | 25.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет О выполнении<br>соглашения о<br>предоставлении из<br>федерального бюджета<br>бюджету Костромской<br>области субсидии<br>приобретение спортивного<br>оборудования и инвентаря<br>для приведения<br>организаций спортивной<br>подготовки в нормативное<br>состояние | РРП |
| 4.3.1 | Формирование отчета о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10.11.2020 | 25.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                                                                         | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                         | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                         |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                       | 7                |
| 4.4   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического | -                | 15.07.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности<br>использования средств<br>федерального бюджета в<br>соответствии с<br>соглашениями о<br>предоставлении бюджету | РРП              |

|       |                           |            |            |                                                            |                                                                                                                                                 |     |
|-------|---------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | оборудования за 2 квартал |            |            |                                                            | Костромской области<br>субсидии из федерального<br>бюджета на закупку<br>комплектов спортивно-<br>технологического<br>оборудования за 2 квартал |     |
| 4.4.1 | Формирование отчета       | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                 | РФП |

51

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                          | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                |
| 4.5   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | -                | 15.10.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Костромской области субсидии из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | РРП              |
| 4.5.1 | Формирование отчета                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.10.2020       | 15.10.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                                                          | РФП              |

52

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                              | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                |
| 4.6   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.                                                            | -                | 25.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджету Костромской области субсидии из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г. | РРП              |
| 4.6.1 | Формирование отчета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.12.2020       | 14.01.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                                                        | РФП              |
| 4.7   | КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | -                | 25.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                                                        | РРП              |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                           |                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                         | 7                |
| 4.8    | КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования                                                                                                                  | -                | 25.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                           | РРП              |
| 4.8.1  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                         | -                | -          |                                                            |                                           |                  |
| 4.9    | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования                                                                   | -                | 15.02.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                           | РРП              |
| 4.9.1  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                         | -                | -          |                                                            |                                           |                  |
| 4.10   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал | -                | 15.04.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                           | РРП              |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                         | -                | -          |                                                            |                                           |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|

|            | контрольной точки                                                                                                                             | начало | окончание  | исполнитель                                                | характеристика<br>результата |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1          | 2                                                                                                                                             | 3      | 4          | 5                                                          | 6                            | 7   |
| 4.11       | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                        | -      | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                              | РРП |
| 4.11.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | -      | -          |                                                            |                              |     |
| 4.12       | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)                          | -      | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                              | РРП |
| 4.12.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | -      | -          |                                                            |                              |     |
| 4.13       | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | -      | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                              | РРП |
| 4.13.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | -      | -          |                                                            |                              |     |
| 4.14       | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                              | -      | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                              | РРП |
| 4.14.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | -      | -          |                                                            |                              |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|

|            | контрольной точки                                                                                                                                                                      | начало     | окончание  | исполнитель                                                | характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                      | 3          | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7   |
| 4.15       | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -          | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о<br>предоставление из<br>федерального бюджета<br>бюджету Костромской<br>области субсидии на<br>приобретение спортивного<br>оборудования и инвентаря<br>для приведения<br>организаций спортивной<br>подготовки в нормативное<br>состояние                            | РРП |
| 4.15.<br>1 | Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организация спортивной подготовки в нормативное состояние                                                                  | 10.01.2022 | 01.03.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом<br>России и администрацией<br>Костромской области о<br>предоставлении субсидии<br>из федерального бюджета<br>бюджету Костромской<br>области на приобретение<br>современного<br>оборудования и инвентаря<br>для организаций<br>спортивной подготовки | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                 |                  |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                               | 7                |

|            |                                                                                                                        |   |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.16       | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу               | - | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет о выполнении<br>соглашения о<br>предоставление из<br>федерального бюджета<br>бюджету Костромской<br>области субсидии на<br>приобретение спортивного<br>оборудования и инвентаря<br>для приведения<br>организаций спортивной<br>подготовки в нормативное<br>состояние | РРП |
| 4.16.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 4.17       | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                                                                            | РРП |
| 4.17.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 4.18       | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)   | - | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                                                                            | РРП |
| 4.18.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                 |                  |

| 1          | 2                                                                                                                                             | 3 | 4          | 5                                                          | 6 | 7   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|---|-----|
| 4.19       | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |   | РРП |
| 4.19.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | - | -          |                                                            |   |     |
| 4.20       | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                              | - | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |   | РРП |
| 4.20.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | - | -          |                                                            |   |     |

58

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                              | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                      | 7                |
| 4.21  | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | РРП              |

|            |                                                                                                                       |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.21.<br>1 | Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организация спортивной подготовки в нормативное состояние | 10.01.2023 | 01.03.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и администрацией Костромской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки | РРП |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

59

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                 | Уровень контроля |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1          | 2                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                         | 7                |
| 4.22       | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | -                | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | РРП              |
| 4.22.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                             | -                | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |

|            |                                                                                                                        |   |            |                                                            |  |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|--|-----|
| 4.23       | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |  | РРП |
| 4.23.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |  |     |
| 4.24       | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)   | - | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |  | РРП |
| 4.24.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |  |     |

60

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                            |                                           |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                             | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                         | 7                |
| 4.25       | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                           | РРП              |
| 4.25.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | -                | -          |                                                            |                                           |                  |
| 4.26       | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                              | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                           | РРП              |
| 4.26.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | -                | -          |                                                            |                                           |                  |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                 | Уровень контроля |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                |
| 4.27       | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о<br>предоставлении из<br>федерального бюджета<br>бюджету Костромской<br>области субсидии на<br>приобретение спортивного<br>оборудования и инвентаря<br>для приведения<br>организаций спортивной<br>подготовки в нормативное<br>состояние                            | РРП              |
| 4.27.<br>1 | Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организация спортивной подготовки в нормативное состояние                                                                  | 10.01.2024       | 01.03.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом<br>России и администрацией<br>Костромской области о<br>предоставлении субсидии<br>из федерального бюджета<br>бюджету Костромской<br>области на приобретение<br>современного<br>оборудования и инвентаря<br>для организаций<br>спортивной подготовки | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|

|            | контрольной точки                                                                                        | начало | окончание  | исполнитель                                                | характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1          | 2                                                                                                        | 3      | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 7   |
| 4.28       | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | -      | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2024 году | РРП |
| 4.28.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                             | -      | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

63

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                        | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                  |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                | 7                |
| 5     | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд | -                |

|       |                                                                                                                                     |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1   | КТ: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | -          | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>форма статистического<br>наблюдения № 5-ФК                                                                                                                                                                                                                                             | РРП |
| 5.1.1 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд    | 10.01.2019 | 01.03.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и администрацией Костромской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                    | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                              |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                            | 7                |
| 5.2   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской | РРП              |

|       |                                              |   |   |  |                                                                                                                                                                         |  |
|-------|----------------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | Российской Федерации, за 2019 г.             |   |   |  | области субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2019 г. |  |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |                                                                                                                                                                         |  |

65

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                |
| 5.3   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал | -                | 15.04.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал | РРП              |

|       |                                              |   |   |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------|---|---|--|--|--|

66

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                |
| 5.4   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал | -                | 15.07.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал | РРП              |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

67

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.5   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал | - | 15.10.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал | РРП |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                          | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                            |                                                                    |                  |
| 1     | 2                                                                                                                          | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                  | 7                |
| 5.6   | КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | -                | 15.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>форма статистического<br>наблюдения № 5-ФК | РРП              |

|       |                                                                                                                                  |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.6.1 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и администрацией Костромской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | РРП |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                   | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                             |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                           | 7                |
| 5.7   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд | -                | 25.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской | РРП              |

|       |                                              |   |   |  |                                                                                                                                                                       |  |
|-------|----------------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | Российской Федерации, за 2020 г.             |   |   |  | области субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 2020 г. |  |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |                                                                                                                                                                       |  |

70

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                |
| 5.8   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал | -                | 15.04.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за 1 квартал | РРП              |

|       |                                              |   |   |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------|---|---|--|--|--|

71

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                |
| 5.9   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал | -                | 15.07.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за 2 квартал | РРП              |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

72

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.10   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал | - | 15.10.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за 3 квартал | РРП |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                       | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                            |                                                                 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                          | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                               | 7                |
| 5.11  | КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | -                | 15.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>форма статистического наблюдения № 5-ФК | РРП              |

|            |                                                                                                                                  |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.11.<br>1 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд | 10.01.2021 | 01.03.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и администрацией Костромской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | РРП |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

74

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                            | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                      |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                    | 7                |
| 5.12  | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд | -                | 25.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской | РРП              |

|        |                                              |   |   |  |                                                                                                                                                                |  |
|--------|----------------------------------------------|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | Российской Федерации, за 2021 г.             |   |   |  | области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 2021 году |  |
| 5.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |                                                                                                                                                                |  |

75

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                |
| 5.13  | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал | -                | 15.04.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за 1 квартал | РРП              |

|            |                                              |   |   |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 5.13.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------|---|---|--|--|--|

76

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Уровень контроля |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                |
| 5.14       | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал | -                | 15.07.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за 2 квартал | РРП              |
| 5.14.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

77

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.15       | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал | - | 15.10.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за 3 квартал | РРП |
| 5.15.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                          | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание  |                                                            |                                                                    |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                  | 7                |
| 5.16  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                   | -                | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>форма статистического<br>наблюдения 5 - фк | РРП              |

|            |                                                                                                                                  |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.16.<br>1 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд | 10.01.2022 | 01.03.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и администрацией Костромской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | РРП |
| 5.17       | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                 | -          | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                                                                                | РРП |
| 5.17.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                     | -          | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                       | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание  |                                                            |                                                                 |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                               | 7                |
| 5.18  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                   | -                | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>форма статистического наблюдения 5 - фк | РРП              |

|            |                                                                                                                                  |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.18.<br>1 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд | 10.01.2023 | 01.03.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и администрацией Костромской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | РРП |
| 5.19       | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                 | -          | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                                                                                | РРП |
| 5.19.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                     | -          | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                          | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание  |                                                            |                                                                    |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                  | 7                |
| 5.20  | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)                   | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>форма статистического<br>наблюдения 5 - фк | РРП              |

|            |                                                                                                                                  |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.20.<br>1 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд | 10.01.2024 | 01.03.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и администрацией Костромской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | РРП |
| 5.21       | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                 | -          | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                                                                                | РРП |
| 5.21.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                     | -          | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|   |                                               |   |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|---|-----------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6 | Поставлены комплекты спортивного оборудования | - | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | <p>Минспортом России и Костромской областью будет заключены соглашения о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.</p> <p>В каждом муниципальном образовании создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), также организованных формах занятий физической</p> | - |
|---|-----------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |                                                            |                                                |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 6.1   | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования                                                                   | - | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о предоставлении субсидии           | РРП |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                         | - | -          |                                                            |                                                |     |
| 6.2   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал | - | 15.04.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании<br>федерального бюджета | РРП |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                         | - | -          |                                                            |                                                |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                               | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                               | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                               |                  |
| 1     | 2                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                             | 7                |
| 6.3   | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет о выполнении<br>соглашения о<br>предоставлении из<br>федерального бюджета в<br>2019 году бюджету<br>Костромской области | РРП              |

|       |                                              |   |   |  |                                                                                                  |  |
|-------|----------------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                              |   |   |  | субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |
| 6.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |                                                                                                  |  |

84

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                     | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                |
| 6.4   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал | -                | 15.07.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал | РРП              |
| 6.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                         | -                | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |

85

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                       | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                |
| 6.5   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | -                | 15.10.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал | РРП              |
| 6.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                         | -                | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.6   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.                      | - | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2019 год | РРП |
| 6.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                            | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 6.7   | КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | - | 25.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | РРП |
| 6.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                            | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|       |                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                                            |                                         |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 6.8   | КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования                                                | -          | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                         | РРП |
| 6.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                       | -          | -          |                                                            |                                         |     |
| 6.9   | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | -          | 15.02.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о<br>предоставлении субсидии | РРП |
| 6.9.1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок                                                                          | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о<br>предоставлении субсидии | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                           |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                         | 7                |
| 6.10  | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал | -                | 15.04.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                           | РРП              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.10.<br>1 | Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании<br>субсидии из федерального<br>бюджета за 1 квартал                                                                                                                                                                        | РНП |
| 6.11       | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                                                                                                                            | -          | 25.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет о выполнении<br>соглашения о<br>предоставлении из<br>федерального бюджета в<br>2020 году бюджету<br>Костромской области<br>субсидии на оснащение<br>объектов спортивной<br>инфраструктуры<br>спортивно-<br>технологическим<br>оборудованием | РРП |
| 6.11.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                        | -          | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                 |                  |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                               | 7                |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.12       | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал | -          | 15.07.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал | РРП |
| 6.12.<br>1 | Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал     | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2 квартал                                                                                                                                                                                                                          | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                 |                  |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                               | 7                |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.13       | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | -          | 15.10.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал | РРП |
| 6.13.<br>1 | Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал  | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 3 квартал                                                                                                                                                                                                                          | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.14   | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г. | -          | 25.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2020 год | РРП |
| 6.14.1 | Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.  | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета за 2020 год                                                                                                                                                                                                                          | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |                                                            |  |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|--|-----|
| 6.15       | КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | - | 25.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |  | РРП |
| 6.15.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                            | - | -          |                                                            |  |     |
| 6.16       | КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования                                                                                                                                     | - | 15.12.2020 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |  | РРП |
| 6.16.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                            | - | -          |                                                            |  |     |
| 6.17       | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования                                                                                      | - | 15.02.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |  | РРП |
| 6.17.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                            | - | -          |                                                            |  |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |                                                            |  |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|--|-----|
| 6.18       | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал | - | 15.04.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |  | РРП |
| 6.18.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                         | - | -          |                                                            |  |     |

94

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                             | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                           | 7                |
| 6.19  | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                | 25.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о<br>предоставлении из<br>федерального бюджета в<br>2021 году бюджету<br>Костромской области<br>субсидии на оснащение<br>объектов спортивной<br>инфраструктуры<br>спортивно-<br>технологическим<br>оборудованием | РРП              |

|            |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.19.<br>1 | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, в том числе в целях приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 10.01.2021 | 01.03.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и Костромской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, в том числе в целях приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | РРП |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

95

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                      | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                |                  |
| 1     | 2                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                              | 7                |
| 6.20  | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | -                | 25.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2021 году бюджету Костромской области | РРП              |

|            |                                              |   |   |  |                                                                                                  |  |
|------------|----------------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                              |   |   |  | субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |
| 6.20.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |                                                                                                  |  |

96

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                         | Уровень контроля |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                |
| 6.21       | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал | -                | 15.07.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал | РРП              |
| 6.21.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                         | -                | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

97

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                   | Уровень контроля |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                |
| 6.22       | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | -                | 15.10.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал | РРП              |
| 6.22.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                         | -                | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                 |                  |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                               | 7                |

|            |                                                                                                                        |   |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.23       | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                       | - | 25.12.2021 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет Представлен отчет<br>об эффективности<br>использования средств<br>федерального бюджета в<br>соответствии с<br>соглашением о<br>предоставлении из<br>федерального бюджета<br>бюджету Костромской<br>области субсидии на<br>оснащение объектов<br>спортивной<br>инфраструктуры<br>спортивно-<br>технологическим<br>оборудованием за 2021<br>год | РРП |
| 6.23.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 6.24       | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | РРП |
| 6.24.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 6.25       | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)   | - | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | РРП |
| 6.25.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                            |                                           |                  |
| 1          | 2                                                                                                                                             | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                         | 7                |
| 6.26       | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | -                | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                           | РРП              |
| 6.26.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | -                | -          |                                                            |                                           |                  |
| 6.27       | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                              | -                | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                           | РРП              |
| 6.27.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | -                | -          |                                                            |                                           |                  |

100

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                          | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                    |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                  | 7                |
| 6.28  | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | РРП              |

|            |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.28.<br>1 | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, в том числе в целях приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 10.01.2022 | 01.03.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и Костромской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, в том числе в целях приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | РРП |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |                                                         | начало           | окончание |                           |                                           |                  |
| 1     | 2                                                       | 3                | 4         | 5                         | 6                                         | 7                |

|            |                                                                                                                        |   |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.29       | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу               | - | 25.12.2022 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет о выполнении<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации субсидий из<br>федерального бюджета на<br>закупку комплектов<br>спортивно-<br>технологического<br>оборудования | РРП |
| 6.29.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 6.30       | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                   | РРП |
| 6.30.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 6.31       | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)   | - | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                                                                                                                                   | РРП |
| 6.31.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                           | - | -          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание |                              |                                                 |                  |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4         | 5                            | 6                                               | 7                |

|            |                                                                                                                                               |   |            |                                                            |  |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------|--|-----|
| 6.32       | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |  | РРП |
| 6.32.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | - | -          |                                                            |  |     |
| 6.33       | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                              | - | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |  | РРП |
| 6.33.<br>1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                  | - | -          |                                                            |  |     |

103

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                                 | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                               | 7                |
| 6.34  | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | -                | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение о<br>предоставлении из<br>федерального бюджета<br>бюджету Костромской<br>области субсидии на<br>оснащение объектов<br>спортивной<br>инфраструктуры<br>спортивно-<br>технологическим<br>оборудованием | РРП              |

|            |                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.34.<br>1 | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, в том числе в целях приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 10.01.2023 | 01.03.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Соглашение между Минспортом России и Костромской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, в том числе в целях приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | РРП |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

104

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                      | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                |                  |
| 1     | 2                                                                                                        | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                              | 7                |
| 6.35  | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | -                | 25.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на | РРП              |

|        |                                              |   |   |  |                                                                                      |  |
|--------|----------------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |                                              |   |   |  | оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |
| 6.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |                                                                                      |  |

105

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                      | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                              | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 1     | 2                                                                            | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                              | 7                |
| 7     | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Минспортом России и Костромской областью будет заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание объекта спортивной инфраструктуры. В Костромской области планируется создать 1 физкультурно-оздоровительный комплекс | -                |
| 7.1   | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)                     | -                | 01.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Акт разрешение на строительство (реконструкцию)                                                                                                                                                                                | РРП              |

|       |                                                      |            |            |                                                            |                                                                           |     |
|-------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.1.1 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>разрешение на<br>строительство<br>(реконструкцию) | РРП |
| 7.2   | КТ: Строительно-монтажные работы завершены           | -          | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Акт Строительно-<br>монтажные работы                                      | РРП |
| 7.2.1 | Завершение строительно-монтажных работ               | 01.11.2024 | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>завершении строительно-<br>монтажных работ      | РНП |

106

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата        | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                            | начало           | окончание  |                                                            |                                                        |                  |
| 1     | 2                                                          | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                      | 7                |
| 7.3   | КТ: Оборудование приобретено                               | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Акт О приобретении<br>оборудования                     | РРП              |
| 7.3.1 | Приобретение оборудования                                  | 01.05.2024       | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>приобретении<br>оборудования | РНП              |
| 7.4   | КТ: Оборудование установлено                               | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Акт об установлении<br>оборудования                    | РРП              |

|       |                                       |            |            |                                                            |                                                                |     |
|-------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 7.4.1 | Установка оборудования                | 01.05.2024 | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа об<br>установке оборудования              | РНП |
| 7.5   | КТ: Техническая готовность объекта, % | -          | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>разрешение на ввод в<br>эксплуатацию   | РРП |
| 7.5.1 | Строительство спортивных объектов     | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>строительстве спортивных<br>объектов | РНП |

107

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки               | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                        | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                          | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                        |                  |
| 1     | 2                                                                        | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                      | 7                |
| 7.6   | КТ: Заключение органа государственного<br>строительного надзора получено | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>заключение о<br>соответствии объекта                           | РРП              |
| 7.6.1 | Получение заключения органа государственного<br>строительного надзора    | 01.09.2024       | 15.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>заключение органа<br>государственного<br>строительного надзора | РНП              |
| 7.7   | КТ: Объект недвижимого имущества введен в<br>эксплуатацию                | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа О<br>введении объекта<br>недвижимого имущества в<br>эксплуатацию  | РРП              |

|       |                                                                                      |            |            |                                                            |                                                                                                                       |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.7.1 | Ввод объекта спорта в эксплуатацию                                                   | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>вводе объекта спорта в<br>эксплуатацию                                                      | РНП |
| 7.8   | КТ: Государственная регистрация права на<br>объект недвижимого имущества произведена | -          | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>Свидетельство о<br>государственной<br>регистрации права на<br>объект недвижимого<br>имущества | РРП |
| 7.8.1 | Оформление свидетельства государственной<br>регистрации права на объект спорта       | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>Свидетельство о<br>государственной<br>регистрации права                                       | РНП |

108

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата           | Уровень контроля |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                                            |                                                           |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                               | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                         | 7                |
| 7.9   | КТ: Предоставлен отчет об использовании<br>межбюджетных трансфертов                                                                                                                             | -                | 25.12.2024 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов     | РРП              |
| 7.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                                                                                    | -                | -          |                                                            |                                                           |                  |
| 8     | Построены и введены в эксплуатацию объекты<br>спорта в рамках реализации федеральной<br>целевой программы "Развитие физической<br>культуры и спорта в Российской Федерации в<br>2016-2020 годы" | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Реконструирована база<br>гребного спорта (г.<br>Кострома) | -                |

|       |                                                                                                  |            |            |                                                            |                                                                                                                                   |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1   | КТ: Строительно-монтажные работы завершены                                                       | -          | 01.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа об<br>окончании строительно-<br>монтажных работ базы<br>гребного спорта МБОУ<br>ДОД г. Костромы<br>"ДЮСШ №9" | РНП |
| 8.1.1 | Реконструкция базы гребного спорта МБОУ<br>ДОД г. Костромы «ДЮСШ № 9», Речной<br>проспект, д. 65 | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>реконструкции базы<br>гребного спорта МБОУ<br>ДОД г. Костромы<br>«ДЮСШ № 9», Речной<br>проспект, д. 65  | РФП |

109

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                                                                                                   | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                                                                                                 | 7                |
| 8.2   | КТ: В субъектах Российской Федерации<br>проведены конкурсные процедуры и<br>приобретено технологическое оборудование,<br>учтенное в сметной документации объектов<br>капитального строительства  | -                | 15.11.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Акт о приобретении<br>технологического<br>оборудования, учтенного<br>в сметной документации<br>объектов капитального<br>строительства                                                             | РНП              |
| 8.2.1 | Проведение в субъектах Российской Федерации<br>конкурсных процедур для приобретения<br>технологического оборудования, учтенного в<br>сметной документации объектов капитального<br>строительства | 01.05.2019       | 01.11.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>проведении конкурсных<br>процедур по<br>приобретению<br>технологического<br>оборудования, учтенного<br>в сметной документации<br>объектов капитального<br>строительства | РФП              |

|       |                                                                                                                   |            |            |                                                            |                                                                                                                                        |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.3   | КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | -          | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Акт об установлении<br>технологического<br>оборудования, учтенного<br>в сметной документации<br>объектов капитального<br>строительства | РНП |
| 8.3.1 | Закупка спортивного оборудования                                                                                  | 01.05.2019 | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>закупке спортивного<br>оборудования                                                                          | РНП |

110

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                      | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                         | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                 | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                         |                  |
| 1     | 2                                                                               | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                       | 7                |
| 8.4   | КТ: Техническая готовность объектов спорта 100%                                 | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>технической готовности<br>базы гребного спорта в г.<br>Костроме               | РРП              |
| 8.4.1 | Проведение работ по завершению реконструкции базы гребного спорта в г. Костроме | 01.12.2019       | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>завершении работ по<br>реконструкции базы<br>гребного спорта в г.<br>Костроме | РНП              |
| 8.5   | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено           | -                | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>Заключение органа<br>государственного<br>строительного надзора<br>получено      | РРП              |

|       |                                                                                                 |            |            |                                                            |                                                                                                                |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.5.1 | Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в Минспорт России | 01.09.2019 | 15.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>заключение органа<br>государственного<br>строительного надзора                         | РФП |
| 8.6   | КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию                                                       | -          | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>введении базы гребного<br>спорта МБОУ ДОД г.<br>Костромы "ДЮСШ №9" в<br>эксплуатацию | РРП |
| 8.6.1 | Ввод базы гребного спорта МБОУ ДОД г. Костромы "ДЮСШ №9" в эксплуатацию                         | 10.12.2019 | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа о<br>введении базы гребного<br>спорта МБОУ ДОД г.<br>Костромы "ДЮСШ №9" в<br>эксплуатацию | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                         | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                               | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                             | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                                             |                  |
| 1     | 2                                                                                                  | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                                           | 7                |
| 8.7   | КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена                                | -                | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>Свидетельство о<br>государственной<br>регистрации права на базу<br>гребного спорта в г.<br>Костроме | РРП              |
| 8.7.1 | Оформление свидетельства о государственной регистрации права на базу гребного спорта в г. Костроме | 10.12.2019       | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Прочий тип документа<br>Свидетельство о<br>государственной<br>регистрации права на базу<br>гребного спорта в г.<br>Костроме | РНП              |

|       |                                                                                                                                |            |            |                                                            |                                                                                                              |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.8   | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета | -          | 25.12.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |                                                                                                              | РНП |
| 8.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют                                                                                   | -          | -          |                                                            |                                                                                                              |     |
| 8.9   | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал   | -          | 15.04.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал | РРП |
| 8.9.1 | Предоставление отчета за 1 квартал                                                                                             | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет о расходах, в целях которых предоставлена субсидия                                                     | РФП |

112

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата                                                        | Уровень контроля |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|        |                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                            |                                                                                                  |                  |
| 1      | 2                                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                                          | 6                                                                                                | 7                |
| 8.10   | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал | -                | 15.07.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджету Костромской области за 2 квартал | РРП              |
| 8.10.1 | Предоставление отчета за 2 квартал                                                                                           | 01.07.2019       | 15.07.2019 | Родионов А. Н.,<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета | Отчет о расходах, в целях которых предоставлена субсидия                                         | РФП              |



|   |                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                  |                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Дздм - Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ | Форма № 1-ФК "Сведения о физическо й культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Админист ративная информац ия Росстата | ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ | Муниципальн ые образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно | $Дздм = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет (административная информация Росстата)</p> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

114

| № п/п                                                                                                                                   | Методика расчета                                                         | Базовые показатели                                          | Источник данных        | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики        | Дополнительная информация         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                                       | 2                                                                        | 3                                                           | 4                      | 5                            | 6                                | 7                               | 8                                 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ |                                                                          |                                                             |                        |                              |                                  |                                 |                                   |
| 2                                                                                                                                       | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), | Дзсрв - Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; | Статистическая форма № | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКО       | Муниципальн ые образования       | до 25 марта года, следующего за | $Дзсрв = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$ |

|  |                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                 |                                            |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, ПРОЦ | 1-ФК "Сведения о физическо й культуре и спорте" | Й КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИР СКОЙ ОБЛАСТИ | субъектов РФ | отчетным годом Ежегодно | Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (административная информация Росстата) |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

115

| № п/п                                                                                                                                  | Методика расчета                                                                                                                     | Базовые показатели                                                                                                                              | Источник данных                                                                                 | Ответственный за сбор данных     | Уровень агрегирования информации        | Временные характеристики                                | Дополнительная информация                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                               | 4                                                                                               | 5                                | 6                                       | 7                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                  |                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                                                                                                                      | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | Дзств - Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ | Форма № 1-ФК "Сведения о физическо й культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № | ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ | Муниципальн ые образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно | $\text{Дзств} = \frac{\text{Чзс}}{\text{Чис}} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) (форма 1-ФК "Сведения о</p> |

|  |  |  |                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 766<br>Административная информация Росстата |  |  |  | физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (административная информация Росстата) |
|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

116

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                | 3                  | 4               | 5                            | 6                                | 7                        | 8                         |

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ПРОЦ

|   |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                             |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ЕПС - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, ПРОЦ | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата | МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Муниципальные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно | $ЕПС = \frac{ЕПС_{факт}}{ЕПС_{норм}} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата)</p> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

117

| № п/п                                                                                                                               | Методика расчета                                                                                                                                                                                                                         | Базовые показатели                                                                                                                                | Источник данных                                                               | Ответственный за сбор данных                                    | Уровень агрегирования информации       | Временные характеристики                                            | Дополнительная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                             | 5                                                               | 6                                      | 7                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта ПРОЦ |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                 |                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5                                                                                                                                   | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Чзсп - Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, ЧЕЛ | Форма № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" | МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальные образования субъектов РФ | не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом Ежегодно | $Дзсп = \frac{Чзсп}{Чз} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма № 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта</p> |

118

| № п/п | Методика расчета                                                     | Базовые показатели                           | Источник данных        | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики                 | Дополнительная информация          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                                            | 4                      | 5                            | 6                                | 7                                        | 8                                  |
| 5     | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях | Чз - Численность занимающихся в организациях | Форма № 5-ФК "Сведения | МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКО    | Муниципальные образования        | не позднее 20 января года, следующего за | $Дзсп = \frac{Чзсп}{Чз} \cdot 100$ |

|  |                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                         |                                        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, ЧЕЛ | по организациям, осуществляющим спортивную подготовку " | Й КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | субъектов РФ | отчетным периодом Ежегодно | Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма № 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|