

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы
«Детско-юношеский центр «Ровесник»
Культурно – просветительский центр имени Е.В.Честнякова

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ДЮЦ «Ровесник»
Н.В.Щербакова
«24» февраля 2019 г.

**План подготовки
Практико-ориентированной площадки «Лаборатория успеха»
по приоритетному направлению – формирование традиционных
культурно-исторических ценностей у несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом
МБУ ДО города Костромы ДЮЦ «Ровесник»
Культурно-просветительский центр им. Е.Честнякова
(Почтовая, 9 тел. 53-02-11)**

№ п/п	мероприятие	сроки	ответственные
1	Участие в работе совещаний комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью по вопросам реализации проекта	Апрель 2019 г.- июнь 2020 г.	Щербакова Н.В. директор Терпигорьева Т.В., старший методист
2	Проведение методических совещаний КПЦ им. Е.Честнякова по вопросам планирования и анализа работы, разработки образовательной программы, подготовки помещений, методического и материально-технического обеспечения проекта.	Сентябрь 2018- июнь 2020 г. Каждая среда 13.30	Терпигорьева Т.В., старший методист Тихомирова Н.В., методист
3	Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Слагаемые успеха»	Апрель- май 2019 г.	Терпигорьева Т.В., старший методист Тихомирова Н.В., методист Скорик Н.Ю. пдо Румянцева О.В. пдо
4	Размещение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Слагаемые успеха» на сайте «Навигатор дополнительного образования Костромской области»	Июнь- август 2019 г.	Терпигорьева Т.В., старший методист Фокина В.М. методист
5	Подготовка помещений для работы по проекту: реконструкция кабинета для занятий по мультипликации, косметический ремонт кабинета ИЗО	Май- август 2019 г.	Чупрова В.Ю. зам.директора по АХР
6	Приобретение материалов по смете проекта	Май- август 2019 г.	Чупрова В.Ю. зам.директора по АХР
7	Разработка сметы и приобретение программного обеспечения, системы освещения, микрофонов для озвучивания, расходных материалов для занятий	Май- август 2019 г.	Щербакова Н.В. директор Терпигорьева Т.В., старший методист

	ИЗО и Керамики из внебюджетных средств учреждения		Чупрова В.Ю. зам.директора по АХР
8	Заготовка глины для проекта	Июнь-август 2019 г.	Скорик Н.Ю. под Чупрова В.Ю. зам.директора по АХР рабочие
9	Подготовка краеведческого материала и литературы костромских авторов для изучения малыми группами участниками проекта.	Май-август 2019 г.	Терпигорьева Т.В., старший методист Тихомирова Н.В., методист
10	Установка и проверка работы оборудования: мультстанка для перекладной анимации, системы освещения, системы озвучивания, монтажа	Август 2019	Терпигорьева Т.В. старший методист
11	Оформление портфолио участников проекта	Сентябрь 2019 – июнь 2020 г.	Терпигорьева Т.В., старший методист Смирнова Т.А. Педагог-организатор
12	Разработка сертификатов и дипломов для участников проекта	Август-сентябрь 2019 года	Терпигорьева Т.В. старший методист
13	Оформление отчетных материалов и документов (фотоотчеты, списки участников лаборатории, методические материалы деятельности лаборатории)	Сентябрь 2019 – июнь 2020 г.	Терпигорьева Т.В. старший методист Смирнова Т.А. Педагог-организатор
14.	Проведение для жителей микрорайона мастер-классов, творческих выступлений, показ мультимедийного фильма, снятого участниками проекта.	Июнь-июль 2020 г.	Щербакова Н.В. директор Терпигорьева Т.В., старший методист Все педагоги КППЦ
15	Подготовка участников проекта к городской акции «Я нужен в городе своем»	Май-июнь 2020 г	Терпигорьева Т.В., старший методист Тихомирова Н.В., методист
16.	Подведение и анализ итогов проекта, оформление результатов, публикация в СМИ	Май-июнь 2020 г	Терпигорьева Т.В., старший методист Тихомирова Н.В., методист

Старший методист ДЮЦ «Ровесник»

Терпигорьева Т.В.