

Администрация города Костромы
Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы
«Средняя общеобразовательная школа № 29»

156002, Костромская область, город Кострома, ул. Островского, 38
тел./факс. 31-22-30
E-mail kos-school29@mail.ru



Утверждаю
Директор школы
А. Ю. Смирнова

Приказ № 192 от 16.09.2021 г.

**Дорожная карта перехода Средней общеобразовательной школы № 29 города
Костромы на новые ФГОС НОО и ООО на 2021-2027 годы**

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь-октябрь 2021г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.
2	Проведение заседания Управляющего совета, посвященного переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годы	Август 2022	Протокол заседания Управляющего совета
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных на обновленные ФГОС	Май, ежегодно 2022-2024 годы	Протоколы классных родительских собраний
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей учащихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты заместителей директоров по УВР и ВР о проведении просветительских мероприятий. Пакет информационно-методических материалов. Ведение раздела на сайте школы.

5	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований ФГОС
6	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам охраны труда	Январь-июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
7	Комплектование библиотеки УМК и ЦОР для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем	Ежегодно до 1 августа 2022-2027 года	Наличие утвержденного и обоснованного перечня УМК в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Декабрь 2021 - Май 2022 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР, по ВР
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, СПО и ВО, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 - Май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия. Договоры сетевого взаимодействия.
10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
11	Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП НОО и ООП ООО	По согласованию	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС			

НОО и ООО

1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС ООО
3	Участие в федеральном и региональном проекте по апробации рабочих программ по учебным предметам ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года – май 2022 года	Приказ Департамента образования и науки Костромской области об участии в апробации рабочих программ ФГОС – 2021. Приказ по школе о создании творческой профессиональной группы по апробации рабочих программ ФГОС – 2021г. Регистрация участников профессиональной группы на платформе КОИРО. Регистрация участников профессиональной группы на федеральной платформе «Институт стратегии развития образования». Экспертиза участниками профессиональной группы рабочих программ по учебным предметам на уровне НОО и ООО. Заполнение участниками профессиональной группы Экспертной оценки соответствия рабочих программ требованиям ФГОС НОО и ООО.
4	Внесение изменений в Программу развития школы	Январь 2022 года	Приказ о внесении изменений в Программу развития школы
5	Внесение изменений и дополнений в Устав школы	до 01.09.2022 года	Устав школы
6	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО И ФГОС ООО	Ноябрь 2021 - февраль 2022 годы	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО
7	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС	до 01.09.2022 года	Должностные инструкции 7

	НОО и ООО должностных инструкций		
8	Разработка основной образовательной программы НОО (на основе примерной), в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями ФГОС НОО	До 01.06.2022 года	Протоколы заседания Рабочей группы по разработке ООП НОО. ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
9	Разработка основной образовательной программы НОО (на основе примерной), в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	До 01.06.2022 года	Протоколы заседания Рабочей группы по разработке ООП ООО. ООП ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программы коррекционной работы.
10	Утверждение ООП НОО и ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогических совета	до 01.09.2022 года	Протокол заседания и решения педагогического совета. Приказ об утверждении ООП НОО и ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО.
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	до 10 июня 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год	до 10 июня 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по	до 10 июня 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности

	обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год		НОО. План внеурочной деятельности ООО.
14	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год	до 10 июня 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-9-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год	до 10 июня 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и	до 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям

	учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		учебного плана для 4-х и 8-х классов
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	до 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
21	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
22	Утверждение модели договора между родителями (законными представителями) и школой	до 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между родителями (законными представителями) и школой. Договор между школой и родителями (законными представителями)
23	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педагогического совета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО и ООО

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана
---	--	-------------------------	--

	сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО		методической работы.
2	Корректировка плана постоянно-действующих (методических) семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План постоянно-действующих (методических) семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы
3	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планом МО Ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО.
4	Организация консультативной методической поддержки педагогам по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета школы. План работы МО. Аналитические справки заместителей директора по УВР.
5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора по УВР.
6	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии обновленным ФГОС	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Пакет методических материалов по реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии обновленным ФГОС
7	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК.
8	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План Функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и			

ФГОС ООО			
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка заместителя директора
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка заместителя директора
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка заместителя директора.
4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

1	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Страница на сайте школы. Пакет информационно-методических материалов.
2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Страница на сайте школы, страница школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе и холле школы.
3	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО И ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Страница на сайте школы, страница школы в социальных сетях, информационные стенды в школе. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
4	Информирование о нормативно-	Ежеквартально	Страница на сайте школы, страница

	правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	школы в социальных сетях, информационные стенды в школе.
6. Материально – техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Анализ материально-технического обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021-январь 2022 года	Аналитическая справка ответственного за материально-техническое обеспечение школы
2	Диагностика материально-технической потребности в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март 2022 года Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка ответственного за материально-техническое обеспечение школы
3	Формирование плана - графика пополнения и обновления материально-технической базы школы в условия постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-май 2022 года Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	План - график пополнения и обновления материально-технической базы. Аналитическая справка ответственного за материально-техническое обеспечение школы.
7. Финансово – экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Мониторинг финансово-экономического обеспечения постепенного перехода школы на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в период с 2021 по 2027 годы.	Централизованная бухгалтерия
2	Формирование бюджета для финансово - экономического обеспечения постепенного перехода школы на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в период с 2021 по 2027 годы.	Централизованная бухгалтерия

Администрация города Костромы
Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы
«Средняя общеобразовательная школа № 29»

ИНН 4442017030, БИК 043469001
КПП 440101001, ОГРН 1034408614041
156002, Костромская область, город. Кострома, ул. Островского, 38
тел./факс. 31-22-30
E-mail kos-school29@mail.ru

Приказ

16.09.2021г.

№ 194/2

Об утверждении дорожной карты по переходу Средней общеобразовательной школы № 29 города Костромы на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования

В соответствии с приказом Министерства просвещения от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основании приказа Департамента образования и науки Костромской области от 15.09.2021г. № 1442 «Перечень общеобразовательных организация, участвующих в апробации рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году», в целях подготовки образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода Средней общеобразовательной школы № 29 города Костромы на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования (Приложение 1).
2. Заместителю директора Скрябиной Е. А. и заместителю директора Булатовой К. Е. ознакомить с дорожной картой перехода Средней общеобразовательной школы № 29 города Костромы на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования всех участников образовательных отношений.
3. Катковой Т. Н., ответственному за работу сайта школы, опубликовать настоящий приказ и дорожную карту перехода Средней общеобразовательной школы № 29 города Костромы на сайте школы, в электронном журнале.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Директор школы

А.Ю. Смирнова

С приказом ознакомлены:

ФИО	Подпись	Дата
Булатова К. Е.		
Скрябина Е. А.		16.09.2021г.
Каткова Т. Н.		