

ПЛАН-ГРАФИК
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Костромы
«Центр развития ребенка - Детский сад № 38»
на 2013 – 2015 годы

Цель: создание условий для реализации образовательной программы и методического обеспечения учреждения и внедрения ФГОС ДО.

Задачи:

1. Привести в соответствии с ФГОС ДО нормативно-правовые документы ДОУ.
2. Обеспечить материально-технические условия для введения ФГОС ДО.
3. Организовать подготовку педагогов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации			Ответственные	Результат
		2013	2014	2015		
1. Организационно-управленческое обеспечение						
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в дошкольном учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного образования на 2013 – 2015 годы.	Декабрь 2013			О.А. Исаева О.В. Никешина Г.В. Власова	Утвержден приказ №
1.2.	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в дошкольном учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного образования на 2013 – 2015 годы. Разработка положения о рабочей	Октябрь 2013			О.А. Исаева	Приказ №

	группе.					
1.3.	Создание страницы по введению ФГОС ДО на сайте дошкольного учреждения.		Январь 2014		О.А. Исаева О.В. Никешина	
1.4.	Обновление содержания информационной страницы по введению ФГОС ДО на сайте дошкольного учреждения.	По мере необходимости			О.А. Исаева М.А. Казакова	
1.5.	Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на стандарты дошкольного образования.	Сентябрь Октябрь 2013	Январь- Февраль 2014		О.А. Исаева воспитатели групп	Протоколы родительских собраний
1.6.	Информирование родителей о введении и порядке перехода на стандарты дошкольного образования.		Январь- февраль 2014		О.А. Исаева О.В. Никешина Воспитатели групп	Разработка информационных листов, буклетов, консультаций, обновление информация на стендах ДОУ и т.д.
1.7.	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы на: - административных совещаниях, при заведующем дошкольным учреждением; - семинарах с воспитателями, специалистами дошкольного учреждения;	Не менее 2 раз	Не менее 4 раз	Не менее 4 раз	О.А. Исаева О.В. Никешина	Протокол педсовета № 1 от 30.08.2013 Явочный лист семинарское занятие № от
1.8.	Знакомство с инструментарием для проведения мониторинга с целью оценки готовности (в соответствии с картой самоанализа) дошкольного		с января 2014		О.В. Никешина	

	учреждения, реализующего программу дошкольного образования и введению ФГОС ДО					
1.9.	Информация о готовности дошкольного учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного образования к введению ФГОС ДО (карты самоанализа, информационные таблицы, аналитические справки и т.д.)	По отдельному графику			О.А. Исаева О.В. Никешина	
1.10	Обеспечение выполнения вышеуказанных пунктов	По отдельному плану			О.В. Никешина Воспитатели групп, специалисты	
2. Нормативно-правовое обеспечение						
2.1.	Введение необходимых изменений в Устав дошкольного учреждения	2013		2015	О.А. Исаева	
2.2.	Внесение необходимых изменений в локальные акты дошкольного учреждения и Программу развития учреждения		До апреля 2014		О.А. Исаева О.В. Никешина	
2.3.	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного образования, о ходе и результатах введения ФГОС ДО		2014		О.А. Исаева О.В. Никешина Г.В. Власова	
2.4.	Проведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО		2014		О.А. Исаева Е.А. Чеботарева	

	должностных инструкций работников образовательного учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного образования					
2.5.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО		1 квартал 2014	2015	О.А. Исаева	
2.6.	Разработка на основе примерных образовательных программ образовательной программы дошкольного учреждения		До августа 2014		Рабочая группа	
3. Методическое обеспечение						
3.1.	Введение ФГОС ДО в группах дошкольного учреждения		с января 2014		О.А. Исаева	
3.2.	Проведение семинаров для воспитателей и специалистов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО для воспитателей, специалистов	декабрь 2013	2014		О.А. Исаева	
3.3.	Консультационное сопровождение педагогов		В течение года	В течение года	О.В. Никешина Г.В. Власова	
3.4.	Организация обучения воспитателей дошкольного учреждения		постоянно	постоянно	О.В. Никешина Г.В. Власова	
3.5.	Обмен опытом с педагогами «пилотных учреждений города».		По графику		О.А. Исаева	
4. Кадровое обеспечение						
4.1.	Корректировка плана-графика	Октябрь	Сентябрь		О.В. Никешина	

	повышения квалификации педагогических работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО	2013	2014			
4.2.	Корректировка годового плана работы дошкольного учреждения с учетом введения ФГОС ДО	Сентябрь, декабрь 2013	Январь 2014		О.А. Никешина Г.В. Власова	
4.3.	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО»	Не менее 2	Не менее 4	Не менее 4	О.А. Никешина Г.В. Власова	
4.4.	Создание системы методической работы в дошкольном учреждении, реализующем программу дошкольного образования, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ДО		Март 2014		О.А. Никешина Г.В. Власова	
4.5.	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях руководителей и педагогов образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного образования, осуществляющего переход на ФГОС ДО		2014	2015	О.А. Исаева	
4.6.	Организация работы творческой группы воспитателей, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий		2014		О.В. Никешина	
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО						

5.1.	Мониторинг технического внедрения ФГОС ДО	материально- обеспечения		Февраль 2014		О.В.Никешина В.М. Аккуратова	
5.2.	Мониторинг гигиенического внедрения ФГОС ДО	санитарно- обеспечения		2014		О.А. Исаева О.В. Никешина	
5.3.	Мониторинг пространственного внедрения ФГОС ДО	предметно- обеспечения		Январь 2014		О.В. Никешина	
6. Финансово – экономическое обеспечение							
6.1.	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников дошкольного учреждения, реализующего программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками		4 квартал 2013			О.А. Исаева К.Ю. Рябкова	
6.2.	Определение материальных затрат на реализацию образовательной программы дошкольного учреждения			2014	2015	О.А. Исаева О.В. Никешина Г.В. Власова К.Ю. Рябкова	