



**Отдел образования
администрации Красносельского муниципального района
Костромской области**

ПРИКАЗ

«14» ноября 2020 г. пос. Красное-на-Волге № *161*

Об утверждении муниципального плана мероприятий (дорожная карта) по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Красносельского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»), приказа Департамента образования и науки Костромской области от 11.09.2020г. №1295 «Об утверждении комплекса мер («Дорожная карта») по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях Костромской области на 2020-2021 год, **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий (дорожная карта) по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Красносельского муниципального района (далее – План мероприятий).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Создать рабочую группу по реализации Плана мероприятий.

2.2. Обеспечить реализацию пунктов Плана.

2.3. Разработать и утвердить приказом аналогичный План мероприятий, а также календарные планы воспитательной работы на учебный год.

2.4. Назначить ответственных лиц за реализацию Планов воспитательной работы в образовательных организациях.

3. Контроль за реализацией муниципальной дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Красносельского района возложить на Некипелову Л.А., методиста МКУ «ИМЦСО».

Заведующий



О.А.Амвросова

Приложение
Утверждено
приказом отдела образования
администрации Красносельского
муниципального района
от «14» ноября 2020 г. № 161

Муниципальный План мероприятий (дорожная карта) по разработке и
внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях
Красносельского муниципального района

Этапы реализации мероприятий:

1- й этап - планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школах муниципалитета (сентябрь - октябрь 2020 года);

2- й этап - определение набора модулей программ воспитания в каждой школе (ноябрь-декабрь 2020 года);

3- й этап - разработка проектов программ воспитания в каждой школе (ноябрь 2020 - апрель 2021 года);

4- й этап - нормативно - правовое обеспечение реализации программ воспитания (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года);

5- й этап - обсуждение и согласование проектов программ воспитания с участниками образовательных отношений: педсоветы, органы ученического самоуправления, общешкольные родительские комитеты, управляющие советы (май 2021 года);

6- й этап - разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года);

7- й этап - утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (август 2021 года).

Наименование целевого направления по реализации проекта					
№	Мероприятие	Результат	Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
			Дата начала	Дата окончания	
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ отдела образования администрации Красносельского района	Октябрь 2020 года		Некипелова Л.А., методист МКУ «ИМЦО», администрация общеобразовательных организаций
2	Анализ состояния воспитательного процесса в общеобразовательных организациях муниципального района	Аналитическая справка	Октябрь 2020 года		Некипелова Л.А., методист МКУ «ИМЦО», администрация общеобразовательных организаций
3	Проведение мониторинга исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности учащихся; - эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; - участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Некипелова Л.А., методист МКУ «ИМЦО», администрация общеобразовательных организаций
Мероприятия содержательного характера					

4	Разработка проекта программы воспитания в каждой общеобразовательной организации муниципального района	Проект программы воспитания в каждой общеобразовательной организации	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО
4.1	Определение модулей программы воспитания	Перечень модулей	ноябрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО
4.2	Пояснительная записка	Проекты пояснительной записки	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО
4.3	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проекты содержательной части программы	Декабрь 2020 года	Январь 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО
4.4	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проекты содержательной части программы	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО
4.5	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проекты содержательной части программы	1 февраль 2021 года	9 апреля 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО
4.5.1	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Куры 'внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»;	Проекты содержательной части программы	1 февраля 2021 года	1 марта 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО

	«Самоуправление»; «Профориентация»					
4.5.2	Вариативные модули: «Ключевые общественные объединения»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно - эстетической среды» и др.	Проекты содержательной части программы	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО	
4.6	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проекты содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО	
5	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарные планы воспитательной работы школ на 2021/22 уч. год	Май 2021 года	1 июня 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО	
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений						
6	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протоколы заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО	
7	Обсуждение проекта программы воспитания на общественном родительском собрании, в т.ч. с использованием Интернет ресурсов	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО	

8	Обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся	Протокол заседания совета обучающихся	Май 2021 года	Май 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО
9	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета обучающихся и общешкольного родительского собрания	Проекты программ воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО
Нормативно - правовое обеспечение					
10	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО
11	Утверждение программ воспитания	Приказы об утверждении программ воспитания	Август 2021 года	Август 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО
Кадровое обеспечение					
12	Совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Аналитические справки по итогам проведения.	Ноябрь 2020 года	Июль 2021 года	МКУ «ИМЦСО», Администрация ОО, рабочая группа ОО
13	Организация муниципальных методических семинаров для педагогов по разработке программы воспитания с участием региональных инновационных площадках	План семинаров. Аналитические справки по итогам	Ноябрь 2020 года	Июнь 2021 года	МКУ «ИМЦСО» Администрация ОО, рабочая группа ОО

		проведения семинаров (протокол)				
Информационное обеспечение						
14	Размещение проекта программ воспитания на официальных сайтах ОО	Сайты школ	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО	
15	Размещение информации на сайтах отдела образования, ОО об изменениях в сфере воспитания	Сайты отдела образования, школ	Октябрь 2020 года	Июнь 2021 года	МКУ «ИМЦО» Администрация ОО, рабочая группа ОО	
16	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайты школ	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО	
Мониторинг						
17	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной и исследовательской деятельности, защиты практической и творческих работах, волонтерской деятельности и пр.)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся.	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО	
18	Проведение внутреннего мониторинга реализации Плана мероприятий	Справка (1 раз в месяц)	Ноябрь 2020 года	Август 2021 года	Администрация ОО, рабочая группа ОО	