РИП_Программа воспитания: распределение работ

Виды работ	Ответственный	Сроки, результат
Сайт площадки, сбор ссылок на сайты участников площадки, контроль наполнения	Ручко Л.С.	В течение проекта
Социальные сети (информация)	Ручко Л.С.	В течение проекта
Требования к оформлению материалов, статей, формирование сборника(ов)	Адоевцева И.В.	К 1 ноября
График муниципальных семинаров, сбор планов-конспектов семинаров	Адоевцева И.В.	К 1 ноября
Экспертиза программ воспитания (по частям)	Ручко Л.С., Адоевцева И.В., Миновская О.В., Евстегнеева А.А.	В течение проекта
Региональные семинары		
Нормативные основы воспитательной деятельности.	Ручко Л.С.,	«_15» октября
Общая характеристика примерной программы воспитания. Оргмодель.	Евстегнеева А.А., Чернышова Н.А.	Запись вебинара. Материалы участников (оргмодель)
Особенности воспитательного процесса в школе: анализ и	Ручко Л.С.	«_29» октября
систематизация		Запись вебинара. Материалы участников (схема анализа ВП)
Цель и задачи программы воспитания. Педагогический	Адоевцева И.В. – организация	«_12_» ноября
творческий замысел.	подключения	Запись вебинара. Материалы участников
	Миновская О.В содержание	(творческий замысел)
Модули программы (обзор и алгоритм написания).	Адоевцева И.В.,	«_26» ноября
	Миновская О.В.	Запись вебинара. Материалы участников (модули программы)
Анализ воспитательной деятельности	Ручко Л.С.	«_10_» декабря
		Запись вебинара. Материалы участников (мониторинг)
Итоговый вебинар по итогам 2020-2021 года	Ручко Л.С., Адоевцева И.В.,	24 декабря – сверка по готовности программ
Сбор отчетов по площадке	Ручко Л.С.	
Сертификация участников (2021 год)	Адоевцева И.В.	