

Приказ №15

от 21 января 2022 года

Об участии в проекте
адресной методической
помощи «500+»

В соответствии с приказами департамента образования и науки Костромской области от 20.01.2022 г. №47 «Об участии в проекте адресной методической помощи «500+», от 08.02.2022 г. №166 «Об утверждении муниципальных координаторов, кураторов проекта адресной методической помощи «500+», в целях организации адресной методической помощи общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по оказанию адресной методической помощи общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами обучающихся (проект адресной методической помощи «500+»).
2. Организовать участие в проекте адресной методической помощи «500+» МКОУ Горчухинская СОШ Макарьевского муниципального района
3. Утвердить муниципальную дорожную карту проекта адресной методической помощи «500+» (Приложение 1)
4. Утвердить:
-муниципальным координатором проекта адресной методической помощи «500+» С.Ю.Барову, заведующего методическим кабинетом отдела образования администрации Макарьевского муниципального района;
-куратором МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина, общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами обучающихся, С.В.Голушкову, директора МКОУ Селезневская ООШ Макарьевского муниципального района.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Т.В. Соколова

Приложение
Утвержден
приказом отдела образования
администрации Макарьевского
муниципального района
от «21» января 2022г. № 15

**План – график («дорожная карта») муниципальных мероприятий
по проекту адресной методической помощи «500+» на 2022 год**

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию проекта	январь-февраль 2022г.	Отдел образования. РМК	Приказы, регламентирующие реализацию проекта	Сайт отдела образования
2.	Участие в установочном семинаре для участников проекта: муниципальных координаторов, кураторов и школьных команд по вопросам организации работы в рамках реализации проекта	7 февраля 2022г.	РМК, МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина , куратор школы	100% участников проекта приняли участие в семинаре. Определены их задачи в рамках реализации проекта.	

3.	Организационное сопровождение анкетирования кураторов школ и анкетирования образовательных организаций для формирования рискованного профиля школ (РПШ)	январь-февраль 2022г.	МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина, куратор школы	100% кураторов школ и 100% ОО из числа включённых в проект приняли участие в анкетировании	
4.	Информационно-методическое сопровождение проекта	весь период реализации	РМК, куратор школы	Обновлена страница проекта на сайте отдела образования	Сайт отдела образования
5.	Участие в региональном мониторинге эффективности муниципальных механизмов поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	март 2022г.	РМК	Внесены изменения в муниципальные нормативно-правовые и программные документы, регламентирующие работу в проекте, на основе адресных рекомендаций по итогам мониторинга	Сайт отдела образования
6.	Участие в курсах повышения квалификации «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления»	февраль-март 2022г.	РМК, МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина, куратор школы	100% школьной команды из числа ОО включены в проект обучены на курсах ПК	
7.	Организационно-методическое, консультативное сопровождение разработки и реализации программных документов проекта ОО и размещения в ИС МЭДК. Экспертиза документов	февраль-март 2022г.	РМК, куратор	100% ОО из числа включенные в проект, согласовали и разместили концептуальные документы проекта в ИС МЭДК	
9.	Участие в первом этапе мониторинга реализации планов-графиков («дорожных карт») мероприятий по проекту	июнь 2022г.	РМК, МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина	100% исполненных мероприятий «дорожной карты» (на дату мониторинга)	

10.	Участие в методических семинарах для учителей предметников школ-участников проекта в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»	октябрь-ноябрь 2022г.	РМК, МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина	100 % педагогов – предметников приняли участие в методических семинарах в рамках регионального проекта «Поезд мастеров»	
11.	Участие в цикле семинаров по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	январь-ноябрь 2022г.	РМК, МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина	100% педагогов, принявших участие в каждом модуле функциональной грамотности	
12.	Участие учителей - предметников школы - участника проекта в деятельности региональных сетевых методических объединений (РСМО) педагогов	весь период реализации	МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина	100% участников проекта приняли участие в заседаниях РСМО	
13.	Включение школы-участника проекта в реализацию регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Костромской области в 2021/2022 учебном году	весь период реализации	МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина	100% ОО из числа участников проекта, в которых открыты центры образования «Точка роста», включены в реализацию комплексного плана	
14.	Участие в региональном вебинаре по итогам 1 этапа мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	август 2022г.	РМК, МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина	100% участников проекта приняли участие в вебинаре.	

15.	Проведение комплексного анализа данных об образовательных результатах ВПР, ГИА обучающихся школы-участника проекта	сентябрь 2022 г.	Отдел образования, РМК	Аналитическая справка по результатам комплексного анализа и представлена ОО участникам проекта	Сайт отдела образования
16.	Участие во втором этапе мониторинга реализации планов-графиков («дорожных карт») региональных мероприятий по проекту	сентябрь 2022г.	РМК, МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина	100% исполненных мероприятий «дорожной карты» (на дату мониторинга)	Сайт отдела образования
17.	Участие в региональном мониторинге промежуточных результатов реализации Концепций развития школой-участником проекта в 2022 году	декабрь 2022г.	МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина	100 % выполнения рекомендаций по итогам мониторинга	
18	Проведение итоговых мероприятий по реализации проекта «500+»	ноябрь - декабрь	МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина	100 % школ, участников проекта представили свой опыт работы	Сайт отдела образования
19.	Участие в региональном вебинаре для участников проекта (муниципальные координаторы, кураторы школ, ОО) по итогам реализации проекта	декабрь 2022г.	РМК, МКОУ Горчухинская СОШ им.Ю.А.Бедерина, куратор школы	100% участников проекта приняли участие в вебинаре. Определены направления работы в 2023г.	