

Принято
на заседании педагогического совета
Протокол № 3
от «25» декабря 2013 года

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ д/с 2 «Малышка»
Приказ №12 от 25.12.2013 г.
_____ Е.А. Воронцова

Дорожная карта

**по введению Федерального образовательного
стандарта
дошкольного образования**

1. Шаг 1. Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС в ДОУ
2. Шаг 2. Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ
3. Шаг 3. Разработка плана – графика мероприятий по реализации ФГОС в ДОУ
4. Шаг 4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС
5. Шаг 4. Контроль за реализацией запланированных изменений

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<u>Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС в ДОУ</u>					
1	Круглый стол по реализации «Подготовка ДОУ к реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	сентябрь 2013	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Создание и определение мероприятий по введению ФЗ	План работы ДОУ
2	Организация изучения проекта ФГОС дошкольного образования педагогами ДОУ	декабрь 2013 года	Ст. воспитатель Шигорина О.В.	Поэтапная подготовка педагогов ДОУ к введению ФГОС ДО	Создание блока мультимедийных консультаций по ознакомлению с ФГОС ДО
3	Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	поэтапно 2013 – 2014 год	Заведующая ДОУ Воронцова Е.А.	Пакет документов	План - график
4	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений	декабрь 2013 г.	Ст. воспитатель Шигорина О.В.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график

	ФГОС				
5	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	декабрь 2013 г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММС по проблеме введения ФГОС	Весь период.	Ст. воспитатель Шигорина О.В.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ИОП педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Январь 2014г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе ДОУ, протокол совещания
	<u>Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.</u> <u>Разработка плана – графика мероприятий по реализации ФГОС в ДОУ.</u>				
5	Разработка плана – графика методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Декабрь 2013 г.	Ст. воспитатель Шигорина О.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в	План

				соответствии с ФГОС	
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	Январь 2014 г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Совещание при руководителе ДОУ «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	Декабрь 2013 г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Весь период.	Ст. воспитатель Шигорина О.В.	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Июнь 2014 г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Сентябрь 2014 г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Наличие ООП ДО	приказ
11	Разработка и утверждение календарных планов педагогических работников на 2014-2015гг	Сентябрь 2014 г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Наличие календарных планов	Протокол
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического	В течение года.	Ст. воспитатель Шигорина О.В.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики,	План работы

	сопровождения введения ФГОС			расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
13	Разработка Положения о результатах освоения ООП	Март 2014 г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Март 2014 г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А. и учителя начальных классов		План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Диагностические материалы	План контроля
17	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.		Отчеты
Кадровое обеспечение внедрения ФГОС.					
1	Создание условий для прохождения курсов	Весь период	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Повышение профессиональной	План-график

	повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ			компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Ликвидация затруднений	Протокол

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС.

1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Весь период	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка

	работников ДОУ.				
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО.

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2013-2014 г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Сентябрь 2014 г.	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ Воронцова Е.А.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

