



КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

От 26 декабря 2022 г. № 347а

Об утверждении плана-графика (Дорожной карты)
муниципальных мероприятий по проекту
Современная школа

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области от 22.12.2022г №2112 «О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Костромской области от 28.12.2020 г. №2031, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Центр образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году в МОУ Тетеринская ООШ (Г.Н.Афанасьева).
2. Утвердить план-график (Дорожная карта) муниципальных мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году (Приложение 1).
3. Заместителя начальника отдела по образованию (Г.В.Гусева) определить оператором реализации плана-графика (Дорожная карта) муниципальных мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела
по образованию



О.А.Смирнова

Приложение
Утвержден
приказом отдела по образованию
от декабря 2022г. №

План-график (Дорожная карта) муниципальных мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году

№	Описание действий	Дата реализации	Ответственный	Результат реализации
1	Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию проекта в муниципальном районе	Декабрь 2022	Отдел по образованию	Разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые документы, регламентирующие реализацию проекта в муниципальном районе.
2	Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих работу Центра «Точка роста»	Январь – июнь 2023	Образовательная организация, участница проекта	Разработаны и утверждены нормативные правовые документы, регламентирующие работу Центра
3	Ремонтные работы помещений Центра	Январь – июль 2023	Отдел по образованию, образовательная организация, участница проекта	Выполнены ремонтные работы двух помещений Центра
4	Оформление помещений Центра (логотип, брендинг)	Июнь – август 2023	Образовательная организация, участница проекта	Выполнено брендинг помещений Центра
5	Курсовая подготовка педагогов общеобразовательной организации	Январь – август 2023	Образовательная организация, участница проекта	Прохождение курсовой подготовки педагогами образовательной организации участницы проекта
6	Информационная	Июнь 2023	Образовательная	Сформирована

	справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»		я организация, участница проекта	информационная справка, направлена в департамент образования и науки Костромской области
7	Получение оборудования и заключение договоров ответственного хранения	Август 2023	Образовательная организация, участница проекта	Получение оборудования образовательной организацией, участницей проекта
8	Информационно - методическое сопровождение проекта	Весь период реализации	Отдел по образованию, образовательная организация, участница проекта	Создана страница проекта на сайте образовательной организации, размещаются новости о ходе реализации проекта
9	Мониторинг по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Август 2023	Отдел по образованию, образовательная организация, участница проекта	Предоставлен фотоотчет реализации проекта в соответствие с методическими рекомендациями
10	Начало работы Центра «Точка роста»	15 сентября 2023	Отдел по образованию, образовательная организация, участница проекта	Открытие Центра, наличие заполненного раздела на сайте образовательной организации, освещение мероприятий