



Администрация Парфеньевского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2019 г.

№ 313а-р

Об утверждении муниципального плана («дорожной карты») по реализации региональных проектов национального проекта «Образование»

В рамках реализации национального проекта «Образование» и региональных проектов «Поддержка семей, имеющих детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Доступность дошкольного образования)» национального проекта «Демография», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда»:

1. Утвердить муниципальный план («дорожную карту») по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в Парфеньевском муниципальном районе Костромской области (приложение).

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации проектов:

- Соколова Надежда Юрьевна, заместитель главы администрации Парфеньевского муниципального района;
- Сомова Марина Петровна, заведующий отделом образования администрации Парфеньевского муниципального района;
- Изюмова Елена Александровна, заместитель заведующего отделом образования администрации Парфеньевского муниципального района;
- Ахарцова Ольга Борисовна, заведующий методическим центром отдела образования администрации Парфеньевского муниципального района;
- Соколова Ольга Павловна, директор ОГБУЗ «Парфеньевская РБ» (по согласованию);
- Цыганова Ольга Викторовна, и.о. директора ОГБУ «Парфеньевский КСЦОН» (по согласованию);
- Довгопостол Светлана Юрьевна, и.о. главного редактора газеты «Парфеньевский вестник».

3. Возложить персональную ответственность за выполнение мероприятий муниципального плана («дорожной карты») по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» на заведующего отделом образования администрации Парфеньевского муниципального района Сомову М.П.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Парфеньевского муниципального района Соколову Н.Ю.

Глава администрации



А.А. Федотов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Парфеньевского муниципального района
от 19 августа 2019 г. № 313а-р

**Муниципальный план («дорожная карта»)
по реализации региональных проектов национального проекта «Образование»
в Парфеньевском муниципальном районе Костромской области**

1. Нормативная база:

Основанием для разработки муниципального плана по реализации проекта «Образование» являются:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Национальный проект «Образование» (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. №16);

- федеральные проекты, утвержденные протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3:

- а) Поддержка семей, имеющих детей

- б) Современная школа

- в) Успех каждого ребенка

- г) Цифровая образовательная среда

- д) Учитель будущего;

- региональные проекты (по списку) (утверждены губернатором Костромской области 14 декабря 2018 г.);

- рабочие планы мероприятий по реализации региональных проектов (по списку) (утверждены заместителем губернатора Костромской области – куратором региональных проектов 26 апреля 2019 г.);

- региональный план направления «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Доступность дошкольного образования)» национального проекта «Демография».

2. Срок реализации муниципального плана реализации региональных проектов национального проекта «Образование» - 2019-2024 гг.

3. Ответственный за реализацию муниципального плана реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в Парфеньевском муниципальном районе: отдел образования администрации Парфеньевского муниципального района Костромской области.

4. Цели проектов:

- Поддержка семей, имеющих детей: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 70 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

- Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Доступность дошкольного образования): обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет;

- Современная школа: обновление к 2024 году содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы;

- Успех каждого ребенка: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

- Учитель будущего: внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций;

- Цифровая образовательная среда: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы.

5. Показатели

№ п/п	Наименование показателя/результата	Период, год					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Поддержка семей, имеющих детей							
1.1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, единиц	45	50	55	60	65	70
2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Доступность дошкольного образования) национального проекта «Демография»							
2.1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %	100	100	100	100	100	100
3. Современная школа							
3.1	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц (нарастающим итогом)	2	2	6	6	6	6

3.2	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек (нарастающим итогом)	470	470	470	550	601	601
4. Успех каждого ребенка							
4.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	69	69	70	73	75	80
4.2	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	82	120	173	249	345	432
5. Учитель будущего							
5.1	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %	0	5	10	20	30	50
6. Цифровая образовательная среда							
6.1	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем числе образовательных организаций, % (нарастающим итогом)	11,1	22,2	44,4	66,7	88,9	100,0

6. План мероприятий

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
1. Поддержка семей, имеющих детей					
1.1	Создание муниципальной нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность консультационных центров	01.02.2020	По мере создания необходимых документов	Отдел образования администрации Парфеньевского муниципального района (далее – отдел образования), районный методический центр отдела образования (далее – РМЦ)	Организовано функционирование центров, определена регламентация деятельности центров.
1.2	Разработка муниципального механизма финансового обеспечения деятельности консультационных	01.02.2020	01.05.2020	Отдел образования, централизованная бухгалтерия отдела образования	Определение вариантов финансирования центров.

	центров				
1.3	Создание в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях Парфеньевского муниципального района консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе	01.01.2021	31.12.2021	Отдел образования, руководители образовательных организаций (далее – ОО)	Созданы центры в крупных населенных пунктах.
1.4	Внедрение министерских и региональных методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей	01.01.2022	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководители ОО	Сформирован единый подход к организации деятельности центров информационно-просветительской поддержки родителей.
1.5	Корректировка содержания и утверждение в новой редакции «Положения о функционировании консультационных центров по взаимодействию с родительской общественностью»	01.02.2020	01.05.2020	Отдел образования, РМЦ	Организовано функционирование центров, регламентирована деятельность центров.
1.6	Организация обучения специалистов центров по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.	01.02.2020	31.12.2024	РМЦ, КОИРО	Организовано обучение всех работников центров.
1.7	Организация участия в мониторинге деятельности консультационных	С 2020 года ежегодно: июнь, декабрь.	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Организовано своевременное информирование на всех уровнях о

	центров, оказывающих родителям (законным представителям) детей услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказывающих поддержку гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				результатах деятельности центров.
2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Доступность дошкольного образования) национального проекта «Демография»					
2.1	Сохранение сети и инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и организация условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	Ежегодно с 2019 г.	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Сохранены показатели обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.
3. Современная школа					
3.1	Участие в конкурсном отборе муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей	01.03.2019	01.03.2021	Отдел образования, РМЦ	Создание в школах района современной образовательной среды, увеличение количества Центров и образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу.
3.2	Создание нормативно-правовой базы деятельности центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка	01.08.2019	31.12.2019	Отдел образования, РМЦ руководители ОО	Обеспечена правовая основа деятельности центров.

	роста»				
3.3	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центров в обучении новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	01.04.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ руководители ОО	Обучены педагоги и руководители Центров.
3.4	Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	01.07.2019	01.09.2019	Руководители ОО	Подготовлены помещения для организации Центров.
3.5	Закупка, доставка и наладка оборудования.	По плану департамента образования и науки Костромской области	По плану департамента образования и науки Костромской области	Руководители ОО	Подготовлено оборудования для работы Центров.
3.6	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	01.09.2019	31.12.2024	Руководители ОО	Получены лицензии для реализации программ дополнительного образования детей и взрослых.
3.7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. Обучение по программам Центра	Ежегодно, сентябрь	31.12.2024	Руководители ОО	Организованы группы, налажена работа Центров.
3.8	Участие в мониторинге реализации мероприятий по созданию материально-технической базы	Ежегодно, по плану департамента образования и науки Костромской области	31.12.2024	Отдел образования, руководители ОО	Организовано своевременное информирование на всех уровнях о результатах деятельности

	для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и охвата обучающихся, основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей				Центров.
3.9	Отчет в департамент образования и науки Костромской области об исполнении условий соглашений	Ежегодно, по плану департамента образования и науки Костромской области	31.12.2024	Отдел образования, руководители ОО	Организовано своевременное информирование на всех уровнях о результатах деятельности центров.
3.10	Участие учителей предметной области «Технология» в системе повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	По плану департамента образования и науки Костромской области	31.12.2024	Отдел образования, руководители ОО	Организовано практическое обучение педагогов на современном оборудовании.
3.11	Формирование плана мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2022	Отдел образования, РМЦ	Составлен план внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ.

	(ПООП), разработанных в рамках федерального проекта				
3.12	Организация и проведение системы обучающих мероприятий для управленческих и педагогических работников по внедрению методических материалов и приказов Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2022	Отдел образования, РМЦ	Проведена учёба управленческих и педагогических работников по внедрению методических материалов и приказов Минпросвещения России
3.13	Обеспечение внедрения методических и дидактических материалов, приказов Минпросвещения России в рамках реализации федерального проекта	01.03.2020	31.12.2024	Отдел образования, руководители ОО	Внедряются методические и дидактические материалы, приказы Минпросвещения России в рамках реализации федерального проекта.
3.14	Участие в мониторинге реализации мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, руководители ОО	Организовано своевременное информирование на всех уровнях о результатах внедрения обновленных ПООП.
3.15	Обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций	01.01.2024	31.12.2024	Отдел образования, руководители ОО	Организовано внедрение обновленных ПООП в сетевой форме.
4. Успех каждого ребенка					
4.1	Статистический учет вовлеченности детей в дополнительное образование по установленной форме	01.11.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель муниципального опорного центра (далее - МОЦ), руководители	Организован учет детей, занимающихся дополнительным образованием.

				ОО	
4.2	Нормативная поддержка обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ	По мере необходимости	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО	Приведение к существующим нормам качества образовательных программ дополнительного образования.
4.3	Разработка и внедрение механизмов, критериев и инструментария для независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО	Организация на муниципальном уровне первичной оценки качества образовательных программ.
4.4	Повышение квалификации педагогов по теме «Современные подходы к содержанию и организации дополнительного образования детей»	С 30.10.2019 по мере необходимости	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО	100% педагогов проходят повышение квалификации по указанной теме.
4.5	Проведение эффективных традиционных и развитие перспективных конкурсов и соревнований для детей в системе дополнительного образования Парфеньевского муниципального района	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО	Сформирована и поддерживается система конкурсов и соревнований для детей в системе дополнительного образования Парфеньевского муниципального района.
4.6	Организация исследований общественного заказа к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ, учет результатов исследований в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ.	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО.	Сформирован общественный заказ к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ.
4.7	Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители	Увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ.

	детей в возрасте от 5 до 18 лет			ОО	
4.8	Мониторинг подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ	31.10.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО	Организован учет детей, занимающихся дополнительным образованием.
4.9	Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ).	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО	Организовано участие обучающихся в открытых уроках «Проектория».
4.10	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся к участию в проекте «Билет в будущее»	01.10.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО	Расширение количества детей, охваченных дополнительным образованием.
4.11	Организация участия обучающихся Парфеньевского района в проекте «Билет в будущее».	01.10.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО	Расширение количества детей, охваченных дополнительным образованием.
4.12	Реализация мероприятий по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (тестирование, навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях, онлайн-курсах для учащихся и родителей по soft	01.10.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО	Дети получают рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

	skills, связанные с «Атласом новых профессий»).				
4.13	Обновление материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (ремонт спортзалов)	01.05.2019	31.12.2020	Отдел образования, РМЦ, руководитель МОЦ, руководители ОО	Отремонтированы спортзалы во всех образовательных организациях района.
5. Учитель будущего					
5.1	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций	01.06.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Район участвует во внедрении системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций Костромской области.
5.2	Участие в мониторинге внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций	31.12.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Получение сведений об участии района во внедрении системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций Костромской области
5.3	Участие в апробации персонифицированной модели повышения квалификации по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов.	31.12.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководители ОО	Проведена разъяснительная работа с руководителями ОО по организации персональной помощи педагогам, получающим повышение квалификации на базе КОИРО.

5.4	Помощь педагогам в реализации персонифицированной модели повышения квалификации на базе КОИРО по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов.	31.12.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Организована персональная помощь педагогам, получающим повышение квалификации на базе КОИРО.
5.5	Помощь педагогам района по участию в деятельности региональных сетевых методических объединений педагогов, профессиональных сообществ, ассоциаций по видам деятельности	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Организовано своевременное информирование педагогов о проведении заседаний РСМО, проведении вебинаров, семинаров по разным вопросам педагогической тематики.
5.6	Обновление модели методического сопровождения работников образовательных организаций.	31.12.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководители ОО	Оптимизация муниципальной модели методической помощи и методического сопровождения работников образовательных организаций
5.7	Разработка нормативно-правовых актов о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций и сообществ (в соответствии с письмом Минпросвещения России)	01.05.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководители ОО	Участие педагогов в работе педагогических сообществ внесено в положения о стимулирующих надбавках
5.8	Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов и специалистов муниципальной системы образования	01.09.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Выявление и поддержка педагогов - лидеров образования.

5.9	Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников, в том числе на сайте РМЦ	31.12.2019	31.12.2024	РМЦ	Педагоги информированы о возможностях профессионального роста педагогов.
5.10	Формирование модели методической поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии	01.03.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Организована помощь молодым педагогам, закрепляются молодые кадры для работы в ОО.
5.11	Внедрение модели методической поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, утвержденных Минпросвещения России	31.12.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Организована помощь молодым педагогам, закрепляются молодые кадры для работы в ОО.
5.12	Проведение ежегодного мониторинга потребностей профессионального развития молодых педагогов	31.12.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Собрана информация о педагогических затруднениях педагогов, сформирован план работы с молодыми педагогами.
5.13	Мониторинг вовлеченности молодых учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	01.01.2020	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Собрана информация о педагогических затруднениях педагогов.
6. Цифровая образовательная среда					
6.1	Участие в обучении руководителей образовательных организаций и ответственных за	31.10.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ	Обучены педагоги и администрация образовательных организаций

	информационное и техническое сопровождение открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет				по вопросам работы с официальными сайтами образовательных организаций.
6.2	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций.	31.10.2019	31.12.2024	Отдел образования, РМЦ, руководители ОО	Сайты образовательных организаций приведены в соответствие современному законодательству.
6.3	Подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование»	По плану департамента образования и науки Костромской области	31.12.2024	Отдел образования, руководители ОО	Во всех школах района подключен высокоскоростной интернет.
6.4	Организация обучения управленческих команд и педагогов по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	31.08.2020	31.12.2024	Отдел образования, руководители ОО	Созданы школьные модели образовательной среды.
6.5	Участие в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебнометодических комплексов для изучения математики, информатики, технологий при реализации основных общеобразовательных программ.	31.08.2020	31.12.2024	Отдел образования, руководители ОО	Педагоги применяют цифровые образовательные ресурсы для реализации основных общеобразовательных программ.
6.6	Участие в мониторинге реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и	31.08.2020	31.12.2024	Отдел образования, руководители ОО	Собрана информация о внедрении ЦОС в ОО

	профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации				
--	--	--	--	--	--