

План-график по внедрению ФОП ДО
в МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»»

№	мероприятия	срок	исполнитель	результат
1.	Создать рабочую группу, для обеспечения перехода на ФОП ДО.	апрель	заведующий	приказ
2.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООП ДО	апрель	заведующий, старший воспитатель	пакет документов
3.	Ознакомить педагогических работников с утвержденной к 01.01.2023 ФОП ДО. Организовать и провести педагогический совет, посвящающий вопросы подготовки к применению ФОП ДО.	апрель	заведующий, старший воспитатель	протокол
4.	Провести экспертизу ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель	старший воспитатель	аналитическая справка
5.	Экспертиза РППС на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель	старший воспитатель	аналитическая справка
6.	Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения.	май-июнь	рабочая группа	рекомендации
7.	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: Региональный компонент Парциальные программы	май-июнь	рабочая группа	проект ООП

	Традиции ДОО			
8.	Анализ укомплектованности штатов для обеспечения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	май	заведующий	мониторинг
9.	Составить проект ООП ДОУ с учетом ФОП ДО	июль	рабочая группа	проект программы
	Консультативная помощь педагогическим работникам по вопросам внедрения ФОП ДО	май-август	заведующий, старший воспитатель	рекомендации
10.	Издать приказ об утверждении новой ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно – образовательной деятельности	август	заведующий	приказ