

Дорожная карта

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в учреждении и за его пределами.

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта.				
1.1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней	май-август 2016г.	Диск – банк нормативно-правовых документов	Директор школы. зам директора по УВР
1.2.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	До сентября 2016г. и в течение года.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы	Директор школы, зам директора по УВР
1.3.	Утверждения плана-графика введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и плана контроля	Сентябрь 2016г.	План-график введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, План контроля введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Директор школы
2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования				
2.1.	Создание рабочей группы (координационного совета) школы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Апрель 2016г.	Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе	зам директора по УВР

2.2.	Разработка плана-графика введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.	Май – август 2016г.	План -график введения ФГОС НОО ОВЗ	зам директора по УВР
3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами				
3.1.	Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»	Май, сентябрь 2016г.	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ	зам директора по УВР
3.2.	Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 1-х классов) учителями 1-4 классов.	Июнь – август 2016г.	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Руководители ШМО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.				
4.1.	Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год	Июль – август 2016г.	Штатное расписание	Директор школы
4.2.	Составление прогноза обеспечения начальной школы педагогическими кадрами на 2016-2017 и перспективу	Май – июнь 2016г.	План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки	Директор школы
4.3.	Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО ОВЗ	Май 2016г.	Аналитическая справка	зам директора по УВР
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе, обеспечить открытость данного процесса				
5.1.	Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через сайт и опросные	2016-2017.уч.г. (в течение года)	При необходимости коррекция ООП ООО	Рабочая группа

	листы, внесение дополнений в АООП НОО школы			
5.2.	Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения	2016-2017.уч.г. (в течение года)	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам	Директор школы
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации АООП НОО школы				
6.1.	Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2016-2017.уч.г. (в течение года)	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Директор школы, зам. директора по АХЧ
6.2.	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2016-2017.уч.г. (в течение года)	Создание комфортного школьного пространства	Директор школы, замдиректора по АХЧ, заместители директора по УВР, ВР
7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
7.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и определение необходимых потребностей	Ежеквартально	Определить потребности	Директор школы, замдиректора по АХЧ, заместители директора по УВР, ВР