



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКА»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 7

г. Шарья
Костромская область

2006 г.

1. Полное наименование проекта

«Возрождение памятника»

2. Краткая аннотация проекта

Памятник войнам – землякам, установленный в сквере посёлка Ветлужский три десятилетия тому назад, на момент начала проекта нуждался в серьёзной реставрации. Его месторасположение потеряло привлекательность и торжественность по причине того, что со временем оказалось в окружении хаоса торговых точек.

На территории же школы имелась большая открытая площадка, благоприятная для размещения данной достопримечательности. Так возникла идея переноса памятника.

Установление памятника на школьной территории имеет большое социальное значение, так как школа носит имя нашего земляка - Героя Советского Союза Таначева Василия Александровича.

Работы по перемещению взяла на себя компания «Промстрой». Но при осмотре памятника оказалось, что из-за ветхости перенос его не возможен, и генеральный директор компании Шведов А.А. предложил возвести новый памятник взамен прежнего.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Перенос памятника воинам – землякам из сквера около остановки автобусов на территорию школьного двора.

ЗАДАЧИ:

- + формировать социально-зрелую личность;
- + формировать у подрастающего поколения чувство патриотизма и любви к Родине и малой родине
- + способствовать воспитанию активной жизненной позиции горожанина-гражданина.

Эффективность:

- в проекте приняли участие 100% учащихся (*массовость*);
- цель проекта была достигнута: памятник установлен на территории школы 8 мая 2006 года (*реальность* проекта);
- педагогический и ученический коллективы школы взяли на себя ответственность за сохранность памятника (Локальный акт № 72 от 10 мая 2006г «О сохранности памятника») (*постоянство*);

- в период с 8 мая 2006 года, дня установления памятника, по настоящее время не совершено в отношении памятника ни одного хулиганского поступка.
- Выпускники 2006 года торжественно возложили цветы к памятнику. Этот торжественный акт станет новой традицией школы (*принятие социумом*);
- на вопрос анкеты, «Какие чувства ты испытываешь от того, что на территории школы находится памятник воинам — землякам?» — большинство учащихся ответили, что испытывают чувство гордости (*удовлетворение от проекта*).

3. Степень реализации проекта

Так выглядел памятник в начале проекта
(сентябрь 2005 года).



А так — на завершающем
этапе реализации проекта

(май 2006 года)



4. Описание организации

Школа открыта в 1951 году. С 2004 года функционирует в одну смену, в шестидневном режиме обучения, насчитывает 459 учащихся. Педагогический коллектив обладает высоким профессиональным потенциалом: 4 человека имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 11 учителей звание «Отличник народного образования РФ».

Цель деятельности школы: формирование личности, способной к саморазвитию, самоанализу, самосовершенствованию на основе освоения полного базового образования и дополнительных образовательных услуг.

Задачи:

1. Обеспечить условия для реализации прав граждан на получение образования.
2. Продолжить внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.
3. Развивать проектировочные и конструкторские способности педагогов и учащихся.
4. Сформировать систему мониторинга результатов и процессов, происходящих в школе.
5. Освоить современные технологии управления.

Сфера основной деятельности: учебно-воспитательная

Перспективы:

1. Реализация физико – математического направления.
2. Совершенствование структуры государственно - общественного управления школой.
3. Развитие профессиональной компетенции учителя.
4. Укрепление здоровья обучающихся и обеспечение условий безопасного пребывания в школе.

5. Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленных целей

- ✚ Составление плана проекта.
- ✚ Проведение социологического исследования по выявлению мнения жителей посёлка о целесообразности переноса памятника.
- ✚ Оформление официальных документов на разрешение переноса памятника:

- Постановление главы администрации
посёлка Ветлужский Петрова Н.Н.



- Постановление главы самоуправления
города Шарья Несговорова В.П.





- Приказ заведующей отделом
образования
администрации города Носовой Г.А.



+ Установление деловых контактов
со спонсором проекта, фирмой «Промстрой»
(Генеральный директор Шведов А.А.).



+ Организация конкурса на лучший
эскиз нового памятника.



- ✚ Организация исследовательской деятельности по установлению личностей воинов - земляков, чьи имена занесены на памятную доску.



- ✚ Согласование места установления памятника с управлением архитектуры и градостроительства.



6. Рабочий план реализации проекта

Ресурс	Содержание ресурса	Срок исполнения	Отметка о выполнении
информационный	1. Предъявление плана проекта.	Октябрь 2006г	*
	2. Оформление информационных листов о реализации проекта.	В течение года	*
	3. Размещение публикаций о проекте в местной газете «Ветлужский край».	2005-2006 уч.г.	*
	4. Размещение информации о проекте на местном TV.	май 2006г	*
	5. Размещение информации о проекте на сайте школы.	декабрь 2005г май 2006г.	*



кадровый	1. Изучение теории о применении проектной методики в воспитательном процессе педагогами школы.	август 2005г.	*
	2. Приглашение специалистов ИМЦ для консультирования по проблеме проекта.	сентябрь 2005г.	*
	3. Назначение руководителя проекта.	сентябрь 2005г.	*
	4. Назначение педагогов руководителями творческих групп учащихся.	сентябрь 2005г.	*
	5. Проведение семинара для педагогов по теме «Формирование патриотизма у учащихся в современном обществе».	октябрь 2005г	*
нормативно-правовой	1. Постановление Главы самоуправления города Шарьи «О переносе памятника воинам-землякам»	26.09.2005г № 1079	*
	2. Приказ заведующей отделом образования администрации г. Шарьи «О проведении работы в коллективах педагогов и учащихся, родительской общественности по привлечению внимания к благоустройству и реставрации памятника».	30.09.2005г № 464	*
	3. Приказ директора школы о начале реализации проекта «Возрождение памятника».	5.10.2005г. №211	*
	4. Локальный акт «О сохранности памятника».	7.05.2006г. №72	*
программно-методический	1. Разработка рекомендаций для педагогов-руководителей творческих групп учащихся по организации и содержанию различных видов деятельности в рамках реализации проекта.	Октябрь 2005г.	*
	2. Разработка рекомендаций для учащихся – членов творческих групп по составлению планов и способов их реализации.	Октябрь 2005г.	*

материально-технический	1. Аренда техники для переноса памятника. 2. Закупка строительных материалов для возведения нового памятника. 3. Размещение информационного стенда о реализации проекта. 4. Приобретение фотоаппарата и фотобумаги для оформления информационного стенда и фотопрезентации проекта. 5. Приобретение оргтехники для оформления материалов проекта. 6. Закупка семян для оформления газонов.	В течение года	*
финансовый	1. Расходы по переносу и установке памятника взяла на себя компания «Промстрой», генеральный директор Шведов А.А. – 150 тыс. руб. 2. Расходы школы на приобретение: - фотоаппарата - 13 000 руб. - ватмана – 180 руб. - материалов для изготовления стенда – 900 руб. - изготовление фотографий – 269 руб. - офисной бумаги - 331 руб. - семян цветов – 100 руб. - сканера - 3 692 руб. - итого: 18 472 руб.	Май 2006г. В течение года.	* *
организационный	1. Проведение педагогического совета с целью ознакомления с планом проекта и его утверждения. 2. Проведение организационного собрания творческих групп учащихся и педагогов-руководителей. 3. Осуществление контроля выполнения плана проекта (отчёты творческих групп). 4. Проведение общего собрания учащихся и педагогов «Оценка деятельности творческих групп в рамках реализации проекта». 5. Привлечение родительской общественности с реализацией проекта.	Сентябрь 2005г. Октябрь 2005г. Ноябрь 2005г.- Февраль 2006г. Апрель 2006г. 15.05.2006г. Апрель 2006г.	* * * * *

7. Установка памятника



**27 апреля –
начало работы**



**30 апреля –
начало сварочных работ**



**4 мая –
установка стелы**



**8 мая –
завершение работы**

8. Открытие памятника





Ветераны войны –
участники митинга,
посвященного открытию
памятника.

9. Механизм оценки результатов

- ✚ Моральное удовлетворение от выполненного долга горожанина-гражданина перед памятью воинам-землякам;
- ✚ Главную оценку проекту дал председатель Совета ветеранов города Долгих А.Т.: «Спасибо вам, дорогие, за память»;
- ✚ Глава городского округа В.В.Климов вручил Почетную грамоту педагогическому коллективу школы за активное участие в патриотическом воспитании молодежи ;
- ✚ Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам Данилова Л.Б. и военный комиссар города Соколов С.А. указали на значимость данного социального проекта в общественной жизни города на митинге, посвященном открытию памятника;



- ✚ В местной газете «Ветлужский край» от 13 мая 2006 года напечатана статья Крюковой Е.В. «И нет большего долга».



- ✚ 11 мая 2007 года состоялся городской слет детско-ветеранских организаций на базе нашей школы.



Цель проекта «Возрождение памятника» согласуется с воспитательными задачами технологии «Самосовершенствование личности», а также полностью совмещается с целями муниципального эксперимента по созданию воспитательного пространства на основе идеи «Воспитание горожанина-гражданина». Проект не противоречит традициям школы по патриотическому воспитанию. Ветераны войны - постоянные гости в нашей школе. Они принимают участие в праздниках, торжественных линейках и других мероприятиях.

Работа школы по патриотическому воспитанию отмечена:

-  **Грамотой областного совета ветеранов за творческую работу по патриотическому воспитанию, освещению истории Отечества и родного края, боевых и трудовых подвигов земляков – 2005 год**
-  **Грамотой администрации городского округа город Шарья за активное участие в патриотической акции по открытию памятника воинам – землякам – 2006 год**
-  **Дипломом областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «За активное участие в воспитании патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения» -2006 год**
-  **Дипломом финалиста областной программы «Надежда России» - 2007 год**
-  **Почетной грамотой региональной общественной организации морских пехотинцев «Сатурн» город Москва – 2008 год**

9. Перспективы дальнейшего развития проекта

После выполнения проекта «Возрождения памятника» начинается работа по организации деятельности над социальным проектом вторым **«Памяти павших будем достойны».**

Цель нового проекта, который является расширением первого проекта «Возрождение памятника»- благоустройство территории около памятника.