

План
деятельности муниципального опорного центра
дополнительного образования Судиславского муниципального района.

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятий
1	Утверждение Положения о Муниципальном опорном центре дополнительного образования.	Февраль 2019г	Администрация МОЦ
2	Утверждение плана деятельности МОЦ.	Февраль 2019г, далее ежегодно	МОЦ
3	Регистрация учреждений ДО района в Навигаторе (админка 44. Навигатор.дети). Наполнение Навигатора данными об учреждениях дополнительного образования.	Февраль 2019г	МОЦ Учреждения ДО
4	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов	Март-апрель 2019 года, далее по плану РМЦ	МОЦ Учреждения ДО
5	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования.	Март 2019г, в течение года	МОЦ Учреждения ДО
	Проведение информационной кампании в СМИ (Судиславская районная общественно-политическая газета «Сельская жизнь») о запуске Навигатора	Март, июнь, сентябрь 2019г.	МОЦ
6	Разработка нормативно-правовых актов регламентирующие внедрение системы ПФ ДОД дополнительного образования.	Апрель-июль 2019г	МОЦ
7	Разработка и проведение анкетирования родителей по выявлению их информационно-коммуникативной компетенции.	Июнь, июль 2019 года	МОЦ Педагоги ДО
8	Создание и ведение раздела "Муниципальный опорный центр дополнительного образования " на официальном сайте учреждения.	Июль 2019г, постоянно	МОЦ
9	Повышение квалификации сотрудников и руководителя Муниципального модельного центра	В соответствии с планом РМЦ	РМЦ МОЦ
10	Внедрение типовых моделей организаций летнего отдыха.	Июнь-август 2019г, 2020г	МОЦ
11	Оформление информационного уголка для родителей.	Июль 2019г.	МОЦ
12	Проведение информационной кампании: публичное освещение в средствах массовой информации и социальных сетях об изменениях в системе дополнительного образования, распространение буклетов, памяток.	В течение срока реализации проекта	МОЦ
13	Проведения с родителями мастер-классов по регистрации личного кабинета родителя в Навигаторе дополнительного образования детей Костромской области.	Август-октябрь 2019г, по необходимости	МОЦ
14	Регистрация и прием заявлений на получение образовательных услуг.	С 01.08.2019	МОЦ, родители (законные представители) детей

15	Наполнение Навигатора данными о детях, записанных в 2019/2020 учебном году на программы дополнительного образования и регистрация в системе ПФ ДОД на получение сертификатов.	Август, сентябрь 2019г	МОЦ Учреждения ДО Родители (законные представители) детей
16	Заполнение информационной системы навигатора реквизитами исполненных (полностью или частично, с указанием количества часов) договоров об образовании.	Ежемесячно	МОЦ
17	Составление отчета о выполнении плана работы.	В соответствии с планом РМЦ	МОЦ