

«Согласовано»
 На заседании педсовета
 протокол № 6
 от «_26»_мая_2016 г.

«Утверждаю»
 Директор МОУ Расловской СОШ

 приказ № 39 от «27» мая 2016г.

**План – график мероприятий (Дорожная карта)
 по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 в МОУ Расловской СОШ**

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ 1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования. 2. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОВЗ 3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ	Май 2016. Май 2016г. Май 2016г.	Директор ОУ Зам.директора по УР
		Разработка адаптированной основной образовательной программы (Проект АООП образовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ. Самоэкспертиза АООП)	Июнь-август 2016 г.	Рабочая группа
		Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Май -июнь 2016г.	Директор зам. директора по УР
		1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.	Июнь-август 2016г.	Зам. директора по ВР, УР
		Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС.	Июнь 2016 г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО ОВЗ
		Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель, май 2016г.	зам. директора по ВР, УР учителя начальных классов.
		Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО.	Июнь - август 2016г	Директор

		Организация и подготовка совместно со структурами РОО раздела Отчета самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ (Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ)	В соответствии с приказом ОУ по проведению самообследования	
		Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	Июнь - август 2016г	Учителя начальных классов
2	Финансово-экономическое обеспечение	Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО.		Администрация
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; -контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; - создание информационно-образовательной среды ОУ; Реализация системно-деятельностного подхода.	Май - август 2016г.	Зам. директора по УР, ВР руководители МО
		Подготовка и участие в областных и районных семинарах, вебинарах КОИРО	В течение года	
4	Кадровое обеспечение	Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АП в рамках ФГОС определенного вида.	Май 2016 г.	Администрация
		Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	Январь-май 2016г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
		1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам на базе КОИРО. 2. Обеспечение участия работников ОУ в областных и районных мероприятиях по повышению квалификации.	2015 – 2017г.	Администрация
5	Информационное обеспечение	Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования.	сентябрь 2016г.	Зам. директора по УР, ВР, учитель информатики
		Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	До 01.11.2016г.	Администрация
		Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов.	сентябрь 2016г.	Зам. директора по УР,

				учитель информатики
		Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ.	Сентябрь, октябрь 2016г.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ
6	Материально-техническое обеспечение	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе)	До 01.09.2016 г.	Администрация
		Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования	2015 – 2016г.	Библиотекарь, учителя начальных классов
		1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	Июнь 2016г.	зам. директора по УР