

План исследования

№	Что надо сделать?	Когда?	Какая подготовительная работа?	Отметка о выполнении
2022				
1.	Подготовка теоретической базы по основам выращивания саженцев из семени	<i>апрель</i>	- Обратиться в Судиславское лесничество за помощью и поддержкой, -выяснить возможность спонсорской помощи в выделении семян - Собрать информацию из литературы и сети интернет	Выполнено
2.	Встреча с директором школы для одобрения идеи проекта и определения места создания «Стена памяти» на территории школы	<i>апрель</i>	- согласовать дату встречи с директором школы; -составить план посадок объекта «Стена Памяти»; -подготовить смету расходов для создания школьного питомника	Выполнено
4.	Сбор членов лесничества «Планирование проведения акций «Стена памяти», «Дерево памяти»	<i>апрель-май</i>	-собрать информацию: о земляках -героях Советского Союза, участников ВОВ, героях семьи -объявить конкурс на макет таблички Герою Советского Союза, обложки книги Памяти - создание 3Д модели Стена Памяти	Выполнено
5.	Подготовка почвы и высадка сеянцев в отделе «Лесничество» на пришкольном учебно-опытном участке	<i>Апрель-май</i>	-провести инструктаж по ТБ, - подготовить инвентарь для работы, - установить дату и время работы -подготовить к высадке, выращенные в кабинете сеянцы сосны, дуба и ели	Выполнено
6.	Обращение за консультацией и помощью при	<i>май</i>	-помощь в приобретении необходимого количества семян; -получить консультацию по	Выполнено

	создании школьного питомника в Судиславское лесничество		особенностям выращивания сеянцев ели в питомнике.	
7	Организация, совместно с заместителем директора Судиславского лесничества Вагиным Л.В., экскурсию к предпринимателю Климкович И.А.	<i>май</i>	- установить дату и договориться с школьным автобусом; - изучить опыта работы в питомническом хозяйстве; -просьба оказания помощи в снабжении торфом школьного питомника.	Выполнено
8.	Закладка школьного питомника, установка парников	<i>май</i>	-провести инструктаж по ТБ. -иметь рабочую одежду -перекопка, подготовка грунта и оформление гряд в питомнике обучающимися	Выполнено
9.	Презентация проекта на общем собрании лесничества с приглашением администрации школы.	<i>Июнь Презентация проекта, освещение на школьном сайте</i>	- составить текст презентации; - провести презентацию	Выполнено
10.	Обсуждение сроков проведения акции «Дерево памяти»	<i>Июнь</i>	-собрать информацию о героях семьи (участников ВОВ, тружеников тыла и др., людях которых помнят и чтят в семьях); -объявить конкурс обложки Книги памяти, в которую будет собираться вся информация и о земляках Героях Советского Союза, участниках ВОВ и о героях семьи.	Выполнено

11.	Встреча с Главой Судиславского муниципального района Филинковым И.Д.	<i>Июнь</i>	-подготовить вопросы о возможном месте высадки деревьев Памяти; -выяснить необходимость посадочного материала для озеленения Судиславля и его территорий	Выполнено
12	Уход за сеянцами и саженцами, пополнение материала Книги памяти	<i>Июль 2022-апрель 2023</i>	-сбор информации о героях семьи; -изучение особенностей ухода за сеянцами и саженцами	Частично выполнено
13	Проведение акции «Стена Памяти»	<i>Май 2023</i>	-подготовить таблички с именами Героев -продумать ограждение объекта	Будет выполнено
14	Уход за сеянцами и саженцами, работа в питомнике	<i>Май 2023-апрель 2024</i>	- пополнение материала Книги памяти;	Будет выполнено
15	Проведение акции «Дерево Памяти»	<i>Апрель 2024</i>	-уточнить в администрации Судиславского района место проведения; -оповестить участников акции о дате проведения.	Будет выполнено