



«УТВЕРЖДАЮ»

Губернатор

Костромской области

С.К. Ситников

«14» декабря 2018 год

П А С П О Р Т

регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Успех каждого ребенка»		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	01 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Еремина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и науки Костромской области		
Администратор регионального проекта	Хасанова Ольга Васильевна, заместитель директора – начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области		
Связь с государственными программами Костромской области	Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	1700	01.01.2018	4700	5800	6800	7200	8000	9000
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	10,0	01.01.2018	14,2	25,0	35,0	44,5	54,0	64,3
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	01.06.2018	8500	12500	18000	26000	36000	45000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
Задача национального проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			
1.	Результат федерального проекта (справочно): охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе. Характеристика результата федерального проекта (справочно): поддержка реализации региональных мероприятий по модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности за счет создания новых мест дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Развитие дистанционных форм дополнительного образования и реализация таких проектов, как мобильный детский технопарк «Кванториум». Срок: 1 ноября 2018 г.- 31 декабря 2024 г.		
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	31.12.2021	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
1.2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Костромской области.

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году по результатам федерального конкурсного отбора

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся / Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		
1.3.	Не менее 3,2 тыс. детей получили рекомендации по построению	31.12.2024	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
	индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
1.4.	В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	31.12.2024	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем в 190 общеобразовательных организациях не менее 15,0 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 ² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³	31.12.2024	Реализованы мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 1 детского технопарка «Кванториум» (нарастающим итогом к 2019 году) и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	31.06.2021	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Костромской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
	дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.		
1.7.	Не менее 34 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей Костромской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей Костромской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей Костромской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей Костромской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том	31.12.2024	Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченные возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
	числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей Костромской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.		
1.8.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Костромской области	31.12.2020	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
1.9.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной	31.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
	технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ^{4 5}		
1.10.	В Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ⁶	31.12.2021	К концу 2021 года в Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
1.11.	Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ⁷		Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей

⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁶ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования

⁷ Опционально

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
			и молодежи из числа иностранных граждан.
1.12.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	31.12.2021	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.13.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Костромской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	31.12.2024	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программами расположенных в Костромской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.14.	Обучающимся 5-11 классов в Костромской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими	31.12.2024	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
	дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения		индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	0,0	96,8
1.1.1.	Федеральный бюджет					79,0		79,0
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					79,0		79,0
1.1.2.	Бюджет Костромской области					0,8		0,8
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области					17,0		17,0
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	0,0						
1.2.1.	Федеральный бюджет							
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.2.2.	Бюджет Костромской области							
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области							
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.2.4.	внебюджетные источники							

1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	34,2			34,2	34,2	34,2	136,8
1.3.1.	Федеральный бюджет	24,7			24,7	24,7	24,7	98,8
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области	24,7			24,7	24,7	24,7	98,8
1.3.2.	Бюджет Костромской области	1,3			1,3	1,3	1,3	5,2
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области	8,2			8,2	8,2	8,2	32,8
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.3.4.	внебюджетные источники							
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0,0			0,0	0,0	0,0	
1.4.1.	Федеральный бюджет							
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.4.2.	Бюджет Костромской области							
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области							
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.4.4.	внебюджетные источники							

1.5.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ В Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем	16,5						16,5
1.5.1.	Федеральный бюджет	10,4						10,4
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области	10,4						10,4
1.5.2.	Бюджет Костромской области	5,1						5,1
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области	0,4						0,4
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.5.4.	внебюджетные источники	0,6						0,6

1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».	0,0			0,0	0,0	29,3	29,3
1.6.1.	Федеральный бюджет						24,0	24,0
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области						24,0	24,0
1.6.2.	Бюджет Костромской области						5,3	5,3
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области							
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.6.4.	внебюджетные источники							
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.							
1.7.1.	Федеральный бюджет							
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.7.2.	Бюджет Костромской области							

1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области							
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области							
1.7.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		50,1			34,2	131,0	63,5	278,8
федеральный бюджет		35,1			24,7	103,7	48,7	212,2
из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области		35,1			24,7	103,7	48,7	212,2
Бюджет Костромской области		6,4			1,3	2,1	6,6	16,4
из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области		0,0			0,0	0,0	0,0	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области		8,6			8,2	25,2	8,2	50,2
из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области		0,0			0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники		0,6			0,0	0,0	0,0	

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4
2.	Администратор регионального проекта	Хасанова О.В.	Заместитель директора – начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	Морозов И. Н	8
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Хасанова О.В.	Заместитель директора – начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	Морозов И. Н	8
4.	Участник регионального проекта	Куликова Ю.А.	Заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	Хасанова О.В.	5
5.	Участник регионального проекта	Семенова О.А.	Главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	Хасанова О.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Стефаненко И.В.	Начальник отдела экономического развития и управления имуществом образовательных организаций департамента образования и науки Костромской области	Морозов И.Н.	5
7.	Участник регионального проекта	Лушина Е.А.	Ректор областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» (далее - КОИРО)	Морозов И.Н.	5
8.	Участник регионального проекта	Горячева Ю.П.	Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования департамента образования и науки Костромской области	Кульмач Е.Г.	5
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4
10.	Участник регионального проекта	Куликова Ю.А.	Заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента	Хасанова О.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования и науки Костромской области		
11.	Участник регионального проекта	Горячева Ю.П.	Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования департамента образования и науки Костромской области	Кульмач Е.Г.	5
12.	Участник регионального проекта	Ваганова Т.С.	И.о.директора государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области центра научно – технического творчества ЦНТТ «Истоки» (далее – ЦНТТ «Истоки»)	Морозов И.Н.	10
13.	Участник регионального проекта	Лушина Е.А.	Ректор КОИРО	Морозов И.Н.	5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4
15.	Участник регионального проекта	Горячева Ю.П.	Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования департамента образования и науки Костромской области	Кульмач Е.Г.	5
16.	Участник регионального проекта	Ваганова Т.С.	ЦНТТ «Истоки»	Морозов И.Н.	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4
18.	Участник регионального проекта	Стефаненко И.В.	Начальник отдела экономического развития и управления имуществом образовательных организаций департамента образования и науки Костромской области	Ляпина Е.В., заместитель директора департамента образования и науки Костромской области	15
Создание детских технопарков «Кванториум»					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4
20.	Участник регионального проекта	Рыжова Ю.С.	Директор государственного бюджетного учреждения «Костромской областной центр детского (юношеского) технического творчества» (далее - Центр технического творчества)	Морозов И.Н.	10
21.	Участник регионального проекта	Попов Г. А.	Начальник структурного подразделения Детский Технопарк «Кванториум» Центра технического творчества (далее- Детский Технопарк «Кванториум»)	Рыжова Ю.С.	15
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4
23.	Участник регионального проекта	Николаева Т.В.	Проректор КОИРО	Лушина Е.А.	10
24.	Участник регионального проекта	Иноземцева С.П.	Директор ОГБОУ Костромской области «Дворец творчества» (далее- Дворец творчества)	Морозов И.Н.	10
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4
26.	Участник регионального проекта	Осипович О.Ю.	Главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	Хасанова О.В.	5
27.	Участник регионального проекта	Иноземцева С.П.	Дворец творчества	Морозов И.Н.	5
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Галант и успех»					
28.	Ответственный за достижение результата	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки	Еремина О.Л.	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		Костромской области		
29.	Участник регионального проекта	Степанова Н.Л.	Директор ГБУДО КО «Центр «Одаренные школьники»	Морозов И.Н.	20
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4
31.	Участник регионального проекта	Наумов А.Р.	Ректор ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (далее - КГУ)	Котюков М.Н.	10
Внедрение в Костромской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4
33.	Участник регионального проекта	Иноземцева С.П.	Дворец творчества	Морозов И.Н.	10
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Участник регионального проекта	Семенова О.А.	Главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	Хасанова О.В.	5
36.	Участник регионального проекта	Горячева Ю.П.	Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования департамента образования и науки Костромской области	Кульмач Е.Г.	5
37.	Участник регионального проекта	Иноземцева С.П.	Дворец творчества	Морозов И.Н.	5
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки Костромской области	Еремина О.Л.	4
39.	Участник регионального проекта	Куликова Ю.А.	Заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	Хасанова О.В.	5
40.	Участник регионального проекта	Иноземцева С.П.	Дворец творчества	Морозов И.Н.	5
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
41.	Ответственный за достижение результата	Морозов И.Н.	Директор департамента образования и науки	Еремина О.Л.	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		Костромской области		
42.	Участник регионального проекта	Куликова Ю.А.	Заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области	Хасанова О.В.	5
43.	Участник регионального проекта	Иноземцева С.П.	Дворец творчества	Морозов И.Н.	5
44.	Участник регионального проекта	Николаева Т.В.	КОИРО	Морозов И.Н.	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»⁸

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ⁹	-	-	-	информационно-аналитический отчет	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	-	-	информационно-аналитический отчет	
2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках,	01.01.2019	31.12.2019	Куликова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	АРП

⁸ РРП – руководитель регионального проекта; КРП – куратор регионального проекта; АРП – администратор регионального проекта

⁹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году по итогам федерального конкурсного отбора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
2.1.1.	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Иноземцева С.П	Регулярные отчёты о проведении информационной компании	АРП
2.1.2.	Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01.2019	31.12.2019	Ваганова Т.С.	Информационные письма	АРП
2.1.3.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	01.01.2019	31.12.2019	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
2.1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2019	Куликова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	АРП
3.	Не менее 8500 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации	01.01.2019	31.12.2019	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта «Билет в будущее» ^{10 11}					
3.1.1.	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2019	Ваганова Т.С.	Регулярные отчёты о проведении информационной компании	АРП
3.1.2.	Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее».	01.01.2019	31.12.2019	Ваганова Т.С.	Информационные письма	АРП
3.1.3.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2019	Ваганова Т.С.	Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках	АРП
3.1.	Не менее 8,5 тыс. детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с	-	31.12.2019	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП

¹⁰Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

¹¹Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
4.	В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КП
4.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и	01.10. 2018	30.10. 2018	Морозов И.Н.	Заявка Костромской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01. 2019	28.02.2019	Морозов И.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	КП
4.1.3.	Формирование планов по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	14.02.2019	01.03.2019	Стефаненко И.В.	Информационный отчёт. Сформированы потребности по обновлению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом	
4.1.	Запланирована закупка		01.03.2019	Стефаненко И.В.	План-график закупок Определены цель закупки, лимиты, способ определения поставщика	РП
4.1.4.	Размещение закупок	02.03.2019	01.04. 2019	Стефаненко И.В.	Информационный отчёт	РП
4.2.	Произведено публичное объявление		01.04. 2019	Стефаненко И.В.	Извещение и (или) документация. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок	РП
4.1.5.	Проведение закупок и заключение контрактов	02.04. 2019	30.05. 2019	Стефаненко И.В.	Еженедельные отчёты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	РП
4.3.	Заключены контракты на обновление материально-		30.05. 2019	Стефаненко И.В.	Контракт, документы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (Накладные, акты-приёмки, платёжные поручения)	
4.4.	Подготовлена отчётность об исполнении закупок		08. 06. 2019	Стефаненко И.В.	Отчёты об исполнении закупок размещены в Единой информационной системе в сфере закупок.	РП
4.1.6.	Мониторинг исполнения контрактов на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.06. 2019	31.08. 2019	Стефаненко И.В.	Отчёт о мониторинге исполнения контрактов	РП
4.5.	В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в	.	31.12. 2019	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом					
5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 ¹² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹³	01.01.2020	31.12.2020	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	КП
6.	Не менее 34 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2019	Семенова О.А.	информационно- аналитический отчет	АРП
6.1.1.	Разработка перечня	01.01.2019	01.03.2019	Иноземцева С.П.	Перечень	АРП

¹² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории Костромской области

¹³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий.				дополнительных общеразвивающих программ. Дополнительные общеразвивающие программы.	
6.1.2.	Сформированы группы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.06. 2019	31.08. 2019	Осипович О.Ю.	Списки образовательных организаций и участников обучения.	АРП
6.1.3.	Создание специальных условий для освоения дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.01.2019	01.09. 2019	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РП
6.1.4.	Обучение детей с ограниченными	01.09. 2019	31.12. 2019	Иноземцева С.П.	Информационный отчёт	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.					
6.1.5.	Мониторинг обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.09. 2019	31.12. 2019	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты	АРП
6.1.	Не менее 34 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12. 2019	Семенова О.А.	информационно- аналитический отчет	АРП
7.	В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с	01.01.2019	31.12.2019	Хасанова О.В. Степанова Н.Л.	информационно- аналитический отчет	РП АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
8.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической	01.01.2019	31.12.2019	Хасанова О.В. Степанова Н.Л.	информационно- аналитический отчет	РП АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ¹⁴					
9.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01. 2020	30.07. 2020	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП
9.1.1.	Определение лучших практик по использованию сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	01.09. 2019	31.12. 2019	Лушина Е.А. Иноземцева С.П.	Сборник лучших практик	РП АРП

¹⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам					
9.1.2.	Распространение лучших практик по использованию сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.01. 2020	30.07. 2020	Лушина Е.А.	информационно-аналитический отчет	АРП
9.1.3.	Мониторинг внедрения лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.01. 2020	30.07.2020	Иноземцева С.П.	информационно-аналитический отчет	АРП
9.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций,	-	30.07.2020	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
10.	В Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ¹⁵	01.01. 2019	31.12. 2021	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КП
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного	01.10. 2018	30. 10. 2018	Морозов И.Н.	Заявка Костромской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП

¹⁵ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования детей					
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01. 2019	28.02. 2019	Морозов И.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КП
10.1.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		01.05.2019	Морозов И.Н.	Уведомление о доведённых предельных объёмах финансирования	КП
10.1.3.	Разработаны и утверждены нормативные документы о региональном модельном центре дополнительного образования детей (далее – РМЦ),	01.02. 2019	01.05.2019	Хасанова О.В.	Пакет нормативных документов	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.4.	Определен и нормативно закреплён статус муниципальных (опорных) центров (далее – МОЦ) в каждом муниципальном образовании Костромской области	01.02. 2019	01.05.2019	Хасанова О.В.	Пакет нормативных документов	КП
10.1.5.	Руководители, сотрудники и педагоги РМЦ и МОЦ прошли переподготовку (повысили квалификацию) на курсах и семинарах	01.04. 2019	01.07.2019	Иноземцева С.П.	Программа повышения квалификации, удостоверения.	АРП
10.1.6.	Разработаны и внедрены разноуровневые программы дополнительного образования, в том числе в дистанционной форме и сетевые	01.04. 2019	01.04. 2021	Иноземцева С.П.	Не менее 70 программ дополнительного образования	АРП
10.1.7.	Внедрен и развивается навигатор по программам дополнительных общеобразовательных программ	01.04. 2019	01.12. 2021	Иноземцева С.П.	Навигатор Механизм использования навигатора и контроля	АРП
10.1.8.	Осуществлен переход на модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	01.02. 2019	01.12. 2021	Ляпина Е.В.	Мониторинг. Не менее 65 % муниципалитетов Костромской области перешли на персонифицирован	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ную модель, не менее 35 % детей	
10.2.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31.12. 2021	Морозов И.Н.	информационно- аналитический отчет	КП
11.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2020	31.12.2020		информационно- аналитический отчет	
12.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся / Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	31.12.2020	Куликова Ю.А.	информационно- аналитический отчет	АРП
12.1.1.	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в открытых	01.01.2020	31.12.2020	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты о проведении информационной компании	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
12.1.2.	Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01.2020	31.12.2020	Ваганова Т.С.	Информационные письма	АРП
12.1.3.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	31.12.2020	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн- уроках	АРП
12.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых		31.12.2020	Куликова Ю.А.	информационно- аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
13.	Не менее 350 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2020	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РП
13.1.1.	Проведение информационной компаний с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2020	Ваганова Т.С.	Регулярные отчёты о проведении информационной компаний	АРП
13.1.2.	Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2020	Ваганова Т.С.	Информационные письма	АРП
13.1.3.	Мониторинг участия	01.01.2020	31.12.2020	Ваганова Т.С.	Регулярные отчёты	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее»				об участии обучающихся в открытых онлайн- уроках	
13.1.	Не менее 350 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2020	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	КРП
14.	В общеобразовательных организациях Костромской области расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	31.12.2020	Морозов И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
14.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	01.07. 2019	01.08.2019	Морозов И.Н.	заявка Костромской области в Министерство	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
14.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	01.01.2020	28.02.2020	Морозов И.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных в сельской местности					
14.1.	В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	31.12.2020	Стефаненко И.В.	информационно- аналитический отчет	АРП
15.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹⁶ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁷	01.01.2020	31.12.2020	Морозов И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в	01.07.2019	01.08.2019	Морозов И.Н.	заявка Костромской области в Министерство просвещения	КРП

¹⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

¹⁷ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				Российской Федерации в установленном порядке	
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01. 2020	28.02. 2020	Морозов И.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	КРП
15.1.3.	Формирование планов по созданию мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	14.02. 2020	01.03. 2020	Хасанова О.В.	Информационный отчёт. Сформированы потребности по созданию мобильного технопарка «Кванториум»	КРП
15.1.	Запланирована закупка		01.03. 2020	Рыжова Ю.С.	План-график закупок Определены цель закупки, лимиты,	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					способ определения поставщика	
15.1.4.	Размещение закупок	02.03. 2020	01. 04.2020	Рыжова Ю.С.	Информационный отчёт	АРП
15.2.	Произведено публичное объявление		01. 04.2020	Рыжова Ю.С.	Извещение и (или) документация. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок	АРП
15.1.5.	Проведение закупок и заключение контрактов	02. 04.2020	30.05. 2020	Рыжова Ю.С..	Еженедельные отчёты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	АРП
15.3.	Заключены контракты на приобретение оборудования для мобильного технопарка «Кванториум»		30.05. 2020	Рыжова Ю.С.	Контракт, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (Накладные, акты- приёмки, платёжные	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					поручения)	
15.4.	Подготовлена отчётность об исполнении закупок		08.06. 2020	Рыжова Ю.С.	Отчёты об исполнении закупок размещены в Единой информационной системе в сфере закупок.	АРП
15.1.5.	Мониторинг исполнения контрактов на приобретение оборудования для мобильного технопарка «Кванториум»	01.06. 2020	31. 08. 2020	Рыжова Ю.С.	Отчёт о мониторинге исполнения контрактов	АРП
15.5.	Создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31.12. 2020	Морозов И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
16.	Не менее 10 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ¹⁸	01.01.2020	31.12.2020		информационно- аналитический отчет	
17.	Не менее 46 % детей в	01.01.2020	31.12.2020	Семенова О.А.	информационно-	АРП

¹⁸ Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий				аналитический отчет	
17.1.1.	Обновление перечня дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.01.2020	01.03.2020	Иноземцева С.П.	Перечень дополнительных общеразвивающих программ. Дополнительные общеразвивающие программы.	АРП
17.1.2.	Сформированы группы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.06. 2020	31.08. 2020	Иноземцева С.П.	Списки образовательных организаций и участников обучения.	АРП
17.1.3.	Создание специальных условий для освоения дополнительных	01.01.2020	01.09.2020	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий.					
17.1.4.	Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.09.2020	31.12.2020	Иноземцева С.П.	Информационный отчёт	АРП
17.1.5.	Мониторинг обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.09.2020	31.12.2020	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты	АРП
17.1.	Не менее 46 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием		31.12.2020	Семенова О.А.	информационно-аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных технологий					
18.	В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	01.01.2020	31.12.2020	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КП
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и	01. 07. 2019	01. 08. 2019	Морозов И.Н.	заявка Костромской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	талантов у детей и молодежи					
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2020	28.02. 2020	Морозов И.Н.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	КП
18.1.3.	Формирование планов по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	14.02. 2020	01.03 2020	Степанова Н.Л.	Информационный отчёт. Сформированы потребности по созданию мобильного технопарка «Кванториум»	АРП
18.1.	Запланирована закупка		01.03 2020	Степанова Н.Л.	План-график закупок Определены цель закупки, лимиты, способ определения поставщика	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.2.1	Размещение закупок	02.03.2020	01.04. 2020	Степанова Н.Л.	Информационный отчёт	АРП
18.2	Произведено публичное объявление		01.04. 2020	Степанова Н.Л.	Извещение и (или) документация. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок	АРП
18.3.1	Проведение закупок и заключение контрактов	02. 04. 2020	30.05. 2020	Степанова Н.Л.	Еженедельные отчёты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	АРП
18.3	Заключены контракты на приобретение оборудования и программного обеспечения , проведения ремонтных работ		30.05. 2020	Степанова Н.Л.	Контракт, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (Накладные, акты- приёмки, платёжные поручения)	АРП
18.4	Подготовлена отчётность об исполнении закупок		08.06.2020	Степанова Н.Л.	Отчёты об исполнении	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					закупок размещены в Единой информационной системе в сфере закупок.	
18.5.1	Мониторинг исполнения контрактов на приобретение оборудования для центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, прведения ремонтных работ	01.06.2020	31.08.2020	Степанова Н.Л.	Отчёт о мониторинге исполнения контрактов	АРП
18.5.	В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2020 ¹⁹	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КП

¹⁹Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²⁰	01.01.2020	31.12.2020	Морозов И.Н. Наумов А.Р.	информационно-аналитический отчет	КРП
20.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов	01.01.2021	31.12.2021	Хасанова О.В	информационно-аналитический отчет	КРП

²⁰ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
20.1.1.	Разработка нормативных и методических документов, обеспечивающих внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	01.01.2021	01.03.2021	Семенова О.А.	Пакет нормативных документов внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам				ым программам	
21.1.2.	Организация обучения управленческих команд организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	01.04.2021	Лушина Е.А.	Программа обучения, Списки обученных.	КРП
21.1.3	Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.04.2021	31.12.2021	Иноземцева С.П.	Информационный отчет	АРП
21.1.4	Мониторинг внедрения целевой модели функционирования коллегиальных органов управления в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	01.04.2021	31.12.2021	Иноземцева С.П.	Информационный отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам					
20.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31.12.2021	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП
21.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	01.01.2021	31.12.2021	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	направленностей					
22.	Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями ²¹	01.01.2021	31.12.2021		информационно-аналитический отчет	
23.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	Куликова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	АРП
23.1.1.	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	01.01.2021	31.12.2021	Ваганова Т.С.	Регулярные отчёты о проведении информационной компании	АРП

²¹ Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
23.1.2.	Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01.2021	31.12.2021	Ваганова Т.С.	Информационные письма	АРП
23.1.3.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках	АРП
23.1.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12. 2021	Куликова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.	Не менее 400 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП
24.1.1.	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты о проведении информационной компании	АРП
24.1.2.	Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее».	01.01.2021	31.12.2021	Ваганова Т.С.	Информационные письма	АРП
24.1.3.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в	01.01.2021	31.12.2021	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	будущее»				уроках	
24.1.	Не менее 400 детей в / Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12.2021	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РРП
25.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 ²² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²³	01.01.2021	31.12.2021	Морозов И.Н	информационно- аналитический отчет	КРП
26.	В общеобразовательных	01.01.2021	31.12.2021	Морозов И.Н.	информационно-	КРП

²² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом				аналитический отчет	
26.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2020	01.08. 2020	Морозов И.Н.	заявка Костромской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КРП
26.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	01.01. 2021	28.02. 2021	Морозов И.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Федерации о предоставлении субсидии	
	Формирование планов по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	14. 02. 2021	01.03. 2021	Стефаненко И.В.	Информационный отчёт. Сформированы потребности по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	КРП
	Запланирована закупка		01.03. 2021	Стефаненко И.В.	План-график закупок Определены цель закупки, лимиты, способ определения поставщика	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Размещение закупок	02.03. 2019	01.04. 2021	Стефаненко И.В.	Информационный отчёт	КРП
	Произведено публичное объявление		01.04. 2021	Стефаненко И.В.	Извещение и (или) документация. Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок	КРП
	Проведение закупок и заключение контрактов	02.04. 2021	30.05. 2021	Стефаненко И.В.	Еженедельные отчёты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов	КРП
	Заключены контракты на обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности		30.05. 2021	Стефаненко И.В.	Контракт, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (Накладные, акты- приёмки, платёжные поручения)	КРП
	Подготовлена отчётность об исполнении закупок		08.06. 2021	Стефаненко И.В.	Отчёты об исполнении	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					закупок размещены в Единой информационной системе в сфере закупок.	
	Мониторинг исполнения контрактов на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.06. 2019	31.08. 2021	Стефаненко И.В.	Отчёт о мониторинге исполнения контрактов	КРП
26.1.	В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12. 2021	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
27.	Не менее 52 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с	01.01.2021	31.12.2021	Семенова О.А.	информационно-аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использованием дистанционных технологий					
27.1.1.	Обновление перечня дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.01.2021	01.03. 2021	Иноземцева С.П.	Перечень дополнительных общеразвивающих программ. Дополнительные общеразвивающие программы.	АРП
27.1.2.	Сформированы группы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.06.2021		Иноземцева С.П.	Списки образовательных организаций и участников обучения.	АРП
27.1.3.	Создание специальных условий для освоения дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием	01.01.2021	01.09.2021	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных технологий.					
27.1.4.	Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.09.2021	31.12.2021	Иноземцева С.П.	Информационный отчет	АРП
27.1.5.	Мониторинг обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.09. 2021	31.12. 2021	Иноземцева С.П.	Регулярные отчеты	АРП
27.1.	Не менее 52 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12. 2021	Семенова О.Н.	информационно-аналитический отчет	АРП
28.	В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у	01.01. 2021	31.12. 2021	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
29.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	01.01. 2021	31.12. 2021		информационно- аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²⁴					
29.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной		31.12 2021 ²⁵		информационно-аналитический отчет	ПК

²⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

²⁵Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
30.	Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ²⁶	01.01. 2022	31.12. 2022		информационно-аналитический отчет	
31.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01. 2022	31.12. 2022	Куликова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
31.1.1.	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к	01.01. 2022	31.12. 2022	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты о проведении информационной компании	АРП

²⁶ Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
31.1.2.	Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01. 2022	31.12. 2022	Ваганова Т.С.	Информационные письма	АРП
31.1.3.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01. 2022	31.12. 2022	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн- уроках	АРП
31.1.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом		31.12. 2022	Куликова Ю.А.	информационно- аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
32.	Не менее 600 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01. 2022	31.12. 2022	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	КРП
32.1.1.	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее»	01.01. 2022	31.12. 2022	Ваганова Т.С.	Регулярные отчёты о проведении информационной компании	АРП
32.1.2.	Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее».	01.01. 2022	31.12. 2022	Ваганова Т.С.	Информационные письма	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.1.3.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее»	01.01. 2022	31.12. 2022	Ваганова Т.С.	Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках	АРП
32.1.	Не менее 600 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12. 2022	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	КРП
33.	В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01. 2022	31.12. 2022	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
33.1.	В общеобразовательных организациях Костромской области,		31.12. 2022	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
34.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержке менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ²⁷ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁸	01.01. 2022	31.12. 2022	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
35.	Не менее 58 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных	01.01. 2022	31.12. 2022	Семенова О.А.	информационно-аналитический отчет	АРП

²⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технологий					
35.1.1.	Обновление перечня дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.01. 2022	01.03. 2022	Иноземцева С.П.	Перечень дополнительных общеразвивающих программ. Дополнительные общеразвивающие программы.	АРП
35.1.2.	Сформированы группы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.06. 2022	31.08. 2022	Иноземцева С.П.	Списки образовательных организаций и участников обучения.	АРП
35.1.3.	Создание специальных условий для освоения дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных	01.01. 2022	01.09. 2022	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технологий.					
35.1.4.	Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.09. 2022	31.12. 2022	Иноземцева С.П.	Информационный отчёт	АРП
35.1.5.	Мониторинг обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.09. 2022	31.12. 2022	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты	АРП
35.1.	Не менее 58 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12. 2022	Семенова О.А.	информационно-аналитический отчет	АРП
36.	В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с	01.01. 2022	31.12. 2022	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
37.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной	01.01. 2022	31.12. 2022	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²⁹					
38.	Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ³⁰	01.01. 2023	31.12. 2023	-	-	-
39.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01. 2023	31.12. 2023	Куликова Ю.А.	информационно- аналитический отчет	АРП
39.1.1.	Проведение информационной компания с целью привлечения обучающихся	01.01. 2023	31.12. 2023	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты о проведении информационной компания	АРП

²⁹ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

³⁰ Опционально

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Костромской области к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
39.1.2.	Организация участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	01.01. 2023	31.12. 2023	Ваганова Т.С.	Информационные письма	АРП
39.1.3.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01. 2023	31.12. 2023	Иноземцева С.П.	Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках	АРП
39.1.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках,		31.12. 2023	Куликова Ю.А.	информационно-аналитический отчет	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
40.	Не менее 700 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01. 2023	31.12. 2023	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
40.1.1	Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Костромской области к участию в проекте «Билет в будущее»	01.01. 2023	31.12. 2023	Ваганова Т.С	Регулярные отчёты о проведении информационной компании	АРП
40.1.2	Организация участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее»	01.01. 2023	31.12. 2023	Ваганова Т.С.	Информационные письма	АРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	будущее».					
40.1.3.	Мониторинг участия обучающихся Костромской области в проекте «Билет в будущее»	01.01. 2023	31.12. 2023	Ваганова Т.С.	Регулярные отчёты об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках	АРП
40.1.	Не менее 700 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12. 2023	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
41.	В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01. 2023	31.12. 2023	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
41.1.	В общеобразовательных организациях		31.12. 2023	Морозов И.Н.	информационно-аналитический	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				отчет	
42.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 ³¹ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³²	01.01. 2023	31.12. 2023	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
42.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской		31.12. 2023	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РРП

³¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

³²Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	местности и малых городах)					
43.	Не менее 64 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01. 2023	31.12. 2023	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РРП
43.1.	Не менее 64 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12. 2023	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РРП
44.	В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда	01.01. 2023	31.12. 2023	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
45.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не	01.01. 2023	31.12. 2023	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	менее 400 детей в год ³³					
46.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся /Костромской области/ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01. 2024	31.12. 2024	Куликова Ю.А.	информационно- аналитический отчет	АРП
46.1.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Костромской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12. 2024	Куликова Ю.А.	информационно- аналитический отчет	АРП
47.	Не менее 900 детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в	01.01. 2024	31.12. 2024	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РРП

³³ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
47.1.	Не менее 3,2 тыс. детей в Костромской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31.12. 2024	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РРП
48.	В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической	01.01. 2024	31.12. 2024	Морозов И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	культурой и спортом					
48.1.	В общеобразовательных организациях Костромской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31.12. 2024	Морозов И.Н	информационно-аналитический отчет	КРП
49.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержке менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01. 2024	31.12. 2024	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
50.	В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по	01.01. 2024	31.12. 2024	Морозов И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательным программам основного и среднего общего образования					
51.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической	01.01. 2024	31.12. 2024	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ³⁴					
52.	Не менее 70 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01. 2024	31.12. 2024	Семенова О.А.	информационно-аналитический отчет	АРП
52.1.	Не менее 70 % детей в Костромской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31.12. 2024	Семенова О.А.	информационно-аналитический отчет	АРП
53.	Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах,	01.01. 2024	31.12. 2024			

³⁴ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализуемых российскими образовательными организациями ³⁵					
54.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Костромской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ³⁶	01.01. 2024	31.12. 2024	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП
54.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в		31.12. 2024	Хасанова О.В.	информационно-аналитический отчет	АРП

³⁵ Опционно

³⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Костромской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
55.	Обучающимся 5-11 классов в Костромской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01. 2024	31.12. 2024	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РРП
55.1.	Обучающимся 5-11 классов в Костромской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов		31.12. 2024	Хасанова О.В.	информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Успех каждого
ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Костромской области

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %								
Городской округ г. Кострома	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Городской округ г. Шарья	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Городской округ г. Буй	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Городской округ г. Волгореченск	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Городской округ г. Галич	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Антроповский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Буйский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Вохомский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Галичский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Костромской муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Макарьевский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Островский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Сусанинский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Шарьинский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Кадынский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Кологривский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Красносельский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Муниципальный район г. Мантурово и Мантуровский район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Межевской муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Муниципальный район г. Нея и Нейский район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80

Октябрьский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Павинский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Парфеньевский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Поназыревский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Пыщугский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Солигаличский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Судиславский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Чухломский муниципальный район	71	01.01.2018	73	75	77	78	79	80
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом								
Городской округ г. Кострома	1100	01.01.2018	3500	3800	4100	4200	4500	4900
Городской округ г. Шарья	50	01.01.2018	60	50	80	90	140	150
Городской округ г. Буй	50	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Городской округ г. Волгореченск	100	01.01.2018	60	70	80	90	140	150
Городской округ г. Галич	50	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Антроповский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Буйский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Вохомский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Галичский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Костромской муниципальный район	250	01.01.2018	420	520	540	570	640	740
Макарьевский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район	50	01.01.2018	60	70	80	90	100	120
Островский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Сусанинский муниципальный район	50	01.01.2018	60	70	80	90	140	150
Шарьинский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Кадынский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Кологривский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Красносельский муниципальный район	0	01.01.2018	60	70	80	90	100	120
Муниципальный район г. Мантурово и Мантуровский район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Межевской муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120

Муниципальный район г. Нея и Нейский район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Октябрьский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Павинский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Парфеньевский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Поназыревский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Пыщугский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Солигаличский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Судиславский муниципальный район	0	01.01.2018	60	100	80	90	140	150
Чухломский муниципальный район	0	01.01.2018	20	50	80	90	100	120
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек								
Городской округ г. Кострома	3,45	1 января 2018 г.	6,9	11	16	20	24	29
Городской округ г. Шарья	0,355	01.01.2018	0,71	1,5	2	2,5	3	3,9
Городской округ г. Буй	0,27	01.01.2018	0,54	0,9	1,5	1,8	2,1	2,5
Городской округ г. Волгореченск	0,18	01.01.2018	0,36	0,7	1	1,2	1,5	1,7
Городской округ г. Галич	0,215	01.01.2018	0,43	0,8	1,23	1,4	1,8	2,1
Антроповский муниципальный район	0,06	01.01.2018	0,12	0,24	0,3	0,4	0,52	0,55
Буйский муниципальный район	0,06	01.01.2018	0,12	0,24	0,3	0,4	0,5	0,56
Вохомский муниципальный район	0,09	01.01.2018	0,18	0,34	0,4	0,6	0,7	0,85
Галичский муниципальный район	0,06	01.01.2018	0,12	0,24	0,3	0,4	0,5	0,57
Костромской муниципальный район	0,365	01.01.2018	0,73	1,32	1,8	2,35	2,6	3,5
Макарьевский муниципальный район	0,13	01.01.2018	0,26	0,52	0,7	0,9	1,1	1,2
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район	0,335	01.01.2018	0,67	1,2	1,8	2,3	2,5	3,2
Островский муниципальный район	0,1	01.01.2018	0,2	0,4	0,32	0,7	0,9	0,95
Сусанинский муниципальный район	0,065	01.01.2018	0,13	0,25	0,32	0,45	0,55	0,63
Шарьинский муниципальный район	0,07	01.01.2018	0,14	0,27	0,35	0,47	0,6	0,65
Кадынский муниципальный район	0,075	01.01.2018	0,15	0,3	0,4	0,5	0,65	0,72
Кологривский муниципальный район	0,055	01.01.2018	0,11	0,2	0,3	0,36	0,45	0,5
Красносельский муниципальный район	0,21	01.01.2018	0,42	0,8	1,1	1,42	1,8	2
Муниципальный район г. Мантурово и Мантуровский район	0,21	01.01.2018	0,42	0,8	1,1	1,3	1,8	2
Межевской муниципальный район	0,035	01.01.2018	0,07	0,14	0,2	0,25	0,3	0,35

Муниципальный район г. Нея и Нейский район	0,115	01.01.2018	0,23	0,46	0,62	0,8	1	1,1
Октябрьский муниципальный район	0,04	01.01.2018	0,08	0,16	0,19	0,28	0,35	0,4
Павинский муниципальный район	0,04	01.01.2018	0,08	0,16	0,2	0,28	0,34	0,4
Парфеньевский муниципальный район	0,065	01.01.2018	0,13	0,25	0,3	0,44	0,55	0,62
Поназыревский муниципальный район	0,06	01.01.2018	0,12	0,25	0,3	0,33	0,54	0,6
Пыщугский муниципальный район	0,05	01.01.2018	0,1	0,2	0,22	0,33	0,4	0,45
Солигаличский муниципальный район	0,105	01.01.2018	0,21	0,42	0,55	0,72	0,9	1
Судиславский муниципальный район	0,125	01.01.2018	0,25	0,5	0,6	0,87	1,1	1,2
Чухломский муниципальный район	0,11	01.01.2018	0,22	0,44	0,6	0,75	0,95	1,1
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек								
Городской округ г. Кострома	0	01.01.2018	3900	5700	7700	11200	17000	21000
Городской округ г. Шарья	0	01.01.2018	500	780	1100	1600	2100	2600
Городской округ г. Буй	0	01.01.2018	320	500	750	1500	1300	1700
Городской округ г. Волгореченск	0	01.01.2018	210	320	500	680	1000	1200
Городской округ г. Галич	0	01.01.2018	250	400	600	800	1000	1400
Антроповский муниципальный район	0	01.01.2018	70	100	170	300	300	400
Буйский муниципальный район	0	01.01.2018	70	100	170	300	300	400
Вохомский муниципальный район	0	01.01.2018	100	150	260	350	450	600
Галичский муниципальный район	0	01.01.2018	70	100	160	220	300	360
Костромской муниципальный район	0	01.01.2018	600	650	960	1500	2100	2700
Макарьевский муниципальный район	0	01.01.2018	160	250	380	520	700	850
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район	0	01.01.2018	400	620	940	1250	1600	2100
Островский муниципальный район	0	01.01.2018	120	190	280	380	500	650
Сусанинский муниципальный район	0	01.01.2018	90	120	190	250	400	450
Шарьинский муниципальный район	0	01.01.2018	90	120	190	250	400	450
Кадынский муниципальный район	0	01.01.2018	90	140	200	280	380	450
Кологривский муниципальный район	0	01.01.2018	70	100	150	200	300	340
Красносельский муниципальный район	0	01.01.2018	240	380	570	770	1000	1300
Муниципальный район г. Мантурово и Мантуровский район	0	01.01.2018	250	400	600	780	1200	1300

Межевской муниципальный район	0	01.01.2018	40	60	100	130	170	220
Муниципальный район г. Нея и Нейский район	0	01.01.2018	140	220	330	450	600	730
Октябрьский муниципальный район	0	01.01.2018	50	70	115	150	200	250
Павинский муниципальный район	0	01.01.2018	50	70	115	150	200	250
Парфеньевский муниципальный район	0	01.01.2018	80	120	180	240	300	400
Поназыревский муниципальный район	0	01.01.2018	80	110	170	230	300	400
Пыщугский муниципальный район	0	01.01.2018	60	90	140	200	250	300
Солигаличский муниципальный район	0	01.01.2018	120	190	290	400	500	650
Судиславский муниципальный район	0	01.01.2018	150	250	370	500	620	850
Чухломский муниципальный район	0	01.01.2018	130	200	320	420	530	700

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ где: K_i– Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)	0	Отчет Костромской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Депобрнауки Костромской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ где: X_i– Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн- уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов	1,0	Отчеты муниципальных образований Костромской области	Депобрнауки Костромской области образования, муниципальные образования Костромской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований Костромской области	Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти Костромской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Костромской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»		0,0			
1.1.1.	Федеральный бюджет					
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.1.2.	Бюджет Костромской области					
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области					
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	В Костромской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		0,0			
1.2.1.	Федеральный бюджет					
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.2.2.	Бюджет Костромской области					
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.2.3.	Консолидированные бюджеты					

	муниципальных образований Костромской области					
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	0730702132E250970521	34,2			34,2
1.3.1.	Федеральный бюджет	0730702132E250970521	24,7			24,7
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области	0730702132E250970521	24,7			24,7
1.3.2.	Бюджет Костромской области	0730702132E250970521	1,3			1,3
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области	0730702132E250970521	8,2			8,2
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.3.4.	внебюджетные источники					
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		0,0			
1.4.1.	Федеральный бюджет					
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.4.2.	Бюджет Костромской области					
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области					

1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.4.4.	внебюджетные источники					
1.5.	Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия	0730703132E255370612	16,5			16,5

	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ В Костромской области внедрена целевая модель развития региональных систем					
1.5.1.	Федеральный бюджет	0730703132E255370 000	10,4			10,4
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области	0730703132E255370 000	10,4			10,4
1.5.2.	Бюджет Костромской области	0730703132E255370 000	5,1			5,1
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области	0730703132E255370 000	0,4			0,4
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.5.4.	внебюджетные источники		0,6			0,6
1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Костромской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».		0,0			0,0
1.6.1.	Федеральный бюджет					

1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.6.2.	Бюджет Костромской области					
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области					
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.6.4.	внебюджетные источники					
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.					
1.7.1.	Федеральный бюджет					
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.7.2.	Бюджет Костромской области					
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области					
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области					
1.7.4.	внебюджетные источники					

Всего по региональному проекту, в том числе:		50,1			50,1
федеральный бюджет		35,1			35,1
из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области		35,1			35,1
Бюджет Костромской области		6,4			6,4
из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области		0,0			0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Костромской области		8,6			8,6
из них межбюджетные трансферты бюджету Костромской области		0,0			0,0
внебюджетные источники		0,6			0,6

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям *Костромской области*

Муниципальное образование Костромской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет							
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)							
консолидированный бюджет муниципального образования Костромской области							
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)							