

**План
мероприятий по переходу на профессиональные стандарты (Этапы)
МКУ ДО ДДЮ «Дар» Чухломского муниципального района Костромской области**

№	Название мероприятий	Ожидаемый результат	Сроки	Ответственный
Организационно- правовое обеспечение и информационное сопровождение				
1	Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты	Приказ, подписанный членами рабочей группы	15 августа 2019г.	Директор МКУ ДО ДДЮ «Дар»
	Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта	Разработка плана-графика Издание приказа об утверждении плана графика внедрения профстандарта Издание приказа о назначении ответственного за внедрение профстандарта	15 августа 2019г.	Рабочая группа Директор МКУ ДО ДДЮ «Дар»
2	Ознакомление работников учреждения (организации) на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта	Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами	Сентябрь 2019г.	Директор МКУ ДО ДДЮ «Дар»
3	Размещение информации на стенде в учреждении (организации) и на сайте учреждения (организации)	Размещение информации	Сентябрь 2019г. Обновление информации по мере необходимости.	Методист Яковлева Ю.Н.
Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта				
4	Определение профессиональных стандартов,	Количество и наименования	Октябрь-ноябрь	Рабочая группа

	планируемых к использованию в учреждении (организации)	профессиональных стандартов, планируемых к применению	2019г.	
5	Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам	Разработка плана профессиональной подготовки переподготовки работников	Октябрь-ноябрь 2019г.	Рабочая группа
6	Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников	Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении.	Октябрь-ноябрь 2019г.	Директор МКУ ДО ДДЮ «Дар»
7	Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов	Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование (Всего)	Октябрь-ноябрь 2019г.	Рабочая группа
8	Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов	План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации	Октябрь-ноябрь 2019г. Реализация плана профессиональной подготовки в течение периода внедрения профстандарта	Рабочая группа
9	Составление плана-графика аттестации работников/специалистов учреждения (организации)	План – график аттестации работников	По мере необходимости	Рабочая группа
Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации/учреждения				
10	Внесение изменений в документацию учреждения (организации) для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом.	Внесение изменений в: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; - должностные инструкции;	Декабрь 2019 г.	Директор МКУ ДО ДДЮ «Дар»

		- трудовой договор; -штатное расписание.		
11	Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами	Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции.	Декабрь 2019 г.	Директор МКУ ДО ДДЮ «Дар»
12	Введение профессиональных стандартов в учреждении (организации)	Введение профессиональных стандартов	Декабрь 2019 г.	Директор МКУ ДО ДДЮ «Дар»
Подведение итогов				
13	Проведение мониторинга по проделанной работе по переходу на профстандарты	Карты анализа	Декабрь 2019г.	Рабочая группа