

Утверждено:
 Директор МКОУ Вигская СОШ
 _____ Русова Н.Н.
 Приказ № 48 от 15 февраля 2016 г.

**Дорожная карта
 введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МКОУ Вигская средняя
 общеобразовательная школа Чухломского муниципального района Костромской области**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1	Подготовка проектов приказов и их утверждение			
1.1.1	Подготовка проекта приказа «О введении и реализации в МКОУ Вигская СОШ, реализующем образовательную программу основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», его утверждение	Апрель 2016г.	Директор школы Русова Н.Н. Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	Приказ «О введении и реализации в МКОУ Вигская СОШ, реализующем образовательную программу основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
1.1.2.	Разработка и утверждение дорожной карты по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования	февраль 2016г	Директор школы Русова Н.Н. Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	План действий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
1.1.3.	Внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с ФГОС основного общего	апрель-июнь 2016 г.	Директор школы Русова Н.Н.	Приказ «О введении и реализации в МКОУ Вигская

	образования.			СОШ, реализующем образовательную программу основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» -Нормативно-правовые документы с внесенными изменениями (устав школы, локальные акты, инструкции и т.д.)
1.1.4.	Организация внутреннего мониторинга готовности образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования, к введению и реализации ФГОС основного общего образования.	апрель 2016 г	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	Приказ «О введении и реализации в МКОУ Вигская СОШ, реализующем образовательную программу основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» -Результаты внутреннего мониторинга
1.1.5.	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования	март-июнь 2016 г	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	- Приказ «О введении и реализации в МКОУ Вигская СОШ, реализующем образовательную программу основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта

				основного общего образования» - Утвержденная ООП ООО
2. Финансовое обеспечение введения и реализации ФГОС основного общего образования				
2.1.	Внесение в смету МКОУ Вигская СОШ на 2016 год расходов, связанных с переходом на ФГОС основного общего образования	декабрь 2015 года	Директор школы Русова Н.Н.	Смета расходов по МКОУ Вигская СОШ на 2016 год
3. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС основного общего образования				
3.1.	Создание и организация деятельности Рабочей группы по введению и реализации ФГОС основного общего образования в образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования	Февраль 2016 г.	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	Приказ «О введении и реализации в МКОУ Вигская СОШ, реализующем образовательную программу основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» Положение о деятельности Рабочей группы
3.2.	Обеспечение участия в семинарах руководителей и педагогов образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования по вопросам введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»	В течение года	Директор школы Русова Н.Н.	План проведения семинаров Методические рекомендации для руководителей образовательной организации по алгоритму разработки образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС основного общего образования
3.3.	Участие педагогов в семинарах, РСМО, вебинарах по проблемам введения и реализации ФГОС основного общего образования	Ежеквартально	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	

3.4.	Осуществление мониторинговой деятельности по результатам введения и реализации ФГОС основного общего	ежегодно	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	Аналитический отчет по результатам введения и реализации ФГОС основного общего
3.5.	Методическое, организационное обеспечение взаимодействия образовательной организации по преемственности ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования	2016-2018гг.	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	
3.6.	Разработка механизма взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей для реализации образовательной программы основного общего образования.	2015-2017гг.	Директор школы Русова Н.Н.	Нормативные документы, шаблоны нормативных документов (положений, договоров), регулирующих взаимоотношения между образовательной организацией и учреждением дополнительного образования
3.7.	Участие в муниципальной системе мониторинга качества основного общего образования	ежегодно.	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	Результаты мониторинга
3.8.	Формирование банка методических материалов по введению и реализации ФГОС основного общего образования.	2015-2016 уч. год	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	Банк методических материалов
4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС основного общего образования				
4.1.	Организация и проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС основного общего образования	1-2 раза в год	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	Методические рекомендации для родителей
4.2.	Размещение на официальном сайте МКОУ Вигская СОШ материалов, связанных с введением и реализацией федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования	ежеквартально	Ответственный за оформление школьного сайта Смирнова Е.В.	Создание страницы на сайте школы
5. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС основного общего образования				
5.1.	Формирование заказа на повышение квалификации	В	Заместитель директора по	Комплектование групп для

	и переподготовку педагогических работников основного общего образования в связи с введением и реализацией ФГОС основного общего образования	соответствии с планом КОИРО	учебной работе Попова С.А.	курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников основного общего образования в связи с введением и реализацией ФГОС основного общего образования
5.2.	Изучение лучшего опыта по введению и реализации ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне	2016– 2017 г.г.	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	Подборка методических рекомендаций
6. Методическое обеспечение введения и реализации ФГОС основного общего образования				
6.1.	Выбор методической темы школы, организация работы по методической теме.	до 1.10.2016 г	Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	План работы по методической теме
6.2.	Формирование планов работы школьных методических объединений (творческих групп) по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования.	до 1.10.2016 г.	Руководители ШМО	Планы работы методических объединений
6.3.	Формирование индивидуальных планов работы педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования.	до 1.10.2016 г.	Руководители ШМО	Планы работы по индивидуальным методическим темам
6.4.	Организация и проведение педагогических советов, совещаний при директоре по вопросам введения ФГОС основного общего образования	Ежегодно по графику педсоветов, совещаний	Директор школы Русова Н.Н. Заместитель директора по учебной работе Попова С.А.	Методические рекомендации