

УТВЕРЖДЕН
заместителем губернатора
Костромской области –
куратором регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»


О.Л. Еремина

«31» октября 2019 г.

**РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
на 2019 - 2024 годы**

№ п/п	РП, ДМ ¹	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Показатель/результат паспорта РП №1 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области на 31.12.2019 - 0 Единиц на 31.12.2020 - 72 Единиц на 31.12.2021 - 72 Единиц на 31.12.2022 - 103 Единиц на 31.12.2023 – 103 Единиц на 31.12.2024 - 103 Единиц				
1.1.	ДМ	Разработка проекта нормативного правового акта администрации Костромской области, утверждающего регионального координатора, концепцию, комплекс мер	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023	Сапоженкова М.Ю.
1.2.	ДМ	Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а)	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023	Сапоженкова М.Ю.
1.3.	РП	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	01.08.2019 01.08.2022	Морозов И.Н.

¹ РП – мероприятие регионального проекта, включенное в план мероприятий реализации регионального проекта к паспорту регионального проекта;
ДМ – дополнительное мероприятие, подлежащее реализации в целях достижения показателя/результата регионального проекта.

		финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях		
1.4.	РП	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.03.2020 01.03.2022	Морозов И.Н. Сапоженкова М.Ю.
1.5.	ДМ	Формирование перечня образовательных организаций, которые будут участвовать в апробации федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (10% от общего количества образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования).	15.11.2019	Николаева Т.В. Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования Руководители образовательных организаций
1.6.	ДМ	Участие 10% образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в апробации федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.	31.12.2019	Николаева Т.В. Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования Руководители образовательных организаций
1.7.	ДМ	Использование образовательными организациями, реализующими программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 2020 г. – 15% 2021 г. – 40% 2022 г. – 60% 2023 г. – 85% 2024 г. – 95%	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования Руководители образовательных организаций

