

**План проведения пилотного проекта по применению независимой оценки квалификаций для промежуточной и государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся по программам СПО (2020 г.)**

| №                                                                                                                        | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок                         | Ответственные                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Задача 1. Создание организационных, нормативных, методических и кадровых условий для проведения пилотного проекта</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                       |
| 1.1.                                                                                                                     | Формирование региональной экспертной группы (РЭГ) пилотного проекта, плана реализации пилотного проекта, механизмов, источников и объемов финансирования проведения ПА и ГИА с использованием НОК                                                                                                                | до 01 марта                  | Департамент                           |
| 1.2.                                                                                                                     | Формирование графика проведения ПА и ГИА с использованием НОК, в т.ч. определение мест сдачи ПА и ГИА – экзаменационных центров (ЭЦ) на базе образовательных организаций – участников пилотного проекта                                                                                                          | до 01 марта                  | Департамент, СПК, Институт, ПОО       |
| 1.3.                                                                                                                     | Создание на портале «Образование Костромской области» информационного ресурса о пилотном проекте                                                                                                                                                                                                                 | до 01 марта                  | Институт                              |
| 1.4.                                                                                                                     | Обучение участников проекта:<br>(1) экспертов-экзаменаторов,<br>(2) методистов ПОО;<br>(3) мастеров и преподавателей ПОО                                                                                                                                                                                         | март-апрель 2020 г.          | НАРК, Институт, СПК                   |
| 1.5.                                                                                                                     | Наделение ЦОК полномочиями на проведение НОК по месту проведения ПА и ГИА (создание ЭЦ на базе образовательных организаций – участников пилотного проекта), заключение при необходимости договоров о сетевой форме реализации образовательных программ с участием ЦОК или организаций – экзаменационных площадок | не позднее 15 апреля 2020 г. | СПК, Институт, ПОО                    |
| 1.6.                                                                                                                     | Проведение проектно-аналитических и организационно-методических мероприятий по вопросам реализации пилотного проекта                                                                                                                                                                                             | весь период                  | НАРК, Институт, РЭГ                   |
| 1.7.                                                                                                                     | Консультирование участников проекта по вопросам подготовки и проведения экзаменов                                                                                                                                                                                                                                | весь период                  | НАРК, Институт                        |
| 1.8.                                                                                                                     | Организация и контроль реализации проекта в части, предусмотренной Соглашением, порядком и условиями проведения пилотного проекта в субъекте Российской Федерации, иными документами                                                                                                                             | весь период                  | Департамент, НАРК, СПК, Институт, РЭГ |
| <b>Задача 2. Подготовка и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, сопряженных с НОК</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                       |
| 2.1.                                                                                                                     | Анализ и актуализация локальных нормативных актов, их корректировка с учетом требований к процедуре профессионального экзамена, в том числе актуализация программы ПА и ГИА с учетом сопряжения с НОК                                                                                                            | до 21 февраля 2020 г.        | Институт, РЭГ, ПОО                    |
| 2.2.                                                                                                                     | Организация подготовки обучающихся к прохождению ПА и ГИА, сопряженных с НОК: ознакомление с процедурой, содержанием и местом прохождения в составе ПА и ГИА                                                                                                                                                     | до 30 апреля 2020 г.         | СПК, Институт, ПОО                    |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.                                                                                                        | Формирование ПОО приказов по составам государственных экзаменационных комиссий/экзаменационных комиссий с включением трёх экспертов ЦОК                                                                                                                                                                              | до 30 апреля 2020 г.                                                                                         | СПК, Институт, ПОО              |
| 2.4.                                                                                                        | Представление в ЦОК комплектов документов обучающихся, необходимых для проведения НОК, заключение договоров с ЦОК на проведение НОК                                                                                                                                                                                  | до 30 апреля 2020 г.                                                                                         | Институт, ПОО                   |
| 2.5.                                                                                                        | Подготовка материально-технической базы ЭЦ, расходных материалов и инструментов, заданий для проведения ПА с использованием НОК<br><br>Подготовка материально-технической базы ЭЦ, расходных материалов и инструментов, заданий для проведения ГИА с использованием НОК                                              | до 11 мая 2020 г.<br>до 01 июня 2020 г.                                                                      | СПК, Институт, ПОО              |
| 2.6.                                                                                                        | Проведение ПА и ГИА с применением НОК, направление протоколов НОК в СПК                                                                                                                                                                                                                                              | до 30 июня 2020 г.                                                                                           | Институт, ПОО                   |
| 2.7.                                                                                                        | Проверка, обработка и признание результатов НОК, принятие решений о выдаче свидетельств о квалификации или заключений о прохождении профессионального экзамена; оформление и организация выдачи свидетельств о профессиональной квалификации                                                                         | до 30 июля 2020 г.                                                                                           | СПК                             |
| <b>Задача 3. Распространение информации о пилотном проекте и его результатах</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                 |
| 3.1.                                                                                                        | Заключение договоров между работодателями, профессиональными образовательными организациями, предусматривающих трудоустройство выпускников, успешно прошедших НОК                                                                                                                                                    | май 2020                                                                                                     | Департамент, СПК, Институт, ПОО |
| 3.2.                                                                                                        | Информационное сопровождение и продвижение проекта в сети Интернет (размещение материалов на сайтах НАРК, Базового центра, портале «Образование Костромской области»)                                                                                                                                                | весь период                                                                                                  | Департамент, НАРК, СПК          |
| 3.3.                                                                                                        | Освещение хода проекта в СМИ на региональном и федеральном уровне                                                                                                                                                                                                                                                    | весь период                                                                                                  | Департамент, НАРК               |
| 3.4.                                                                                                        | Организация распространения информации о пилотном проекте и его результатах среди работодателей отрасли, привлечение работодателей к реализации проекта                                                                                                                                                              | весь период                                                                                                  | СПК                             |
| <b>Задача 4. Подведение итогов реализации пилотного проекта и обеспечение тиражирования его результатов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                 |
| 4.1.                                                                                                        | Сбор и формирование итоговой отчетности по пилотному проекту, в т.ч. проведение мониторинга трудоустройства выпускников, прошедших НОК в ходе проведения пилотного проекта, подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, методического сопровождения, процедуры профессионального экзамена | июнь-август 2020, дополнительный сбор информации о трудоустройстве выпускников 2020 года – октябрь 2020 года | Департамент, Институт, СПК      |
| 4.2.                                                                                                        | Анализ и обсуждение результатов проведения в 2020 году ПА и ГИА с применением НОК в рамках пилотного проекта                                                                                                                                                                                                         | август 2020                                                                                                  | Департамент, НАРК, СПК,         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Институт                         |
| 4.3. | Формирование предложений по внесению изменений в профессиональные стандарты, наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым планируется проводить НОК, перечень документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации, оценочные средства (при необходимости) | Июль - август 2020                     | Департамент, Институт, ПОО       |
| 4.4. | Организация обсуждения и при необходимости внесения изменений в профессиональные стандарты, наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым планируется проводить НОК, перечень документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации, оценочные средства      | 2020 г. и далее в постпроектный период | СПК                              |
| 4.5. | Подготовка и организация обсуждения проектов изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие проведение ГИА и, в целях распространения практики проведения промежуточной аттестации и ГИА с применением НОК                                                                                                               | весь период                            | НАРК                             |
| 4.6. | Подведение итогов реализации пилотного проекта на конференциях, семинарах, пресс-конференциях                                                                                                                                                                                                                                                          | июль-декабрь 2020 г.                   | НАРК, СПК, Департамент, Институт |
| 4.7. | Формирование программы масштабного внедрения результатов проекта в период 2020 - 2025 года                                                                                                                                                                                                                                                             | ноябрь 2020 г.                         | НАРК                             |

**\*\* Используются следующие сокращения:**

НАРК – Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций»

СПК – совет по профессиональным квалификациям

РЭГ – региональная экспертная группа пилотного проекта

НОК – независимая оценка квалификации

ГИА – государственная итоговая аттестация

ПА – промежуточная аттестация

ОС – оценочные средства

ПК – повышение квалификации

ЭЦ – экзаменационный центр

ЦОК – центр оценки квалификации

ПОО – профессиональная образовательная организация