

План мероприятий

Этапы	Сроки	Содержание деятельности/ Мероприятия	Прогнозируемые результаты
1. Аналитический	Январь-май 2024 г.	1.Создание рабочей группы по реализации площадки. 2. Определение готовности ОУ к реализации мероприятий по формированию финансовой грамотности обучающихся региона. 3. Подготовка нормативно-правовой и программной документации, регулирующей деятельность региональной инновационной площадки. 4.Построение организационно-управленческого механизма.	1. Рабочая группа реализации проекта. 2.Чек-лист «Готовность ОУ к реализации мероприятий по формированию финансовой грамотности обучающихся. 3. Пакет локальной, нормативно-правовой и программной документации. 4. Информационно-методический ресурс по формированию финансовой грамотности; организационно-управленческий механизм.
2. Внедренческий	Сентябрь 2024 г. - май 2026 г.	1. Реализация программы деятельности площадки: - формирование образовательного заказа и групп обучающихся; - формирование образовательного контента; В рамках данного проекта планируется разработка и проведение занятий по формированию основ финансовой грамотности. Для обучающихся: организация работы предметных кружков, школьных мастерских, работа выставок по финансовой грамотности, проведение элективных курсов, факультативов, профессионально-просветительских мероприятий., конкурсов, олимпиад. Для педагогов: Организация и проведение учебно-методических семинаров (практикумов, профессиональных консультаций) по основам финансовой грамотности, методических конкурсов	1.Сформированный образовательный заказ. 2. Сформированный образовательный контент по основам финансовой грамотности.

3. Рефлексивно-аналитический	Сентябрь-декабрь 2026г.	1. Построение операционной и организационной схемы для диссеминации, полученной в ходе реализации программы по формированию основ финансовой грамотности. 2. Трансляция опыта инновационной площадки и диссеминации, полученной в ходе реализации программы по формированию основ финансовой грамотности.	Методические рекомендации.
4. Завершающий	Январь-февраль 2027 г.	Анализ деятельности инновационной площадки.	Аналитический отчет.