

СОГЛАСОВАН:
Председателем ЦК.
ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области»
Смирнова – Кучина М.В.
« 30 » _августа 2024 г.

УТВЕРЖДЕН:
Зам директора по УПР
ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области»
Румянцевой Е.В.
« 09 » _сентября 2024 г.

**График выполнения дипломной работы для обучающихся выпускных курсов
2024-2025 учебного года**

№№	Содержание работы	Сроки проведения	Конкретные сроки текущего учебного
1.	Утверждение тем ДП (работы)	В конце учебного года, предшествующего выпускному ил начало нового учебного года	Пр № ____ от ____ 14.10.2024 Протокол ЦК № ____ от ____ 2024
2.	Заявление от студента о закреплении темы дипломного проекта для прохождения Государственной итоговой аттестации	до издания приказа о закреплении тем за студентами и руководителями	С 14 октября 2024 по 8 ноября 2024 года
3.	Закрепление за студентами тем ДП (работы), руководителей и консультантов ДП (работы) Согласовывается на ЦК Утверждается приказом директора	Не позднее, чем за 6 месяцев до защиты	Последняя декада ноябрь 2024 года Пр № ____ от ____ 11.11.2024 Протокол ЦК № ____ от ____ 2024
4.	Составление графика консультаций руководителей ДП и ВКР		С 11 ноября 2024 по 6 декабря 2024
5.	Утверждается председатель ГЭК	не позднее 20 декабря текущего года	9 декабрь 2024 года
6.	Формирование ГЭК и апелляционной комиссии Образовательная организация утверждает Программу государственной итоговой аттестации	За 6 месяцев до ДЭ	9 декабрь 2024 года
7.	Ознакомление выпускников с программой ГИА	Не позднее, чем за 6 месяцев до начало ГИА	11 декабрь 2024 года
8.	Составление графика выполнения студентами разделов ВКР (в. т. ч. ДР)	Не позднее чем за 2 недели до преддипломной практики (для ДР)	11 декабрь 2024 года
9.	Выдача студентам индивидуальных заданий для ВКР и ДП	Не позднее чем за 2 недели до преддипломной практики	11 декабрь 2024 года
10.	Назначение рецензентов	Не позднее чем за 2 недели до преддипломной практики (для ДР)	20 января 2025 года
11.	Утверждения места расположения центра проведения экзамена, дата и время (расписание)	за 20 календарных дней до даты проведения ГИА	12 мая 2025 года

12.	Ознакомление с планом проведения ГИА выпускников	не позднее чем за 5 дней до ГИА	
13.	Составление графика консультаций по вопросам ВКР и ДП	В первую неделю преддипломной практики (для ДР)	07-15.04.2025г. (з/отд.) С 16 апреля 2025 по 28 апреля 2025 года
14.	Выполнение обучающимися ВКР и ДП	6 недель	С 1 апреля 2025 по 13 мая 2025
15.	Проверка и подпись разделов ДП и в целом с консультантами и руководителями. Составление отзыва. ВКР	За 4 недели до защиты ВКР	С 13 мая 2025 по 20 мая 2025 года С 16 июня 2025 по 17 июня 2025 года
16.	Подготовка доклада и презентации ДП ВКР	4 декада предпоследнего месяца выпускного года	С 19 мая 2025 по 26 мая 2025 С 16 июня 2025 по 17 июня 2025 года
17.	Организационный сбор студентов	за 3 недели до защиты ВКР и ДП	С 19 мая 2025 по 26 мая 2025
18.	Предварительная защита ДП		С 26 мая 2025 по 30 мая 2025
19.	Нормо-контроль	за 3 недели до защиты ДП	С 26 мая 2025 по 10 июня 2025
20.	Рецензирование ВКР и ДП	Не позднее, чем за три дня до защиты	С 26 мая 2025 по 10 июня 2025
21.	Допуск к ГИА	Не позднее чем за 2 недели до ГИА	С 10 июня 2025 по 17 июня 2025
22.	Заседание ГАК. Составление графика защиты ВКР и ДП	Не позднее чем за 2 недели до ГИА	С 10 июня 2025 по 17 июня 2025
23.	Консультации руководителей по защите ВКР и ДП		С 10 июня 2025 по 17 июня 2025
24.	Защита ВКР и ДП		С 10 июня 2025 по 28 июня 2025

Предварительный график государственной итоговой аттестации

№	группа	дата	форма
5.	4ТЭП	16.06.2025	Дипломный проект
		17.06.2025	
6.	1.21 ТЭПС	17.06.2025	Дипломный проект
7.	ЗМО	18.06.2025	Выпускная квалификационная работа
8.	4МЛ	19.06.2025	Выпускная квалификационная работа
9.	4ОПиУТ	23.06.2025	Дипломный проект
		24.06.2025	
10.	ЗПЖТ	25.06.2025	Выпускная квалификационная работа