

СОГЛАСОВАНО
Министерство просвещения
Российской Федерации
Первый заместитель Министра
/ А.В. Бугаев
2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Департамент образования и науки
Костромской области
Директор
/ И.Н. Морозов
2022 г.

СОГЛАСОВАНО
ФГБУ «Российский
детско-юношеский центр»
Директор
/ А.С. Кудряшов
2022 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАВОК СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ
СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НА 2022-2024 ГОДЫ**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ				
1.	Проведение рабочих совещаний в режиме видеоконференции с пилотными субъектами РФ по вопросам реализации проекта	В течение реализации проекта (по отдельному плану)	Минпросвещения России, Депобрнауки Костромской области, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
2.	Определение и утверждение перечня муниципальных образований и общеобразовательных организаций - участников проекта	2022-2023г.г.	Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	
3.	Проведение отбора кандидатов в рамках Всероссийского конкурса «Навигаторы детства»	Июль 2022 г.	Депобрнауки Костромской области, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
4.	Формирование и утверждение состава регионального экспертного совета (рабочей группы) по реализации пилотного проекта	Июль-август 2022 г.	Депобрнауки Костромской области, региональный координатор	

5.	Проведение заседаний регионального экспертного совета (рабочей группы)	В течение реализации проекта (по отдельному плану)	Депобрнауки Костромской области, региональный координатор; члены регионального экспертного совета (рабочей группы)	
6.	Отбор кандидатов на должности муниципальных координаторов проекта	Июль 2022 г.	Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
7.	Собеседования с кандидатами на должность муниципальных координаторов проекта	Июль 2022 г.	Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проекта	
8.	Совещание с муниципальными координаторами проекта	Ежемесячно	Депобрнауки Костромской области, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проекта	
9.	Регистрация советников по воспитанию и муниципальных координаторов на сайте Корпоративного университета РДШ	Июль 2022 г.	Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проекта	
10.	Инструктивно-методические семинары-совещания с участниками реализации проекта	Август 2022 г.	Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
11.	Совещание с муниципальными органами управления образованием по внедрению в общеобразовательные организации ставок советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями	Август 2022 г.	Депобрнауки Костромской области, региональный координатор проекта, муниципальные органы управления образованием, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
12.	Заключение соглашений между Минпросвещения России и департаментом образования и науки Костромской области о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание» на территории субъекта РФ	Сентябрь 2022 г.	Минпросвещения России, Депобрнауки Костромской области	

13.	Организация работы регионального ресурсного центра в рамках реализации проекта	Август-сентябрь 2022 г.	Депобрнауки Костромской области; региональный координатор проекта, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
14.	Включение муниципальных координаторов проекта в состав муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Сентябрь – октябрь 2022 г.	Муниципальные органы управления образованием, региональный координатор, муниципальные координаторы	
15.	Создание в общеобразовательных организациях, участвующих в проекте, штаба воспитательной работы	Сентябрь – ноябрь 2022 г.	Муниципальные органы управления образованием, руководители общеобразовательных организаций, региональный и муниципальные координаторы проекта	
16.	Создание (оснащение) центров детских инициатив в образовательных организациях-участниках проекта	Сентябрь-декабрь 2022 г.	Руководители общеобразовательных организаций, региональный и муниципальный координаторы проекта, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
17.	Проведение выездных семинаров-совещаний в регионах	Сентябрь-ноябрь 2022 г.	Минпросвещения России, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», Ресурсные центры	
18.	Организация работы с родительской общественностью по вопросам реализации проекта	В течение реализации проекта	Региональный координатор, муниципальные органы управления образованием, руководители общеобразовательных организаций	
19.	Проведение собеседований с муниципальными координаторами и ресурсными центрами РДШ о ходе реализации проекта	Октябрь 2022 г.	Региональный координатор, ФГБУ «Росдетцентр», РДШ, Ресурсные центры	
20.	Рассмотрение вопроса о деятельности советников по воспитанию в общеобразовательных организациях на совещаниях департамента образования и науки Костромской области с руководителями муниципальных органов управления образованием	В течение реализации проекта	Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, региональный координатор	
21.	Анализ рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций – участника проекта	Октябрь-ноябрь 2022 г.	ИИДСВ РАО, руководители общеобразовательных организаций, ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор	

22.	Разработка внеучебного и воспитательного контента для размещения в цифровой образовательной среде	В течение срока реализации проекта	ИИДСВ РАО, Минпросвещения России	
23.	Участие в мониторинге воспитательной среды	Декабрь 2022 г.	Региональный и муниципальные координаторы проекта, Депобрнауки Костромской области, ФГБУ «Росдетцентр», ФГБУ «ФИОКО»	
24.	Утверждение планов работы на 2023 год	Декабрь 2022 г.	Региональный и муниципальные координаторы, Депобрнауки Костромской области, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ				
25.	Составление графика обучения специалистов	Август-сентябрь 2022 г.	ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор	
26.	Формирование групп обучающихся из числа победителей конкурсного отбора для обучения	Август 2022 г.	ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор	
27.	Участие специалистов в заочном этапе обучения	По отдельному графику	Руководители общеобразовательных организаций, Депобрнауки Костромской области, ФГБУ «Росдетцентр»	
28.	Направление специалистов для прохождения очного этапа обучения	По отдельному графику	ФГБУ «Росдетцентр», руководители общеобразовательных организаций	
29.	Организация прохождения обучающимися онлайн курсов на портале Корпоративного университета РДШ	По отдельному графику	РДШ	
30.	Формирование графика повышения квалификации на 2023 год	Ноябрь 2022 г.	Региональный и муниципальные координаторы, Депобрнауки Костромской области	
31.	Проведение вебинаров, семинаров и др. для советников, педагогических коллективов школ, участвующих в проекте	В течение реализации проекта	Региональный ресурсный центр реализации проекта	
32.	Организация обучения по дополнительной профессиональной программе «Содержание рабочих программ воспитания и технологии их реализации»	Сентябрь – декабрь 2022 г.	ОГБОУ ДПО «КОИРО», муниципальные органы управления образованием, региональный и муниципальные координаторы	

33.	Повышение квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы «Орлята России» на базе ВДЦ «Орленок»	По отдельному графику	Общеобразовательные организации, региональный и муниципальный координаторы	
РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ				
34.	Освещение реализации пилотного проекта на федеральных информационных ресурсах	В течение срока реализации проекта	Минпросвещения России, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
35.	Разработка и утверждение регионального и муниципальных медиапланов по реализации проекта	Сентябрь 2022 г.	РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», региональный и муниципальные координаторы	
36.	Организация освещения и размещение на официальных сайтах и в региональных средствах массовой информации материалов о реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор	
37.	Организация информационной кампании в социальных сетях	В течение срока реализации проекта	РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», региональный и муниципальные координаторы	
38.	Размещение информации о реализации проекта на сайтах общеобразовательных организаций	В течение срока реализации проекта	Общеобразовательные организации, муниципальные координаторы	
39.	Организация и проведение пресс-конференций по вопросам реализации проекта в регионе	В течение срока реализации проекта	Депобрнауки Костромской области, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор	
40.	Формирование регионального и муниципальных медиапланов на 2023 год	Декабрь 2022 г.	Региональные и муниципальные координаторы, Депобрнауки Костромской области, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ				
41.	Введение в штатное расписание общеобразовательных организаций ставок «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	Август 2022 г.	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации, региональный и муниципальные координаторы, ФГБУ «Росдетцентр»	
42.	Мониторинг введения в штатные расписания общеобразовательных организаций ставок «Советник директора по воспитательной работе	В течение срока реализации проекта	Региональный и муниципальные координаторы, Депобрнауки Костромской	

	и взаимодействию с детскими общественными объединениями»		области ФГБУ «Росдетцентр», общеобразовательные организации	
43.	Оформление трудовых отношений советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ФГБУ «Росдетцентр»	Не позднее 1 октября 2022 г.	Региональный и муниципальные координаторы, ФГБУ «Росдетцентр»	
44.	Организация и оборудование рабочих мест советников	Сентябрь-октябрь 2022 г.	Руководители общеобразовательных организаций, региональный и муниципальный координаторы проекта	
45.	Организация и оборудование рабочих мест муниципальных координаторов	Сентябрь – октябрь 2022 г.	Муниципальные органы управления образованием	
46.	Мониторинг нагрузки советников	В течение срока реализации проекта	Региональный и муниципальные координаторы проекта	
47.	Организация очных и дистанционных площадок для обмена опытом, в том числе с использованием цифровой образовательной среды	В течение срока реализации проекта	Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, образовательные организации, региональный и муниципальные координаторы проекта, ФГБУ «Росдетцентр»	
48.	Планирование работы на 2023 год	Декабрь 2022 г.	Региональный и муниципальные координаторы, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
РАЗДЕЛ V. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ				
49.	Разработка плана работы советников на учебный год	Не позднее 20 августа, ежегодно	ФГБУ «Росдетцентр», региональный и муниципальные координаторы	
50.	Организация и проведение региональных семинаров-совещаний советников по воспитанию, а также муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания	В течение срока реализации проекта	Депобрнауки Костромской области, региональный и муниципальные координаторы, ФГБУ «Росдетцентр», общеобразовательные организации	
51.	Проведении окружных слетов лучших команд обучающихся образовательных организаций и советников по воспитанию по федеральным округам	В течение срока реализации проекта	ФГБУ «Росдетцентр», РДШ, региональный координатор	
52.	Организации патриотической акции «Мы вместе - мы в движении!» для представителей детских и	Август 2022 г.	Депобрнауки Костромской области, Комитет по делам молодёжи Костромской области,	

	молодёжных общественных организаций, движений патриотических клубов города Костромы и области		КООООО «Российский Союз Молодёжи», муниципальные координаторы, советники по воспитанию	
53.	Проведение регионального форума «Время новых решений» для муниципальных координаторов, активистов- школьников, участников детских общественных организаций Костромской области.	Сентябрь 2022 г.	Депобрнауки Костромской области, ОГБОУ ДПО «КОИРО», региональный и муниципальные координаторы, советники по воспитанию	
54.	Подготовка студентов ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» к реализации программы «Советники» в рамках летней вожатской педагогической практики в лагерях «Соколенок», «Трубач» и «Комсорг»	Ноябрь 2022 года – май 2023 года	ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества», ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», ОГБОУ ДПО «КОИРО», региональный ресурсный центр реализации проекта	
55.	Создание банка лучших практик деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	В течение срока реализации проекта	Региональный ресурсный центр реализации проекта, региональный и муниципальные координаторы, советники по воспитанию, ОГБОУ ДПО «КОИРО»	
56.	Организация очных и виртуальных площадок для обмена опытом	В течение срока реализации проекта	Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, региональный и муниципальные координаторы, региональный ресурсный центр по реализации проекта, ОГБОУ ДПО «КОИРО»	
57.	Участие во Всероссийской программе по развитию советов обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое самоуправление»	В течение срока реализации проекта	Региональный ресурсный центр реализации проекта, Депобрнауки Костромской области, общеобразовательные организации	
58.	Реализация программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»	В течение срока реализации проекта	Депобрнауки Костромской области, региональный ресурсный центр реализации проекта, общеобразовательные организации,	