

ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ комитета образования ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Формирование федерального плана-графика введения обновленных ФГОС	декабрь 2021 - январь 2022	Комитет образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Разработка и утверждение примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	март 2022	Комитет образования, ОУ района	Синхронизировано содержание общего образования в ОУ ШМР
5.	Разработка примерных рабочих программ учебных предметов "Физика", "Химия", "Биология", реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на углубленном уровне	июнь 2022	РМО естественнонаучного направления	Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся
6.	Знакомство с федеральным перечнем учебников, включающего учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	сентябрь 2022	ОУ района	Имеется правовое основание выбора учебников для реализации обновленных ФГОС
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
7.	Изучение методических рекомендаций для методических служб по	март 2022	ОУ, РМО	Организована работа методических служб, учитель имеет

	сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС			возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС
10.	Проведение анализа распространенности используемых учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в финансировании	май 2022	РМО, ОУ	Составлен перечень учебников, используемых в субъектах Российской Федерации
11.	Использование методических рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам	сентябрь 2022	ОУ, РМО	Сформированы и доведены до учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам
12.	Использование методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности	август 2022	ОУ, РМО	Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности на всей территории Российской Федерации
13.	внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС	август 2022	ОУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
14.	внедрение электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	август 2022	ОУ	
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
15.	Информационно-методическое сопровождение региональных организаций дополнительного профессионального образования педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО по отдельному плану, включающему инвариантные мероприятия:	январь - апрель 2022	Комитет образования	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации

15.1	Разработка типовых программ повышения квалификации для региональных институтов повышения квалификации по учебным предметам, обучение команд региональных институтов повышения квалификации	февраль - апрель 2022	Комитет образования, КО ИРО	
15.2	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ, тьюторов по повышению квалификации педагогических работников	ноябрь - декабрь 2021, март - апрель 2022	Комитет образования, КОИРО	
15.3	Организация обучения педагогических работников	ноябрь - декабрь 2021, январь - декабрь 2022	Комитет образования, ОУ, КОИРО	
IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
16.	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль - март 2022	Комитет образования, ОУ	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
17.	Разработка организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021	Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на всей территории Российской Федерации
25.	Организация заседаний рабочей группы по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов "Математика" и "Информатика" в общеобразовательных организациях	февраль, март, апрель 2022	Комитет образования	Разработаны примерные рабочие программы учебных предметов на углубленном уровне образования

V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
26.	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	январь - февраль 2022	Комитет образования	Результаты мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
27.	Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др.	декабрь 2021, далее ежемесячно	Комитет образования, ОУ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС